

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 052

Vira Verde -Reabilitação de Espaços



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Y Grupo Informal de Administradores de Lotes da Rua Pedro Queirós Pereira

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Vira Verde -Reabilitação de Espaços

BIP/ZIP em que pretende intervir 25. Cruz Vermelha

26. Pedro Queiróz Pereira

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho.  
Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).  
Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas.  
Constituição de hortas sociais.  
Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"

Fase de sustentabilidade Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho.  
Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).  
Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas.  
Constituição de hortas sociais.  
Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**



### Objetivo Geral de Projeto

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diagnóstico                 | <p>De acordo com o diagnóstico participado realizado ao "Grupo Informal de Administradores de Lotes" foram detetados alguns problemas/preocupações, nomeadamente: a falta de proteção dos espaços verdes (gradeamento), a falta de bocas de rega autónomas e a inexistência de higiene urbana.</p> <p>De acordo com o diagnóstico da Alta de Lisboa (2009) pela CEDRU/K'CIDADE, a Alta de Lisboa detém uma população residente de aproximadamente 32 000 indivíduos. Analisando a situação económica e social é relevante identificar as principais necessidades e carências sentidas.</p> <p>O aumento da taxa de desemprego afetou bastante a população e agravou situações de desocupação, 11,5% de ativos desempregados em 2009. Verifica-se ainda que o nº de membros por família é elevado (12% das famílias têm mais de 5 membros), o que aliado a reduzidos recursos económicos e uma diminuta capacidade de poupança (10,2% dos agregados familiares efetuou poupanças); e a um aumento de endividamento.</p> <p>O território da Alta de Lisboa era caracterizado como zona abundante em práticas hortícolas, e tendo em conta o nº de população imigrante principalmente proveniente dos PALOP, em que a prática da agricultura era uma atividade muito importante nas vivências da comunidade e no reforço da economia familiar. A abundância de espaços verdes públicos existentes na Alta de Lisboa, possibilita a integração da população em atividades destinadas a estes serviços e que se enquadram nas vivências desta população.</p> |
| Destinatários preferenciais | Grupos vulneráveis  |
| Temática preferencial       | Espaço Comunitário  |
| Objectivo geral             | <p>Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho.</p> <p>Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).</p> <p>Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas.</p> <p>Constituição de hortas sociais.</p> <p>Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"</p>   |

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1



|                  |  |
|------------------|--|
| Descrição        | <p>Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho.</p> <p>Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes). Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas.</p> <p>Constituição de hortas sociais.</p> <p>Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"</p> |
| Sustentabilidade | <p>Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos por moradores voluntários ou remunerados, para ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no mercado de trabalho.</p> <p>Promover um sentimento de segurança através da melhoria de proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes). Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de árvores, arbustos e herbáceas.</p> <p>Constituição de hortas sociais.</p> <p>Limpeza e plantação participada por moradores no "muro amarelo"</p> |

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

|  |   |
|--|---|
| Actividade 1                             | Reunião de Mobilização e Limpeza        |
| Recursos humanos                         | Equipa Multidisciplinar e Moradores     |
| Local: entidade(s)                       | Espaço da promotora e Muro de contenção |
| Valor                                    | 4000 EUR                                |
| Cronograma                               | Mês 1, Mês 2                            |
| Periodicidade                            | Semanal                                 |
| Nº de destinatários                      | 20                                      |
| Objectivos específicos para que concorre | 1                                       |
|  |   |
| Actividade 2                             | Segunda Acção de Limpeza                |
| Recursos humanos                         | Equipa Multidisciplinar e Moradores     |
| Local: entidade(s)                       | Espaços Verdes dos bairros              |
| Valor                                    | 4000 EUR                                |



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Cronograma                               | Mês 2                               |
| Periodicidade                            | Semanal                             |
| Nº de destinatários                      | 20                                  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1                                   |
| Actividade 3                             | Horta Social                        |
| Recursos humanos                         | Equipa Multidisciplinar e Moradores |
| Local: entidade(s)                       | Espaços Verdes dos bairros          |
| Valor                                    | 4000 EUR                            |
| Cronograma                               | Mês 2, Mês 3, Mês 4                 |
| Periodicidade                            | Semanal                             |
| Nº de destinatários                      | 20                                  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1                                   |
| Actividade 4                             | Horto Plantas Aromáticas            |
| Recursos humanos                         | Equipa Multidisciplinar e Moradores |
| Local: entidade(s)                       | Espaços Verdes dos bairros          |
| Valor                                    | 4000 EUR                            |
| Cronograma                               | Mês 5                               |
| Periodicidade                            | Semanal                             |
| Nº de destinatários                      | 20                                  |
| Objectivos específicos para que concorre | 1                                   |
| Actividade 5                             | Plantação de Árvores e Arbustos     |
| Recursos humanos                         | Equipa Multidisciplinar e Moradores |
| Local: entidade(s)                       | Espaços Verdes dos bairros          |
| Valor                                    | 3835 EUR                            |



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cronograma                               | Mês 3, Mês 6, Mês 7, Mês 8 |
| Periodicidade                            | Mensal                     |
| Nº de destinatários                      | 20                         |
| Objectivos específicos para que concorre | 1                          |

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 2

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade



|   |   |
|---|---|
| Nº de destinatários com deficiência /<br>doença mental  | 0 |
| Nº de destinatários mulheres  | 0 |
| Nº de destinatários desempregados   | 0 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30<br>anos)  | 0 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65<br>anos)  | 0 |
| Nº de destinatários imigrantes  | 0 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção   |   |
| Nº de produtos concebidos para venda /<br>demonstração  | 0 |
| Nº de intervenções em edificado para<br>criação de serviços ou atividades<br>dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público  | 0 |
| Nº de publicações criadas   | 0 |
| Nº de páginas de Internet criadas   | 0 |
| Nº de páginas de facebook criadas   | 0 |
| Nº de vídeos criados  | 0 |
| Nº de artigos publicados em jornais /<br>revistas   | 0 |
| Nº de novas organizações criadas<br>(associações / empresas, outros)                                | 0 |
| -   | 0 |
| -   | 0 |

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Encargos com pessoal interno | 0 EUR    |
| Encargos com pessoal externo | 5250 EUR |
| Deslocações e estadias       | 120 EUR  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Encargos com informação e publicidade | 250 EUR   |
| Encargos gerais de funcionamento      | 14090 EUR   |
| Equipamentos                          | 125 EUR   |
| Obras                                 | 0 EUR   |
| Total                                 | 19835 EUR   |
|                                       | Montante de apoio financeiro por entidade promotora       |
| Entidade                              | Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa |
| Valor                                 | 19835 EUR   |
|                                       | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes    |
| Entidade                              | AVAAL - Associação  |
| Tipo de apoio                         | Não financeiro  |
| Valor                                 | 1 EUR   |
| Descrição                             | Apoio ao projeto  |

|   |               |
|---|---------------|
|   | <b>TOTAIS</b> |
| Total das Actividades                   | 19835 EUR     |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 1 EUR         |
| Total do Projeto                        | 19836 EUR     |
| Total dos Destinatários                 | 100           |

