

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 053

reMix - intervir e recriar



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Associação Entremundos  
Designação Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Junta de Freguesia de Marvila

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição  
Designação reMix - intervir e recriar  
BIP/ZIP em que pretende intervir 31. Armador  
ODS 2030 -----  
Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador;  
Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos;  
Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

Diagnóstico O bairro do Armador é um complexo habitacional que alberga, de acordo com o grupo de trabalho dos BIP/ZIP, cerca de 4275 habitantes. De acordo com o relatório



BIP/ZIP, apresenta como problemas:

1 - Insegurança devida ao consumo e tráfico de estupefacientes;

2 - Higiene urbana - pouca recolha de lixo e nenhuma limpeza de ruas;

3 - Espaço público;

Um estudo da CML/ISCTE-PROACT (2007) já havia evidenciado a necessidade de resposta à insegurança e ao ambiente urbano.

Também de acordo com o Grupo Comunitário do Armador (que envolve instituições e moradores), devidamente envolvido na preparação desta candidatura, a higiene urbana e o usufruto do espaço público surgem como as prioridades. Esta carência são efectivamente as mais prementes também para o executivo da Junta de Freguesia de Marvila, que mobilizou este grupo de parceiros para a apresentação desta candidatura.

Contudo, se é verdade que o bairro do Armador se caracteriza por um conjunto de insuficiências económicas e sociais, simultaneamente a vontade da população em agir pode fazer a diferença. De acordo com o estudo de 2007, mais de 28% dos moradores estão disponíveis para agir na sua comunidade. É nesta mobilização que apostamos e assim nasceu o projecto "reMiz - intervir e recriar. Entendendo o espaço urbano à luz do modelo de Carta de Leipzig e da logística BIP/ZIP, os parceiros do projecto remix entendem que as dimensões urbanísticas, sócio-económica e ambiental não podem ser dissociadas.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Crianças
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

Sustentabilidade 1 - Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador;

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição



Sustentabilidade 2 - Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos;

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade 3 - Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Seleção Equipa Técnica

Descrição

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor 9200 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 10

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Eco-Design

Descrição

Recursos humanos 5 Designers

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados



Valor 2500 EUR  
 Cronograma Mês 1  
 Periodicidade Semanal  
 Nº de destinatários 5  
 Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 3 Formação de Colaboradores eco-desig  
 Descrição  
 Recursos humanos 5 Designers  
 Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio  
 Resultados esperados

Valor 650 EUR  
 Cronograma Mês 2, Mês 4  
 Periodicidade Semanal  
 Nº de destinatários 5  
 Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 4 Criação/Comercialização de Peças  
 Descrição  
 Recursos humanos 5 Designers e 5 Moradores  
 Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio  
 Resultados esperados

Valor 13780 EUR  
 Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8  
 Periodicidade Semanal  
 Nº de destinatários 10



Objectivos especificos para que  
concorre

3

Actividade 5 Formação Eco-brigadas

Descrição

Recursos humanos Formador e 5 formandos

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor 400 EUR

Cronograma Mês 2

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 0

Objectivos especificos para que  
concorre

2

Actividade 6 Intervenção eco-Brigadas

Descrição

Recursos humanos 5 jovens do bairro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços indicados pela Junta de Freguesia

Resultados esperados

Valor 7375 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 5

Objectivos especificos para que  
concorre

2

Actividade 7 Aulas de Teatro



	Descrição	
Recursos humanos	Encenador	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio	
Resultados esperados		
Valor	6310 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	200	
Objectivos específicos para que concorre	1	
	Actividade 8	Apresentação Peças de Teatro
	Descrição	
Recursos humanos	Encenador e 16 crianças do bairro	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio	
Resultados esperados		
Valor	2850 EUR	
Cronograma	Mês 6, Mês 8	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	16	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2	
	Actividade 9	Concurso de Ideias
	Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio	



Resultados esperados

Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 10	Intercâmbio de Teatro
Descrição	
Recursos humanos	16 crianças do bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor	2970 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	16
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 11	Relatório Final
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor	600 EUR
Cronograma	Mês 10
Periodicidade	Mensal





Nº de destinatários 10  
 Objectivos específicos para que  
 concorre 1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados  
 com a constituição da equipa de projeto  
 (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados  
 como resultado da intervenção do  
 projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
 destinatários de atividades em que é  
 possível a identificação dos  
 participantes (formativas, pedagógicas,  
 lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de  
 atividades onde não é possível a  
 identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a  
 identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /



doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 15300 EUR

Encargos com pessoal externo 16855 EUR

Deslocações e estadias 900 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	10220 EUR
Equipamentos	2360 EUR
Obras	2500 EUR
Total	49635 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Entremundos
Valor	38145 EUR
Entidade	Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso
Valor	11490 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação Entremundos
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Receita de vendas eco-design
Entidade	Junta de Freguesia de Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Cedência de transporte
Entidade	Grupo Comunitário do Armador
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	560 EUR
Descrição	Técnicos (acompanhamento divulgação e encaminhamento)
Entidade	Associação entremundos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	560 EUR
Descrição	Supervisão e acompanhamento
Entidade	Grupo de Teatro Contra Senso
Tipo de apoio	Não financeiro



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Valor	560 EUR
Descrição	Supervisão e acompanhamento

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	49635 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3680 EUR
Total do Projeto	53315 EUR
Total dos Destinatários	287

