

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 053

reMix - intervir e recriar



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Associação Entremundos
Designação	Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Junta de Freguesia de Marvila
------------	-------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	reMix - intervir e recriar
BIP/ZIP em que pretende intervir	31. Armador
ODS 2030	-----
	Síntese do Projeto
Fase de execução	Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador; Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos; Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.
Fase de sustentabilidade	Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador; Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos; Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O bairro do Armador é um complexo habitacional que alberga, de acordo com o grupo de trabalho dos BIP/ZIP, cerca de 4275 habitantes. De acordo com o relatório BIP/ZIP, apresenta como problemas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Insegurança devida ao consumo e tráfico de estupefacientes; 2 - Higiene urbana - pouca recolha de lixo e nenhuma limpeza de ruas; 3 - Espaço público; <p>Um estudo da CML/ISCTE-PROACT (2007) já havia evidenciado a necessidade de resposta à insegurança e ao ambiente urbano. Também de acordo com o Grupo Comunitário do Armador (que envolve instituições e moradores), devidamente envolvido na preparação desta candidatura, a higiene urbana e o usufruto do espaço público surgem como as prioridades. Esta carência são efectivamente as mais prementes também para o executivo da Junta de Freguesia de Marvila, que mobilizou este grupo de parceiros para a apresentação desta candidatura. Contudo, se é verdade que o bairro do Armador se caracteriza por um conjunto de insuficiências económicas e sociais, simultaneamente a vontade da população em agir pode fazer a diferença. De acordo com o estudo de 2007, mais de 28% dos moradores estão disponíveis para agir na sua comunidade. É nesta mobilização que apostamos e assim nasceu o projecto "reMiz - intervir e recriar. Entendendo o espaço urbano à luz do modelo de Carta de Leipzig e da logística BIP/ZIP, os parceiros do projecto remix entendem que as dimensões urbanísticas, sócio-económica e ambiental não podem ser dissociadas.</p>
Destinatários preferenciais	Crianças
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	<p>Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador;</p> <p>Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos;</p> <p>Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.</p>

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição	1 - Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador;
Sustentabilidade	1 - Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador;
Objetivo Específico de Projeto 2	
Descrição	2 - Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos;
Sustentabilidade	2 - Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos;
Objetivo Específico de Projeto 3	
Descrição	3 - Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.
Sustentabilidade	3 - Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Seleção Equipa Técnica
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio
Valor	9200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 2	Eco-Design
Recursos humanos	5 Designers
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	5
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 3	Formação de Colaboradores eco-desig
Recursos humanos	5 Designers
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio
Valor	650 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	5
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	Criação/Comercialização de Peças
Recursos humanos	5 Designers e 5 Moradores
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio
Valor	13780 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	3



Actividade 5	Formação Eco-brigadas
Recursos humanos	Formador e 5 formandos
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio
Valor	400 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Intervenção eco-Brigadas
Recursos humanos	5 jovens do bairro
Local: entidade(s)	Espaços indicados pela Junta de Freguesia
Valor	7375 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	5
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	Aulas de Teatro
Recursos humanos	Encenador
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio
Valor	6310 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1



Actividade 8 Apresentação Peças de Teatro

Recursos humanos Encenador e 16 crianças do bairro

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Valor 2850 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 8

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 16

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 9 Concurso de Ideias

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 10 Intercâmbio de Teatro

Recursos humanos 16 crianças do bairro

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Valor 2970 EUR

Cronograma Mês 7, Mês 8

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 16

Objectivos específicos para que concorre 1, 2



Actividade 11	Relatório Final
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Espaços das Entidades do consórcio
Valor	600 EUR
Cronograma	Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas,



lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Financiamento BIP/ZIP coligado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	15300 EUR
Encargos com pessoal externo	16855 EUR
Deslocações e estadias	900 EUR
Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	10220 EUR
Equipamentos	2360 EUR
Obras	2500 EUR
Total	49635 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação Entremundos
Valor	38145 EUR
Entidade	Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso
Valor	11490 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Associação Entremundos
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Receita de vendas eco-design
Entidade	Junta de Freguesia de Marvila
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Cedência de transporte
Entidade	Grupo Comunitário do Armador
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	560 EUR
Descrição	Técnicos (acompanhamento divulgação e encaminhamento)
Entidade	Associação entremundos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	560 EUR



