

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 006

Uma Gestão para a Autonomia



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Y Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

Designação Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Uma Gestão para a Autonomia

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade na infância. Crianças: Promover competências sociais e pessoais; Famílias: Promover uma boa gestão do orçamento familiar; promover hábitos de poupança; analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

Fase de sustentabilidade Continuar a promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade. Analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Nesta área de Lisboa predominam agregados familiares em situação de exclusão social, onde o desemprego (52%), a



elevada taxa de monoparentalidade feminina (29%), assim como famílias com empregos precários com rendimentos muito baixos predominantes, recorrendo por isso às prestações sociais de segurança social, nomeadamente RSI (55%) (Rendimento Social de Inserção), subsídios de desemprego (3,2%) e subsídios de acção social, estando desta forma cada vez mais dependentes dos esquemas de protecção social do estado.

Através da intervenção social e das dinâmicas de grupo realizadas com estas famílias e crianças apercebemo-nos que os mesmos possuem grandes dificuldades em gerir orçamento familiar, gastando, por vezes, o seu orçamento disponível em bens menos prioritários.

Para além das famílias, a escola também tem um papel fundamental na educação financeira das crianças. Neste sentido, a OCDE e a Comissão Europeia chamam atenção para a impotência da educação nesta área nos mais novos, como parte dos conhecimentos e aptidões indispensáveis a sua realização pessoal, inclusão social e cidadania activa. O objectivo é tornarem-se adultos financeiramente auto-suficientes, com capacidade de escolha para a tomada de decisões conscientes.

Neste projecto pretendemos ter a colaboração de uma entidade bancária com experiência nesta área - O Montepio, que inclusivamente já demonstrou a sua disponibilidade para participar no projecto.

Destinatários preferenciais	Família
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	Promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade na infância. Crianças: Promover competências sociais e pessoais; Famílias: Promover uma boa gestão do orçamento familiar; promover hábitos de poupança; analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade na infância. Crianças: Promover competências sociais e pessoais; Famílias: Promover uma boa gestão do orçamento familiar; promover hábitos de poupança; analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira
-----------	---



Sustentabilidade Continuar a promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade. Analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Formação dos Técnicos
Recursos humanos	Formadores
Local: entidade(s)	Instituições do consórcio
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Divulgação do Projeto na Freguesia
Recursos humanos	Técnicos e voluntários das instituições
Local: entidade(s)	Freguesia
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Dinâmicas de grupo com as crianças
Recursos humanos	Técnicos formados
Local: entidade(s)	Entidades do consórcio
Valor	1000 EUR

Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Sessões Temáticas com as Famílias
Recursos humanos	Técnicos formados no projeto
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 7
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	Visitas Domiciliárias
Recursos humanos	Técnicos formados no projeto
Local: entidade(s)	Entidades do consórcio
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 6, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	Apoio Social às famílias
Recursos humanos	técnicos das entidade do Consórcio
Local: entidade(s)	Entidades do consórcio
Valor	2000 EUR



Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
 Periodicidade Diário
 Nº de destinatários 20
 Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 7 Entrevistas Individuais
 Recursos humanos Técnicos das instituições
 Local: entidade(s) Entidades do consórcio
 Valor 1000 EUR
 Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
 Periodicidade Semanal
 Nº de destinatários 20
 Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 8 Contactos Telefónicos
 Recursos humanos Técnicos das Instituições
 Local: entidade(s) Entidades do Consórcio
 Valor 1000 EUR
 Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
 Periodicidade Semanal
 Nº de destinatários 40
 Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 9 Análise da Situação
 Recursos humanos Técnicos das Instituições
 Local: entidade(s) Entidades do Consórcio
 Valor 1000 EUR



Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
 Periodicidade Semanal
 Nº de destinatários 20
 Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 10 Supervisão
 Recursos humanos Técnicos das Instituições
 Local: entidade(s) Entidades do consórcio
 Valor 1000 EUR
 Cronograma Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8
 Periodicidade Semanal
 Nº de destinatários 20
 Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 11 Reunião com os parceiros
 Recursos humanos Técnicos das entidades
 Local: entidade(s) Entidades que aderirem ao projeto
 Valor 1000 EUR
 Cronograma Mês 1, Mês 5, Mês 8
 Periodicidade Mensal
 Nº de destinatários 10
 Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 12 Reuniões de equipa de Planificação
 Recursos humanos Técnicos do projeto
 Local: entidade(s) Entidades do consórcio
 Valor 1000 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 13	Visitas a entidades bancárias
Recursos humanos	Técnicos das Instituições
Local: entidade(s)	Entidades visitadas
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 14	Avaliação do Projeto
Recursos humanos	Técnicos das Instituições e técnicos formados no projeto
Local: entidade(s)	Instituições do Consórcio
Valor	280 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	13
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	4032 EUR
Encargos com pessoal externo	3468 EUR
Deslocações e estadias	480 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4000 EUR
Equipamentos	1300 EUR
Obras	0 EUR
Total	14280 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial
Valor	14280 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Passo a Passo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	Apoio ao projeto

	TOTAIS
Total das Actividades	14280 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	14281 EUR
Total dos Destinatários	465

