

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 065

Viver Melhor: Requalif. de Espaços



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Vitória Clube de Lisboa

Designação Y Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Y Fundação Aga Kahn Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Viver Melhor: Requalif. de Espaços

BIP/ZIP em que pretende intervir 60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio

Fase de sustentabilidade Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	As cooperativas das Ruas Carlos Botelho e Nascimento Costa são bairros Ex-SAAL em terreno municipal com passivo no Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, cuja população tem vindo sentir desde há muito a falta de equipamentos municipais, nomeadamente ao nível dos parques infantis. Esta tem sido uma das principais reivindicações da população na sua relação com esta Junta de Freguesia. Também na consulta pública realizada pelo pelouro da habitação da CML estas foram, a par da higiene urbana e desemprego, consideradas duas das maiores preocupações. A par destas preocupações, comuns a outras zonas envolventes, existe também a necessidade de promover a participação e capacidade associativa entre os moradores, uma vez que os procedimentos para a resolução dos problemas que concernem às questões da propriedade destes fogos deverão ser encabeçados por uma Associação de Moradores.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	Requalificação de Espaços Verdes e Espaço Público; Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1	
Descrição	Requalificação de Espaços Verdes e Espaço Público; Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um

processo participativo próprio.

Sustentabilidade Requalificação de Espaços Verdes e Espaço Público; Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Planeamento
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Participação
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar e Moradores
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1



Actividade 3	Implementação
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar e trabalhadores da empreitada
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
Valor	18000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Monitorização e Avaliação
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
Valor	760 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0

Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	980 EUR
Encargos com pessoal externo	550 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	650 EUR
Equipamentos	980 EUR
Obras	18000 EUR
Total	22760 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia do Beato
Valor	22760 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Junta de Freguesia do Beato
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	Apoio ao projeto



Total das Actividades	22760 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	22761 EUR
Total dos Destinatários	200

