

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 013

ABS + VIDA



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Y Associação Famílias Diferentes

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Alfalit - Organização Não Governamental para o Desenvolvimento

Designação Desafio Jovem- Teen Challenge Portugal

Designação Centro Cristão Vida Abundante em Moscavide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação ABS + VIDA

BIP/ZIP em que pretende intervir 56. Alfredo Bensaúde

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

- diminuir as relações de conflito que se estabelecem entre pares;
- Promover a inclusão social através de um espaço comum;
- aumentar a qualidade de vida através do recurso a actividades de formação e enriquecimento de competências das pessoas;
- aumentar a capacidade de empreendedorismo; diminuir o absentismo e insucesso escolar;
- alterar comportamentos de risco nas áreas da formação para a saúde, para cidadania e educação +parental.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>O Bairro Alfredo Bensaúde localiza-se na freguesia de Santa Maria dos Olivais na zona oriental da cidade e está integrado em zona limítrofe do Concelho de Lisboa com o concelho de Loures.</p> <p>A população deste Bairro é bastante diversificada e na sua maior parte encontra-se em idade activa, havendo também elevado número de pensionistas e desempregados. O bairro acima citado têm uma população estimada de 1214 residentes e é maioritariamente habitado por uma população caucasiana (53%), 13% são habitantes de etnia cigana, 20% são habitantes indianos e 14% são habitantes africanos de onde resultam relações inter-étnicas conflituosas.</p> <p>No Bairro de intervenção prioritária Alfredo Bensaúde foram identificadas grandes carências quer a nível urbanístico e ambiental, quer a nível sócio-económico. Após a actualização da população residente, as preocupações situam-se ao nível de degradação dos espaços físicos, do desemprego, da marginalidade de abandono e conseqüente insucesso escolar. No contacto com a população efectuado através de uma visita ao bairro, identificamos alguns problemas sociais dos quais salientamos a falta de ocupação das faixas etárias mais jovens, a necessidade de formação quer pessoal quer profissional e a necessidade de apoio escolar, entre outros.</p>
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>Com a intervenção do projecto ABS + Vida pretendemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diminuir as relações de conflito que se estabelecem entre pares; - Promover a inclusão social através de um espaço comum; - aumentar a qualidade de vida através do recurso a actividades de formação e enriquecimento de competências das pessoas; - aumentar a capacidade de empreendedorismo; diminuir o absentismo e insucesso escolar; - alterar comportamentos de risco nas áreas da formação para a saúde, para cidadania e educação +parental.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição
Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição
Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Curso Básico de Alfabetização

Descrição

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)

Resultados esperados

Valor 3840 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 14

Objectivos especificos para que
concorre 1

Actividade 2 Curso Básico de Informática

Descrição

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)

Resultados esperados

Valor 3840 EUR



Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	14
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Curso de Gestão Doméstica
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	14
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Curso de Português para Estrangeiro
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	14
Objectivos específicos para que	



	concorre	1
Actividade 5	Apoio ao estudo	
Descrição		
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)	
Resultados esperados		
Valor	3840 EUR	
Cronograma	Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	12	
Objectivos específicos para que concorre	1	
Actividade 6	Atividades Lúdico-Pedagógicas	
Descrição		
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)	
Resultados esperados		
Valor	3840 EUR	
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	25	
Objectivos específicos para que concorre	1	
Actividade 7	Prevenção Primária	
Descrição		



Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 8	Escola de Futebol
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Ateliers de Artes Plásticas
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	



Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	6
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 10	Formação para a Saúde
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 11	Formação para a Cidadania
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30



Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 12	Educação Parental
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3840 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	12
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 13	Atividades Comunitárias
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Multidisciplinar
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Entidades do Consórcio e JF Olivais (cedência do espaço)
Resultados esperados	
Valor	3849 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	20200 EUR
Encargos com pessoal externo	2608 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	8999 EUR
Equipamentos	7122 EUR
Obras	9500 EUR
Total	49929 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Y Associação Famílias Diferentes
Valor	49929 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Alfalit
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3970 EUR
Descrição	Apoio ao projeto
Entidade	Centro Cristão Vida Abundante
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3430 EUR
Descrição	Apoio ao projeto
Entidade	Desafio Jovem
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4800 EUR
Descrição	Apoio ao projeto
Entidade	Famílias Diferentes
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3490 EUR
Descrição	Apoio ao projeto

TOTAIS

Total das Actividades	49929 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	15690 EUR
Total do Projeto	65619 EUR
Total dos Destinatários	428

