

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 053

reMix - intervir e recriar



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Entremundos  
Designação Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Marvila

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Igrição  
Designação reMix - intervir e recriar  
BIP/ZIP em que pretende intervir 31. Armador  
ODS 2030 -----  
Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Sensibilizar a população residente, nomeadamente as crianças e jovens, para comportamentos cívicos no usufruto do espaço público do bairro do Armador;  
Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos;  
Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O bairro do Armador é um complexo habitacional que alberga, de acordo com o grupo de trabalho dos BIP/ZIP, cerca de 4275 habitantes. De acordo com o relatório





Sustentabilidade 2 - Co-responsabilizar os moradores através da sua mobilização activa para a preservação. Criação e manutenção dos espaços públicos;

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade 3 - Capacitar um grupo de moradores com competências empreendedoras que lhes permitem de forma criativa encontrar soluções de auto-emprego e de geração de recursos económicos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Seleção Equipa Técnica

Descrição

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor 9200 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 10

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Eco-Design

Descrição

Recursos humanos 5 Designers

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados



Valor 2500 EUR  
 Cronograma Mês 1  
 Periodicidade Semanal  
 Nº de destinatários 5  
 Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 3 Formação de Colaboradores eco-desig  
 Descrição  
 Recursos humanos 5 Designers  
 Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio  
 Resultados esperados

Valor 650 EUR  
 Cronograma Mês 2, Mês 4  
 Periodicidade Semanal  
 Nº de destinatários 5  
 Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 4 Criação/Comercialização de Peças  
 Descrição  
 Recursos humanos 5 Designers e 5 Moradores  
 Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio  
 Resultados esperados

Valor 13780 EUR  
 Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8  
 Periodicidade Semanal  
 Nº de destinatários 10



Objectivos especificos para que  
concorre 3

Actividade 5 Formação Eco-brigadas

Descrição

Recursos humanos Formador e 5 formandos

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços das Entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor 400 EUR

Cronograma Mês 2

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 0

Objectivos especificos para que  
concorre 2

Actividade 6 Intervenção eco-Brigadas

Descrição

Recursos humanos 5 jovens do bairro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Espaços indicados pela Junta de Freguesia

Resultados esperados

Valor 7375 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 5

Objectivos especificos para que  
concorre 2

Actividade 7 Aulas de Teatro





Resultados esperados

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Valor                                    | 3000 EUR                           |
| Cronograma                               | Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8         |
| Periodicidade                            | Mensal                             |
| Nº de destinatários                      | 10                                 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2                               |
| Actividade 10                            | Intercâmbio de Teatro              |
| Descrição                                |                                    |
| Recursos humanos                         | 16 crianças do bairro              |
| Local: morada(s)                         |                                    |
| Local: entidade(s)                       | Espaços das Entidades do consórcio |

Resultados esperados

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Valor                                    | 2970 EUR                           |
| Cronograma                               | Mês 7, Mês 8                       |
| Periodicidade                            | Mensal                             |
| Nº de destinatários                      | 16                                 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2                               |
| Actividade 11                            | Relatório Final                    |
| Descrição                                |                                    |
| Recursos humanos                         | Equipa Multidisciplinar            |
| Local: morada(s)                         |                                    |
| Local: entidade(s)                       | Espaços das Entidades do consórcio |

Resultados esperados

|               |         |
|---------------|---------|
| Valor         | 600 EUR |
| Cronograma    | Mês 10  |
| Periodicidade | Mensal  |





Nº de destinatários 10  
 Objectivos específicos para que  
 concorre 1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados  
 com a constituição da equipa de projeto  
 (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados  
 como resultado da intervenção do  
 projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
 destinatários de atividades em que é  
 possível a identificação dos  
 participantes (formativas, pedagógicas,  
 lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de  
 atividades onde não é possível a  
 identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a  
 identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /



|                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| doença mental                                                                                 | 0 |
| Nº de destinatários mulheres                                                                  | 0 |
| Nº de destinatários desempregados                                                             | 0 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)                                                     | 0 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)                                                     | 0 |
| Nº de destinatários imigrantes                                                                | 0 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção                                                   |   |
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração                                           | 0 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público                                                          | 0 |
| Nº de publicações criadas                                                                     | 0 |
| Nº de páginas de Internet criadas                                                             | 0 |
| Nº de páginas de facebook criadas                                                             | 0 |
| Nº de vídeos criados                                                                          | 0 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas                                                | 0 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)                             | 0 |
| -                                                                                             | 0 |
| -                                                                                             | 0 |

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 15300 EUR

Encargos com pessoal externo 16855 EUR

Deslocações e estadias 900 EUR



|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Encargos com informação e publicidade | 1500 EUR                                               |
| Encargos gerais de funcionamento      | 10220 EUR                                              |
| Equipamentos                          | 2360 EUR                                               |
| Obras                                 | 2500 EUR                                               |
| Total                                 | 49635 EUR                                              |
|                                       | Montante de apoio financeiro por entidade promotora    |
| Entidade                              | Associação Entremundos                                 |
| Valor                                 | 38145 EUR                                              |
| Entidade                              | Grupo de Teatro Cultural Contra-Senso                  |
| Valor                                 | 11490 EUR                                              |
|                                       | Outras fontes de financiamento e respectivos montantes |
| Entidade                              | Associação Entremundos                                 |
| Tipo de apoio                         | Financeiro                                             |
| Valor                                 | 1000 EUR                                               |
| Descrição                             | Receita de vendas eco-design                           |
| Entidade                              | Junta de Freguesia de Marvila                          |
| Tipo de apoio                         | Não financeiro                                         |
| Valor                                 | 1000 EUR                                               |
| Descrição                             | Cedência de transporte                                 |
| Entidade                              | Grupo Comunitário do Armador                           |
| Tipo de apoio                         | Não financeiro                                         |
| Valor                                 | 560 EUR                                                |
| Descrição                             | Técnicos (acompanhamento divulgação e encaminhamento)  |
| Entidade                              | Associação entremundos                                 |
| Tipo de apoio                         | Não financeiro                                         |
| Valor                                 | 560 EUR                                                |
| Descrição                             | Supervisão e acompanhamento                            |
| Entidade                              | Grupo de Teatro Contra Senso                           |
| Tipo de apoio                         | Não financeiro                                         |



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Valor 560 EUR  
Descrição Supervisão e acompanhamento

---

TOTAIS

Total das Actividades 49635 EUR  
Total de Outras Fontes de Financiamento 3680 EUR  
Total do Projeto 53315 EUR  
Total dos Destinatários 287

