

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 002

Judo de Mãos Dadas com a Cidadania



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Fundação S. João de Deus

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Escola de Judo Nuno Delgado

Designação Agrupamento de Escolas das Olaias

Designação Casa das Cores

Designação GI INDUCAR

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Judo de Mãos Dadas com a Cidadania

BIP/ZIP em que pretende intervir 31. Armador

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Os moradores do Bairro do Armador (BA), na Freguesia de Marvila, têm como principais preocupações o desemprego e o abandono/insucesso escolar. Os dados da escolaridade da Freguesia mostram que 3566 pessoas são analfabetas e que 22575 pessoas só têm o ensino básico completo.

Uma investigação feita no Brasil concluiu que o baixo grau de instrução dos pais interfere no desempenho escolar dos



filhos. E de facto, no Agrupamento de Escolas das Olaias, do qual faz parte a Escola EB1/JI do BA, as taxas de sucesso académico são inferiores às nacionais e o abandono escolar é significativo.

2,5% da população é estrangeira. 8,9% da população de Marvila é portadora de deficiência. Dessa forma é importante apostar na educação para a cidadania, fomentando a interculturalidade e o respeito pela diferença.

Na freguesia ainda existem muitos alojamentos sem infra-estruturas básicas e sobrelotados. Com baixas condições socioeconómicas desenvolvem-se outros problemas sociais: Insegurança, Marginalidade, Conflitos de vizinhança e Falta de Higiene Urbana.

Este projecto utiliza a metodologia da Educação Não Formal para cativar crianças e adultos para uma cidadania activa, criando respostas de ocupação dos tempos livres. O Desporto, em particular, o Judo, é uma ferramenta para a aprendizagem dos valores associados à modalidade, como: respeito pelo próximo, coragem, sensibilidade, honra, modéstia, auto-controlo e amizade.

Destinatários preferenciais	Crianças
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	Contribuir para uma cidadania activa capacitando crianças e respectivos encarregados de educação moradores no Bairro do Armador

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Proporcionar a crianças e respectivos encarregados de educação o desenvolvimento de competências de cidadania e o aumento de comportamentos cívicos, através da participação em actividades desportivas, ateliês, workshops e acções de voluntariado
Sustentabilidade	<p>- Crianças e respectivos encarregados de educação são capacitados para uma cidadania activa, em particular, para o cuidado e respeito pelo seu bairro</p> <p>- Crianças, encarregados de educação e outros residentes reabilitam, através do voluntariado, uma infra-estrutura comunitária. Se, no espaço de dois anos, o arranjo</p>



efectuado à infra-estrutura for de novo danificado, a coordenação do projecto assume organizar outra iniciativa, em conjunto com a comunidade envolvente, para recuperá-la.

- Tapetes de Judo adquiridos pelo projecto ficam à disposição da Escola EB1/JI do Bairro do Armador, para que o Agrupamento possa continuar a usufruir de aulas de Judo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	-
Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local; Técnico Administrativo e de Apoio ao Projecto; Animador Sócio-Cultural; Monitores e Professor de Judo. Recursos Físicos: instalações da Escola; tapetes, fatos, t-shirts, sacos, consumíveis; máquina de filmar; projector, seguros e despesas de deslocação.
Local: entidade(s)	-
Valor	2893 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	-
Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local; Técnico Administrativo e de Apoio ao Projecto; Professor de Judo e Porteiro da escola. Recursos Físicos: instalações físicas da escola; tapetes, sacos e fatos de Judo, t-shirts, consumíveis; máquina de filmar; seguros e despesas de deslocação.
Local: entidade(s)	-
Valor	11205 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	-
Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local e Voluntários Recursos Físicos: fatos, t-shirts e sacos do Judo, consumíveis; máquina de filmar; seguros e despesas de deslocação.
Local: entidade(s)	-
Valor	1308 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	-
Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local; Técnico Administrativo e de Apoio ao Projecto; Professor de Educação Física e Porteiro da escola. Recursos Físicos: instalações físicas da Escola; tapetes e sacos de Judo, t-shirts, consumíveis; máquina de filmar; seguros; consumíveis e despesas de deslocação.
Local: entidade(s)	-
Valor	9635 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	-



Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local; Técnico Administrativo e de Apoio ao Projecto; Voluntários e Porteiro da escola. Recursos Físicos: instalações físicas da escola; tapetes de Judo, máquina de filmar; projector; consumíveis, panfletos, material de divulgação e despesas de deslocação
Local: entidade(s)	-
Valor	784 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	-
Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local; Técnico Administrativo e de Apoio ao Projecto e Voluntários (encarregados de educação, crianças, professores e outros moradores do bairro) Recursos Físicos: instalações físicas do bairro; t-shirts, consumíveis; máquina de filmar; seguros, material de construção para as obras, alimentação para os voluntários e despesas de deslocação.
Local: entidade(s)	-
Valor	2899 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 7	-
Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local; Animador Sócio-Cultural; Professor de Judo e Professor de Educação Física Recursos Físicos: computador, máquina de filmar,



	consumíveis e despesas de deslocação para a cobertura das actividades
Local: entidade(s)	-
Valor	1517 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 8	-
Recursos humanos	Recursos Humanos: Gestor do Projecto; Coordenador Local; Técnico Administrativo e de Apoio ao Projecto e Voluntários
	Recursos Físicos: sala, mesas, cadeiras; máquina de filmar; projector, consumíveis; bebedeiras, panfletos de divulgação, vídeo do projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	765 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



com a constituição da equipa de projeto -----
(com uma afetação >= 75%)

Nº de novos postos de trabalho criados -----
como resultado da intervenção do
projeto

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP -----
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

Nº total acumulado de destinatários de -----
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

Nº de atividades onde não é possível a -----
identificação clara dos participantes

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / -----
doença mental

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 -----
anos)

Nº de destinatários idosos (+ de 65 -----
anos)

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / -----
demonstração

Nº de intervenções em edificado para -----
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----



Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	10136 EUR
Encargos com pessoal externo	10170 EUR
Deslocações e estadias	960 EUR
Encargos com informação e publicidade	250 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	5490 EUR
Obras	2000 EUR
Total	31006 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Fundação S. João de Deus

Valor 31006 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Escola de Judo Nuno Delgado

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1188 EUR

Descrição - Utilização de instalações (120EURx9 = 1080EUR)
- Utilização de telecomunicações (12EURx9 = 108EUR)

Entidade Casa das Cores/MSV

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 345 EUR

Descrição - Acompanhamento de 2 Monitores nas actividades do projecto

Entidade Agrupamento de Escolas das Olaias - Escola EB1/JI do Bairro do Armador



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	- Cedência de salas e do pavilhão desportivo para realizar as actividades do projecto - Reuniões com a equipa do projecto para definir cronograma detalhado das actividades
Entidade	INDUCAR
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	235 EUR
Descrição	- Coordenação pedagógica (12,5% do vencimento da coordenadora de projetos - 166,00 EUR) - Comunicações (12,5% do valor médio mensal de comunicações telefónicas - 44 EUR) - Outras despesas (12,5% do valor médio mensal de despesas de funcionamento - 25,00 EUR)
Entidade	Fundação São João de Deus
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1260 EUR
Descrição	Despesas de telecomunicações (20EURx9 meses) - 180EUR Instalações (120EURx9 meses) - 1080EUR

TOTAIS

Total das Actividades	31006 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3029 EUR
Total do Projeto	34035 EUR
Total dos Destinatários	0

