

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 039

SAAL do Beato



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação SAAL do Beato
BIP/ZIP em que pretende intervir 60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O processo associado ao 'Projeto Bip/ZIP 2011' (Ref.^a n.º 65) originou a criação, em Setembro do mesmo ano, da VMBA, que tem a particularidade de reunir vários bairros de diferentes ruas de Cooperativas ex-SAAL na Freguesia do Beato - falidas e sem gestão há cerca de duas décadas. Uma demonstração desta nova dinâmica, e da motivação da comunidade residente, advém do número alargado de associados da VMBA (115 associados de entre 180 fogos), bem como a realização de duas assembleias gerais realizadas no espaço de 6 meses - uma, para formalização da VMBA; e,



outra, para devolução do diagnóstico participado aos associados, feito lote a lote com moradores das Cooperativas Carlos Botelho/Frederico Perry Vidal e João Nascimento Costa (ver anexos) com vista à presente candidatura.

As iniciativas de requalificação efetuadas no ano de 2011 na envolvente de alguns edifícios tiveram impactos positivos na generalidade da comunidade residente, verificando-se, em alguns lotes, o início de movimentos de moradores para se organizarem por comissões de lote e com a finalidade de contribuírem para a continuidade deste projeto.

Temática preferencial	Outra.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	A oportunidade de fazer coincidir o processo de melhoria da fachada dos edifícios, e da sua envolvente, com a dinâmica de criação de comissões de lote, potencia/promove a coesão social (relações de vizinhança) e o sentimento de pertença ao território da comunidade residente.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	O compromisso de 'comparticipação financeira', ou em mão de obra, por parte das comissões de lote para a execução das obras apresenta-se como fator de garantia da conservação das requalificações a realizar nos edifícios e espaços públicos comuns.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição



Sustentabilidade Frequência dos dirigentes da VMBA no 'Plano de Capacitação' desenvolvido pela Equipa de Intervenção Comunitária do K'CIDADE nos seguintes domínios: 'TIC', 'fiscalidade para associações', 'comunicação e imagem' e 'captação de recursos de empresas privadas e recursos públicos'.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	-
Descrição	
Recursos humanos	Moradores e direção da VMBA, técnicos da JFBeato, do K'CIDADE (SCML/AKF-PT). Espaço-sede da VMBA.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1150 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	-
Descrição	
Recursos humanos	Moradores e direção da VMBA, técnicos da JFBeato e do K'CIDADE. Edifícios das cooperativas ex-SAAL.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	43450 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	-
Descrição	
Recursos humanos	Membros da direção da VMBA, técnicos do GRACE e do K'CIDADE. Computadores. Paróquia do Espírito Santo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1250 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	-
Descrição	
Recursos humanos	Moradores, direção da VMBA, técnicos da JFBeato e do K'CIDADE (SCML/AKF-PT).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0



Objectivos específicos para que
concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----



Entidade	Junta de Freguesia do Beato
Valor	43350 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	48350 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	48350 EUR
Total dos Destinatários	0

