

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 054

GPS ( GERADOR POTENCIAL DE SOLUÇÕES ) para pais



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação	Fundação Agir Hoje
Designação	APEAL
Designação	Associação para o Planeamento da Família

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
------------	--

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	GPS ( GERADOR POTENCIAL DE SOLUÇÕES ) para pais
BIP/ZIP em que pretende intervir	8. Ameixoeira (PER) 22. Alta de Lisboa Sul 67. Alta de Lisboa Centro
ODS 2030	----- Síntese do Projeto
Fase de execução	-----
Fase de sustentabilidade	-----

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

Diagnóstico	O projecto nasceu da escuta activa, por parte da APEAL, das problemáticas relatadas pelos pais e E.E. em momentos informais dentro e fora da escola e através da qual foi possível identificar os seguintes problemas (e recente agravamento) nas estruturas familiares: a)Exclusão Social e Pobreza: 10% recebe o subsídio de desemprego e/ou RSI,
-------------	---



29,5% são afectados pelo desemprego e 30,1% possui outras prestações de créditos para além da habitação, o que revela um nível elevado de endividamento e pouca capacidade de poupança. Esta situação mostra sinais de deterioração da capacidade financeira dos agregados familiares e da sua incapacidade de fazer face às suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, bens escolares, saúde); b) Quebra de Redes de Solidariedade informal: ausência de relações entre vizinhos, entre as estruturas da comunidade e os espaços públicos, fruto do realojamento e da dispersão das famílias provoca isolamento social e não potencia a partilha de recursos e a entre-ajuda entre famílias, o que se poderá revelar um factor crítico de sobrevivência e de coesão social nesta fase de crise económica; c) Falta de Acesso a Informação existente: no diagnóstico das famílias realizado pelo K'CIDADE em 2010 é sublinhada a necessidade de mecanismos de informação sobre os recursos existentes na Alta de Lisboa, que são em quantidade e diversidade consideráveis, mas que nem sempre são percebidos pela comunidade como disponíveis e acessíveis e/ou capazes de os apoiar.

Destinatários preferenciais

Família

Temática preferencial

Promover a Inclusão e a Prevenção

Objectivo geral

Este projecto visa a criação de um circuito de Apoio à Família através da acção organizada de Pais e EE, da articulação entre redes locais de suporte formal e informal e da aproximação aos recursos da comunidade, tendo como objectivo uma maior inclusão social e a luta contra a pobreza das famílias da Alta de Lisboa. Com as 6 acções propostas, que surgem da aproximação de recursos das várias organizações existentes, da captação de entidades externas para uma maior intervenção na Alta de Lisboa e da sua aproximação aos locais de circulação habituais dos pais (escolas, vizinhança, espaço público, etc) acreditamos que aumentamos em simultâneo a participação dos Pais e EE nas Escolas e reforçamos a escola como um recurso à comunidade.

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Redes de suporte formal à família - Promover o acesso dos Pais e EE aos recursos existentes na comunidade através da sua descentralização e integração nos espaços escolares.



**Sustentabilidade** -Descentralização de serviços já existentes e promovidos por outras organizações  
 - Integração dos serviços no espaço escolar já existente  
 - Relações de parceria e de proximidade entre as instituições e as escolas  
 - Circulação alargada da informação via as escolas, a internet e a agenda GPS Pais

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição** Economia Familiar - Reforçar a economia familiar através da aquisição de competências de gestão do orçamento e poupança, assim como um maior acesso a bens/serviços essenciais às famílias.

**Sustentabilidade** - Competências e hábitos de gestão e poupança adquiridos  
 - A formação é realizada no âmbito do voluntariado empresarial  
 - Circulação alargada da informação via as escolas, a internet e a agenda GPS Pais  
 - Hábitos de troca de bens adquiridos  
 - Sistema de troca de bens em funcionamento através dos parceiros

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição** Parentalidade Positiva- (Re)criar laços de solidariedade informal (partilha e entreajuda) entre Pais e EE, promovendo a parentalidade positiva e a valorização das competências destas famílias.

**Sustentabilidade** - Relações de solidariedade e entre-ajuda (re)criadas  
 - Valorização e partilha de competências já existentes nas famílias

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

**Actividade 1** -

**Recursos humanos** 1 Coordenador + 2 Técnicos (Aconselhamento financeiro / Workshops / Grupos de Entreajuda) +Contribuição de 5 técnicos de instituições parceiras + Espaço Escolar+ Telemóvel + Computador portátil + Internet +Consultor de imagem para o Projecto + Divulgação + Material de Desgaste + Alimentação

**Local: entidade(s)** -

**Valor** 4616.33 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	-
Recursos humanos	1 coordenador + 2 técnico da Fundação Agir + Espaço Escolar + Divulgação + Material de Desgaste
Local: entidade(s)	-
Valor	5563.33 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	-
Recursos humanos	1 Coordenador + Formador TIC + Espaço Escolar + Internet + Material de Desgaste + Voluntários empresariais
Local: entidade(s)	-
Valor	3263.33 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	-
Recursos humanos	1 Coordenador + 2 Técnicos (Aconselhamento financeiro / Workshops / Grupos de Entreatajuda) + Contribuição de



	técnicos de instituições que são parceiros informais + Espaço Escolar+ Telemóvel + Divulgação + Material de Desgaste
Local: entidade(s)	-
Valor	1983.33 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	-
Recursos humanos	1 coordenador + 4 dirigentes da Associação de Pais + 4 Voluntários particulares + Contribuição das instituições que são parceiros informais + voluntariado empresarial + Espaço Escolar+ Telemóvel + Divulgação + Material de Desgaste
Local: entidade(s)	-
Valor	2483.33 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	-
Recursos humanos	1 coordenador+ 2 Técnicos (mediador familiar) + Formador + Espaço Escolas + Divulgação+ Material de Decoração dos Espaços+ Alimentação
Local: entidade(s)	-
Valor	8023.98 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários 0  
 Objectivos específicos para que  
 concorre 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados  
 com a constituição da equipa de projeto  
 (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados  
 como resultado da intervenção do  
 projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
 destinatários de atividades em que é  
 possível a identificação dos  
 participantes (formativas, pedagógicas,  
 lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de  
 atividades onde não é possível a  
 identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a  
 identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /  
 doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30  
 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65



anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	15098.63 EUR
Encargos com pessoal externo	4680 EUR
Deslocações e estadias	755 EUR
Encargos com informação e publicidade	600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1700 EUR
Equipamentos	3100 EUR
Obras	0 EUR
Total	25934 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Fundação Agir Hoje





FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	4660 EUR
Entidade	APEAL
Valor	15530 EUR
Entidade	Associação para o Planeamento da Família
Valor	5743.63 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

---

TOTAIS

Total das Actividades	25934 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	25934 EUR
Total dos Destinatários	0

