

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 057

Lavra dNovo.



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Designação Fundação Aga Khan - Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação GI Moradores Quinta do Lavrado

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Lavra dNovo.
BIP/ZIP em que pretende intervir 46. Quinta do Lavrado
ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Encostado à ETAR e cemitério do Alto de S.João, o Bairro situa-se num vale sem saída, com áreas expectantes não tratadas ou desmatadas que concentram situações insalubres nos limites da área edificada (anexo 2). Na sua envolvente não há espaços comuns (verdes ou de lazer) que se ofereçam à convivência comunitária, e sobretudo promovam a ocupação saudável do espaço público do bairro, tomado pela prática de atos ilícitos que alteraram a qualidade e segurança das relações sociais e comunitárias entre residentes e no bairro. Parcerias recentes têm aplicado métodos de



diagnóstico participado com moradores para ajustar a intervenção às necessidades da população, e que se traduziram num projeto 'BIP/ZIP 2011' para pintura da 'praceta dos pequeninos' - espaço público comum usado pela 'Creche Missão Nossa Senhora' da SCML e lugar das festas comunitárias -, com participação dos pais e jovens do bairro, e para a construção de um campo polidesportivo, o primeiro espaço de lazer no bairro. A satisfação e interesse dos moradores pelas alterações redobrou os pedidos de intervenção da população para ações que acentuam a ocupação dos espaços públicos e expectantes do bairro, e de consequências positivas para as relações sociais de vizinhança, bem como para o sentimento de insegurança instalado no BGM Qta. do Lavrado. A exemplo de 2011, esta candidatura reflete os interesses manifestados por cerca de 10% da população residente, conforme anexo 00.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Outra.
Objectivo geral	Promover a criação, ou requalificação, de espaços públicos comuns na Qta. do Lavrado que melhorem a imagem e a qualidade das relações sociais e comunitárias do bairro (ver anexo 3), e a economia doméstica de famílias.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Requalificar o parque infantil da 'praceta dos pequeninos' e terminar o seu embelezamento artístico e da envolvente com a participação dos pais e jovens da comunidade.
Sustentabilidade	A 'praceta dos pequeninos' é frequentemente usada pela Creche para atividades com as crianças e realização de festas infantis. É também usada por jovens como espaço de divertimento (e.g., patins em linha) e é a primeira opção dos moradores nos inquéritos realizados à população.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Construir um parque hortícola ordenado, envolvendo os moradores e a Creche Missão Nossa Senhora/SCML.
Sustentabilidade	Sócio-comunitária (o envolvimento dos cidadãos de forma livre na gestão do seu território de vizinhança), económica



(intuito de apoio à economia familiar por pessoas de baixos rendimentos) e ambiental (valorização biofísica e produtiva de terrenos abandonados).

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	-
Recursos humanos	Pais, moradores, jovens, artistas urbanos, mão de obra empresarial. Espaço do parque infantil situado no BMG Qta. do Lavrado. Gabião colocado na encosta do cemitério Alto S. João.
Local: entidade(s)	-
Valor	11300 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	-
Recursos humanos	2 grafitters, pais e técnicos da Creche, jovens, técnicos do K'CIDADE. Praceta dos pequeninos.
Local: entidade(s)	-
Valor	1200 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	-
Recursos humanos	Moradores, educadoras e crianças da Creche, técnicos da AVAAL e do K'CIDADE.



		Terreno expectante na frente do edificado (ver anexo 1).
Local: entidade(s)	-	
Valor	29743.5 EUR	
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	0	
Objectivos específicos para que concorre	2	
Actividade 4	-	
Recursos humanos	Técnicos da AVAAL, moradores. Espaço expectante na encosta do cemitério Alto São João; materiais de divulgação, ferramentas portáteis e materiais agrícolas.	
Local: entidade(s)	-	
Valor	7500 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	0	
Objectivos específicos para que concorre	2	

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----



Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----



Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7000 EUR
Equipamentos	12193.5 EUR
Obras	29550 EUR
Total	49744 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Valor	37500 EUR
Entidade	Fundação Aga Khan - Portugal
Valor	12243.5 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS

Total das Actividades	49744 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR



Total do Projeto 49744 EUR
Total dos Destinatários 0

