

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 062

Altarix Empreende



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação UDAL - União Desportiva Alta de Lisboa
Designação ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Brincadeiras e Travessuras

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Altarix Empreende
BIP/ZIP em que pretende intervir 20. Sete Céus
21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
26. Pedro Queiróz Pereira
66. Charneca do Lumiar
67. Alta de Lisboa Centro
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Alta de Lisboa, apesar de ter sofrido grandes alterações a nível urbanístico e social, continua a ser uma das zonas mais frágeis a nível socioeconómico da cidade de Lisboa. Existe uma fraca representatividade e envolvimento



dos jovens na vida pública e de comunidade, o que contribui para um tecido associativo envelhecido e com necessidade de rejuvenescimento. Foi nesse sentido que, o projecto lúdico-pedagógico do ano anterior teve como objectivo sensibilizar jovens para a importância do voluntariado e de uma atitude activa comunitária. Este possibilitou o envolvimento de um grupo de jovens (de diferentes zonas do território) em acções comunitárias de voluntariado e angariações de fundos, que culminaram em dois campos de férias, potenciando a consciência cívica através de actividades lúdicas, estruturando-se gradualmente um grupo coeso e motivado para a intervenção na sociedade civil. Surge actualmente a necessidade de se evoluir, criando um projecto que não seja apenas para "consumo" dos jovens, mas onde estes sejam actores e construtores de mudanças na sua comunidade. Considera-se que esta evolução pode ser positiva para o território que necessita do contributo de mais jovens com uma atitude de cidadania activa e responsável mas, acima de tudo, será uma oportunidade para estes jovens que, através do projecto, irão adquirir valores competitivos, complementares ao percurso escolar, ganhando vantagens de destaque para os desafios do futuro.

Destinatários preferenciais Jovens

Temática preferencial Outra.

Objectivo geral Proporcionar a consciencialização e envolvimento dos jovens do grupo informal Altarix sobre a importância da cidadania activa para a melhoria de uma comunidade e para a construção de um projecto de vida individual próspero, contribuindo consequentemente para o aumento do número de jovens envolvidos e actores de acções de melhoria do território da Alta de Lisboa e para o rejuvenescimento do tecido associativo

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Promover a formação em empreendedorismo social de 25 jovens (13-17anos) e 5 mentores sociais (18-25anos), estimulando o aumento de competências e a aquisição de instrumentos para uma participação cívica estruturada e necessária;
Acompanhamento dos percursos empreendedores de 25 jovens

Sustentabilidade Recorrer a parcerias de formação para o empreendedorismo
Recorrer a formadores voluntários
Recorrer a acções de angariação de fundos e pedidos de



patrocínios
Aposta nas parcerias e partilha de recursos
Grupo sustentável: jovens participantes serão no futuro os mentores, tal como os jovens mais velhos do projecto do ano anterior, receberão este ano formação para que possam ser animadores/mentores.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Promover a elaboração e dinamização de 5 projectos de empreendedorismo social para intervenção no território da Alta de Lisboa, executados pelos jovens, com o apoio dos mentores, proporcionando a canalização de jovens com competências (de cooperação, participação, de cidadania, de responsabilidade, autonomia e inovação) para organizações de base local, parceiras destes projectos.

Sustentabilidade Recorrer a parcerias com associações de base local
Recorrer a acções de angariação de fundos para actividades dos projectos e pedidos de patrocínios
Grupo sustentável: jovens participantes serão no futuro os mentores, tal como os jovens mais velhos do projecto do ano anterior, receberão este ano formação para que possam ser animadores/mentores e acompanhem os diferentes grupos/projectos

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Proporcionar o acompanhamento integrado dos jovens do projecto (família-escola-comunidade), envolvendo os encarregados de educação no processo e construindo um espaço de apoio ao estudo, para o acompanhamento escolar de jovens

Sustentabilidade Revalorização de um espaço já existente
Recorrer a voluntários para apoio ao estudo
Utilização do espaço terá um custo simbólico que reverte para as actividades do projecto
Pedidos de patrocínios
Envolvimento dos encarregados de educação irá credibilizar o projecto junto das famílias e comunidade, dando-lhe mais impacto para se manter vivo no futuro
Grupo sustentável: jovens participantes na sala de apoio ao estudo poderão no futuro ser voluntários destes espaço

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 -



Recursos humanos	1 coordenador de projecto; Sala; Cadeiras; Material de Desgaste; Material de Divulgação; Alimentação;
Local: entidade(s)	-
Valor	150 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 2	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 1 monitor voluntário, voluntários, cadeiras, mesas, material de desgaste, material escolar
Local: entidade(s)	-
Valor	1275 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 3	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 1 formador voluntário, sala, material de desgaste, computador, data show
Local: entidade(s)	-
Valor	150 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1



Actividade 4	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 1 formador voluntário, sala, material de desgaste, computador, data show e material específico da formação
Local: entidade(s)	-
Valor	150 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 1 representante da comissão de encarregados de educação voluntário, espaço Altarix Empreende
Local: entidade(s)	-
Valor	450 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 1 coordenador de campo, 5 animadores de campo/mentores sociais, material de desgaste, computador, sala
Local: entidade(s)	-
Valor	150 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 7	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 1 coordenador de campo, 5 animadores/mentores, 3 formadores externos voluntários, material para campismo, material de desgaste, alimentação, estadia, seguros, transporte
Local: entidade(s)	-
Valor	3199.2 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 8	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 5 mentores sociais, Espaço Altarix Empreende, Material de Desgaste, Bolsa para actividades (100EUR por grupo para apoio à execução dos projectos)
Local: entidade(s)	-
Valor	2032.5 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 9	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 5 mentores sociais, Espaço para festa, Material de decoração, Material de divulgação, Alimentação, Prémio Final



Local: entidade(s)	-
Valor	200 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 10	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, 5 mentores sociais, sala, material de desgaste
Local: entidade(s)	-
Valor	120 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 11	-
Recursos humanos	1 coordenador de projecto, promotores do projecto, parceiros, mentores sociais, Sala, material de desgaste
Local: entidade(s)	-
Valor	120 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----



Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	4661.7 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	1822 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	868 EUR
Equipamentos	645 EUR
Obras	0 EUR
Total	7997 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade UDAL - União Desportiva Alta de Lisboa

Valor 6576.2 EUR

Entidade ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

Valor 1420.5 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 0 EUR

Descrição -



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	7997 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	7997 EUR
Total dos Destinatários	0

