

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 092

A+Flamenga



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Agência Piaget para o Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Nuclisol Jean Piaget

Designação AGUINENSO

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação A+Flamenga

BIP/ZIP em que pretende intervir 29. Flamenga

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Considerando a importância de integrar objetivos de equilíbrio ecológico, equidade social e viabilidade económica, a implementação do projeto A+Flamenga surge como um processo de gestão otimizada de recursos locais, procurando promover comportamentos de consumo sustentáveis na população, potencializando assim o desenvolvimento da capacidade de "pensar global". O consumo de água constitui um dos principais desperdícios existentes na nossa sociedade, correspondendo, em simultâneo, a gastos elevados dos orçamentos mensais de cada agregado familiar "Cerca de 40% do volume total de água procurado no sector urbano é desperdiçado, volume esse dispendioso para o país e para o



consumidor." Este problema torna-se mais preocupante quando se trata de custos elevados inerentes aos gastos de famílias numerosas e carenciadas. Segundo o PNUEA, poupar água "Corresponde a um interesse económico a nível dos cidadãos, na medida em que permite uma redução dos encargos com a utilização da água ...sem prejuízo da qualidade de vida do seu agregado familiar e da salvaguarda da saúde pública." Este programa refere ainda a necessidade de se apostar no "aumento das capitações em áreas mais carenciadas ou de menor nível sócio-económico." A Diretiva n.º 2000/60/CE refere a obrigação do Estado de incentivar cada sector económico para "a gestão sustentável dos recursos hídricos" e "acautelar grupos de utilizadores em posição de maior carência económica e social."

Destinatários preferenciais	Família
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	<p>Promoção de comportamentos responsáveis na utilização de recursos comuns e individuais, reforçando o sentimento de pertença e cuidado do bairro da Flamenga.</p> <p>O projeto consiste na elaboração de um plano de diagnóstico de gastos de água, implementação de equipamentos de poupança de água, no desenvolvimento de ações de sensibilização para um consumo sustentável e a promoção de um projeto para a comunidade envolvente, com base nas poupanças obtidas com a redução das faturas de água das famílias. Este projeto transmite a ideia de sinergia associada a um uso correto dos recursos hídricos. A mais-valia de projetos de eco-eficiência desenvolvidos está no facto de estes permitirem não apenas a instalação de equipamentos de poupança de água, mas também o desenvolvimento de ações de educação para o consumo sustentável. Pretende-se desenvolver ações de sensibilização para uma gestão sustentável da economia doméstica, junto de famílias. Propõe-se formar mediadores de entre elementos da população, os quais participarão ativamente na definição das estratégias de aproximação à restante população. As famílias que aceitem aderir receberão um kit de poupança de água, instalado pela equipa. Este momento de contacto permitirá diagnosticar padrões e perfis de consumo no que respeita ao uso de água, e transferir estratégias para outros vizinhos com vista a aumentar a poupança destes recursos na comunidade.</p>

---

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição	Promover a educação para o consumo responsável junto de famílias
Sustentabilidade	O investimento do projeto é feito no ano de candidatura e os impactos prolongam-se para além da intervenção. O projeto operacionalizado com as poupanças obtidas e que venha a ser desenvolvido com a comunidade, será pensado numa lógica de sustentabilidade, tendo por base medidas de eco-eficiência. O projeto permitirá que as famílias adquiram conhecimentos e competências em matéria de poupança dos recursos hídricos a que poderão recorrer para replicar estas ações nos anos seguintes e junto de outros "vizinhos". O investimento na formação dos mediadores é um ativo do projeto que permanece para além do primeiro ano de intervenção, uma vez que estes poderão continuar a exercer a sua influência e usar o seu conhecimento junto de outros moradores, disseminando estratégias de poupança e gestão doméstica. Também as famílias beneficiárias serão agentes de sensibilização de outras famílias para além do tempo de vida do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Aumentar os níveis de controlo na gestão orçamental e promover a diversificação dos padrões de consumo
Sustentabilidade	A instalação dos kits de poupança de água (maleta constituída pelos equipamentos e por um panfleto com estratégias para a redução do consumo de água e energia), a sua instalação e as sessões de educação para o consumo têm um custo que terá que ser considerado. Se no primeiro ano o custo fica assegurado pelo projecto, nos anos seguintes prevê-se que algum parceiro privado, no momento de apresentação dos resultados do projecto, assuma os custos de eventuais intervenções futuras. Contudo, a poupança de recursos nas famílias intervencionadas no primeiro ano, juntamente com o aumento das competências adquiridas em termos de uso mais controlado da água, por si só, tornam esta ação altamente sustentável, já que a poupança perdurará para fase posterior ao tempo de vida do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Promover o reforço das relações de interajuda entre moradores do bairro.
Sustentabilidade	Pretende-se predispor as famílias beneficiárias do projeto para modelos de gestão do orçamento familiar em que a partilha de estratégias com outros moradores possa ser vista como uma mais-valia em termos de sustentabilidade da economia familiar, o que implica operar ao nível do reforço das relações de vizinhança. Decorre daqui a metodologia de intervenção escolhido - formação de mediadores residentes



no bairro, capazes de melhor sensibilizar para o consumo responsável da água, os seus "vizinhos" e encontrar formas criativas de interajuda.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1	-
Recursos humanos	pagamento da formação aos 5 mediadores / 1 técnico 1 sala para formação, computador, projetor multimédia, material de divulgação custos de funcionamento deslocações
Local: entidade(s)	-
Valor	2396.5 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	-
Recursos humanos	pagamento da actividade aos 2 mediadores seleccionados e técnico. 1 sala para reuniões, computador, projetor multimédia, materiais didáticos deslocações custos de funcionamento
Local: entidade(s)	-
Valor	2223.96 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 3	-
Recursos humanos	- Pagamento da actividade aos 2 mediadores seleccionados e técnico - kits de poupança de água, composto por 1 chuveiro, 1 mecanismo de dupla descarga para autoclismo e 2 peças de poupança de água para torneiras custos de funcionamento
Local: entidade(s)	-
Valor	11868.69 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	-
Recursos humanos	Pagamento da actividade aos 2 mediadores seleccionados e ao técnico custos de funcionamento
Local: entidade(s)	-
Valor	5459.38 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	-
Recursos humanos	Pagamento da actividade aos 2 mediadores seleccionados e ao técnico custos de funcionamento
Local: entidade(s)	-
Valor	2829.69 EUR
Cronograma	Mês 2



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----



Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	7003.14 EUR
Encargos com pessoal externo	6999.08 EUR
Deslocações e estadias	430 EUR
Encargos com informação e publicidade	307 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1000 EUR
Equipamentos	9039 EUR
Obras	0 EUR
Total	24778 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Agência Piaget para o Desenvolvimento



Valor	24778.22 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Nuclisol
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	Instalações

---

TOTAIS

Total das Actividades	24778 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	200 EUR
Total do Projeto	24978 EUR
Total dos Destinatários	0

