

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 090

Participar para Alimentar



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Santa Clara

Designação Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

Designação Escola Nacional de Saúde Pública

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Participar para Alimentar

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O projeto desenvolve-se no território da Ameixoeira uma zona constituída por diversos microterritórios e um elevado grau de destruturação. Estima-se existirem cerca de 8500 habitantes com uma predominância da população em idade ativa (64.9% dos residentes têm idades entre os 15 e os 64 anos. Da população residente cerca de 19,3% são oriundos de países estrangeiros sendo 66,3% dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e as restantes oriundas do



Brasil, Europa de Leste e Ásia. Em termos económicos o trabalho é a principal fonte de rendimento das famílias residentes no território da Ameixoeira cerca de 39%, existindo algumas famílias que auferem rendimentos sociais, em que 15.1% dos agregados subsistem só do rendimento de inserção social. Estima-se que 8.8% de agregados familiares que têm rendimento do trabalho abaixo do limiar da pobreza. O desemprego afeta cerca de 25.4% dos agregados familiares do território da Ameixoeira.

Assim, com esta visão global da situação social, económica e educacional do território da Ameixoeira pretende-se desenvolver o projeto Participar para Alimentar de abordagem participativa e de base comunitária em que a capacitação das populações, das organizações locais, da escola, dos agentes locais informais será a base de todo o projeto com vista o reforço da coesão social, securitária e de cidadania.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	1-A formação de formadores dos agentes locais (agentes de educação, técnicos das organizações locais da sociedade civil e agentes locais informais) tem como finalidade dotá-los para autonomamente realizarem intervenção em educação alimentar e estilos de vida saudáveis e seguros com crianças. Por outro lado, no final da formação de formadores os agentes locais terão que desenhar o planeamento de intervenção em educação alimentar e estilos de vida saudáveis para 2 anos, envolvendo encarregados de educação e a comunidade.
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	2-Os materiais lúdico pedagógicos de suporte à educação alimentar e estilos de vida saudáveis para crianças e
------------------	---



jovens irão ser desenvolvidos no decorrer do projeto. Estes materiais irão ser construídos ajustados às necessidades e às faixas etárias correspondentes e em material reprodutível e reutilizável. Por outro, lado é objetivo desenvolver a maioria dos materiais em formato digital e com recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC), por serem mais atrativas para a população alvo, mais sustentáveis, dinâmicas e com elevado grau de multiplicação.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade 3-As iniciativas locais por serem promovidas com a participação da população e integradoras dos diferentes estratos sociais e culturais vão incrementar a capacidade de auto-organização coletiva, de iniciativa e o sentimento de pertença do espaço e freguesia de residência e por isso com um potencial de sustentabilidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

-

Descrição

Recursos humanos 1-Recursos Humanos: Equipa ANAFS, Equipa ENSP, Equipa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, Equipa da Escola Eurico Gonçalves, Equipa da Junta de Freguesia da Ameixoeira, Equipa do Centro de Saúde do Lumiar, designer, técnico local do projeto. Recursos Físicos: sala de reuniões, projetor de vídeo, computador, material de escritório (papel, canetas, marcadores, flip-chart, balões, post-its...)

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor 340 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 0

Objectivos especificos para que



concorre	1, 2, 3
Actividade 2	-
Descrição	
Recursos humanos	2- Recursos Humanos: Equipa coordenadora; Recursos Físicos: Sala de formação, projetor de vídeo, computador, material de escritório (papel, canetas, marcadores, flip-chart, balões, post-its...)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	670 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	-
Descrição	
Recursos humanos	3- Recursos Humanos: Profissionais do Centro de Saúde, Estudantes da Licenciatura em Dietética e Nutrição da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e alunos da Escola Nacional de saúde Pública; Recursos Físicos: Balança para medição de peso e massa gorda (Tanita®) e estadiómetro portátil (Seca®), papel, folhetos de recomendações gerais, software informático para estatística.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	820 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	-
Descrição	
Recursos humanos	4- Recursos Humanos: Equipa coordenadora; Recursos Físicos: papel e impressão, software informático para estatística.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	820 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	-
Descrição	
Recursos humanos	5- Recursos Humanos: formadores; Recursos Físicos: computador, projetor de vídeo, tela de projecção, ligaduras triangulares, lonas de chão, manuais do projecto, modelos alimentares, géneros alimentícios, material de escritório.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9900 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que	



concorre	1
Actividade 6	-
Descrição	
Recursos humanos	6- Recursos Humanos: designer, formadores, equipa coordenadora; Recursos Físicos: Impressão, computador, software de design e webdesign; equipamento de cozinha para formação, géneros alimentícios, material de escritório, folhetos, cartazes.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	15600 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	-
Descrição	
Recursos humanos	7- Recursos Humanos: artistas locais, equipa coordenadora, formadores Recursos Físicos: espaço cultural
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2030 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	3



Actividade 8	-
Descrição	
Recursos humanos	8- Recursos Humanos: Equipa coordenadora, técnicos de ambiente, arquitetura paisagista Recursos Físicos: terra e utensílios de jardinagem e plantas.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9830 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 9	-
Descrição	
Recursos humanos	9- Recursos Humanos: Equipa coordenadora, formadores Recursos Físicos: sala de formação, géneros alimentícios, modelos alimentares, material de escritório, computador, projetor de video.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	780 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 10	-



Descrição	
Recursos humanos	10- Recursos Humanos: formadores Recursos Físicos: computador, projetor de video, tela de projecção, ligaduras triangulares, lonas de chão, manuais do projecto, material de escritório, sala de formação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3700 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	3
Actividade 11	
-	
Descrição	
Recursos humanos	11- Recursos Humanos: equipa coordenadora Recursos Físicos: material de escritório, impressões
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	410 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos especificos para que concorre	3
Actividade 12	
-	
Descrição	
Recursos humanos	12- Recursos Humanos: equipa coordenadora Recursos Físicos:



	material de escritório, impressões
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	350 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 13	-
Descrição	
Recursos humanos	13- Recursos Humanos: equipa coordenadora Recursos Físicos: material de divulgação, impressões
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	350 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 14	-
Descrição	
Recursos humanos	14- Recursos Humanos: equipa coordenadora
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Resultados esperados	
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 15	-
Descrição	
Recursos humanos	15- Recursos Humanos: equipa da ANAFS Físicos: computador, projector de vídeo, tela de projecção, ligaduras triangulares, lonas de chão, material divulgação (manuais).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3100 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



com a constituição da equipa de projeto -----
(com uma afetação >= 75%)

Nº de novos postos de trabalho criados -----
como resultado da intervenção do
projeto

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP -----
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

Nº total acumulado de destinatários de -----
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

Nº de atividades onde não é possível a -----
identificação clara dos participantes

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / -----
doença mental

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 -----
anos)

Nº de destinatários idosos (+ de 65 -----
anos)

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / -----
demonstração

Nº de intervenções em edificado para -----
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----



Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	32200 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	4000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	10000 EUR
Obras	0 EUR
Total	49200 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias
Valor	49200 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS

Total das Actividades	49200 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 49200 EUR
Total dos Destinatários 0

