

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 101

SOU do Portugal Novo



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação SOU - Associação Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Arqmob

Designação Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação SOU do Portugal Novo

BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Construído ao abrigo do programa SAAL, o Bairro Portugal Novo (1977), com projecto de autoria do Arquitecto Manuel Vicente, recentemente falecido, resultou na edificação de 384 fogos. Depois da falência da sua Cooperativa de Habitação Económica o edificado é hoje tutelado pelo IHRU IP, e o título de propriedade dos fogos nunca transitou para os detentores dos direitos de aquisição, os cooperantes iniciais e respectivos descendentes. O Bairro encontra-se num limbo jurídico. Os edifícios estão degradados, o espaço público desqualificado. Acresce o problema da insegurança geralmente associada aos bairros deixados ao abandono. As casas são "vendidas" e ocupadas



sem documentos legais, o que resulta num foco de tensão, instabilidade e insegurança entre pessoas, gerando disputas entre diferentes comunidades e etnias, sendo recorrentemente notícia por ser palco de conflitos. Para além de se continuar a assistir à saída do bairro dos cooperantes iniciais, não existe qualquer tipo de associação de moradores que se possa estabelecer como interlocutora e defensora dos direitos de quem reside no bairro. A população é muito heterogénea e segmentada em virtude dos sucessivos processos de "vendas de chave" e ocupações levados a cabo longo das últimas décadas.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

Não pretendemos chegar ao território e começar um trabalho o todo do zero. Desejamos muito menos que a continuidade do nosso trabalho esteja dependente da nossa equipa. Por isso trabalharemos sempre em conjunto com os mediadores de outras instituições para que as nossas acções sem integrem numa lógica de contaminação e complementariedade e não de substituição. O objectivo é que esta acção contamine e perdure no tempo após o fim deste programa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Ao responsabilizar as pessoas na organização e implementação das actividades, prevemos que essas mesmas actividades possam ser posteriormente realizadas sem a nossa presença, mesmo que se vão transformando noutras, de acordo com a vontade da população e a motivação das instituições locais para as integrem no seu plano de acção continuado.

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição

Sustentabilidade Este processo é longo. Será preciso vencer as dúvidas que o que decidam possa ser ouvido. Será preciso vencer o medo que o registo de propriedades possa tirar pessoas das suas casas. Será preciso garantir que ninguém ficará na rua e que se trata de um processo para que melhorem as suas condições de habitabilidade e relação com as entidades públicas. A sustentabilidade do processo e a sua perpetuação no terreno depende disso.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Planeamento e coordenação

Descrição

Recursos humanos Equipa de coordenação do projecto (SOU e ARQMOB)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 9500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 2000

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 Constituição da equipa de trabalho

Descrição

Recursos humanos Para além dos elementos de coordenação vindos das instituições promotora (SOU) e parceira (arqmob), será contratado em regime de trabalho integral um técnico/mediador sócio-cultural e em regime de trabalho parcial um arquitecto e vários mediadores locais. Para além destes iremos encontrar elementos/pessoas-chave da população, para se constituírem como potenciais interlocutores.

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	Trabalho Educativo de Rua
Descrição	
Recursos humanos	Dois elementos da equipa
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	29730 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	2500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Actividades desenhadas do decurso
Descrição	
Recursos humanos	Coordenadores, mediadores, formadores pontuais externos, formadores dos projectos existentes no Bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR



Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	BAILE - Espectáculo de Dança
Descrição	
Recursos humanos	Equipa Artística e técnica (1 coreógrafo, 6 bailarinos-actores; 6 músicos; 1 Figurinista; 2 costureiras locais, 1 produtor) Participantes (Vizinhos - cerca de 30) Grupo de Dança Contemporânea da Associação Mediar + Professor de Dança Contemporânea da Associação Mediar (10) Público em geral
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	PontualDuas semanas
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Mercados de Troca
Descrição	
Recursos humanos	Medidores, pessoas-chave, população intergeracional
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	770 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7



Periodicidade	Pontual	3 eventos ao longo do ano
Nº de destinatários		1500
Objectivos específicos para que concorre		1, 2, 3
Actividade 7		Parcerias ou Instituições Externas
Descrição		
Recursos humanos		Equipa de coordenação.
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
Resultados esperados		
Valor		0 EUR
Cronograma		Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade		Mensal
Nº de destinatários		5
Objectivos específicos para que concorre		2, 3
Actividade 8		Oficinas Arquitectura para Crianças
Descrição		
Recursos humanos		Equipa de arquitectos com experiência em oficinas para crianças sobre temas relacionados com arquitectura, cidade e cidadania
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
Resultados esperados		
Valor		1000 EUR
Cronograma		Mês 6
Periodicidade		Pontual
Nº de destinatários		120
Objectivos específicos para que		



concorre 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	37030 EUR
Encargos com pessoal externo	10000 EUR
Deslocações e estadias	300 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	900 EUR
Equipamentos	1270 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	SOU - Associação Cultural
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
----------	---



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	7635

