

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 101

SOU do Portugal Novo



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

sem documentos legais, o que resulta num foco de tensão, instabilidade e insegurança entre pessoas, gerando disputas entre diferentes comunidades e etnias, sendo recorrentemente notícia por ser palco de conflitos. Para além de se continuar a assistir à saída do bairro dos cooperantes iniciais, não existe qualquer tipo de associação de moradores que se possa estabelecer como interlocutora e defensora dos direitos de quem reside no bairro. A população é muito heterogénea e segmentada em virtude dos sucessivos processos de "vendas de chave" e ocupações levados a cabo longo das últimas décadas.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	<p>O projecto que aqui se apresenta, muito embora tenha como preocupação e intenção última a preparação e capacitação dos cidadãos em torno de questões relacionadas com a arquitectura, urbanismo, participação e cidadania, deverá numa primeira etapa trabalhar essencialmente mecanismos de envolvimento e participação comunitária, através de actividades sócio-culturais, desenhadas pela metodologia do trabalho educativo de rua.</p> <p>Tendo já o Bairro duas associações que desenvolvem um conjunto de actividades de apoio à comunidade, deveremos pois, ao "estar perto" e "estar com" estas associações, fazer o levantamento do impacto das mesmas na população-alvo, e perceber em que medida se aproximam ou afastam de determinados segmentos dessa mesma população.</p>

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Criação de uma equipa de trabalho de rua (constituída por técnicos e mediadores locais), que irá desenvolver mecanismos de conhecimento e aproximação à população local, que trabalhará numa relação bastante directa com as instituições já enraizadas no território.</p>
Sustentabilidade	<p>Não pretendemos chegar ao território e começar um trabalho o todo do zero. Desejamos muito menos que a continuidade do nosso trabalho esteja dependente da nossa equipa. Por isso trabalharemos sempre em conjunto com os mediadores de outras instituições para que as nossas acções sem integrem numa lógica de contaminação e complementariedade e não de substituição.</p> <p>O objectivo é que esta acção contamine e perdure no tempo</p>



após o fim deste programa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Realização de actividades com e a partir da população, que permitam a criação de uma dinâmica de participação comunitária, e situações que suscitem a auto-organização, auto-responsabilização e empoderamento.
Sustentabilidade	Ao responsabilizar as pessoas na organização e implementação das actividades, prevemos que essas mesmas actividades possam ser posteriormente realizadas sem a nossa presença, mesmo que se vão transformando noutras, de acordo com a vontade da população e a motivação das instituições locais para as integrarem no seu plano de acção continuado.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	<p>Este objectivo será desenvolvido por arquitectos que trabalham para a comunidade e não para qualquer instituição que pretenda obter uma renda.</p> <p>Trata-se de garantir à população o seu direito à habitação dentro das melhores condições possíveis. Nesse sentido este processo iniciar-se-á pela preparação e capacitação dos cidadãos em torno de questões relacionadas com a arquitectura, urbanismo, participação e cidadania.</p> <p>Incentivar-se-á a tomada de posições colectivas sobre as questões que, no dia a dia, mais afectam a população do bairro. Todo o processo culminará, muito provavelmente no âmbito de outro programa ou candidatura, no registo, cartografia e caracterização dos residentes do Bairro Portugal Novo e respectivas alterações realizadas ao longo dos anos.</p>
Sustentabilidade	Este processo é longo. Será preciso vencer as dúvidas que o que decidam possa ser ouvido. Será preciso vencer o medo que o registo de propriedades possa tirar pessoas das suas casas. Será preciso garantir que ninguém ficará na rua e que se trata de um processo para que melhorem as suas condições de habitabilidade e relação com as entidades públicas. A sustentabilidade do processo e a sua perpetuação no terreno depende disso.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Planeamento e coordenação
Recursos humanos	Equipa de coordenação do projecto (SOU e ARQMOB)



Local: entidade(s) -

Valor 9500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 2000

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 Constituição da equipa de trabalho

Recursos humanos Para além dos elementos de coordenação vindos das insituições promotora (SOU) e parceira (arqmob), será contratado em regime de trabalho integral um técnico/mediador sócio-cultural e em regime de trabalho parcial um arquitecto e vários mediadores locais. Para além destes iremos encontrar elementos/pessoas-chave da população, para se constituírem como potenciais interlocutores.

Local: entidade(s) -

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que concorre 1, 3

Actividade 3 Trabalho Educativo de Rua

Recursos humanos Dois elementos da equipa

Local: entidade(s) -

Valor 29730 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 2500

Objectivos específicos para que



concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Actividades desenhadas do decurso
Recursos humanos	Coordenadores, mediadores, formadores pontuais externos, formadores dos projectos existentes no Bairro
Local: entidade(s)	-
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 5	BAILE - Espectáculo de Dança
Recursos humanos	Equipa Artística e técnica (1 coreógrafo, 6 bailarinos-actores; 6 músicos; 1 Figurinista; 2 costureiras locais, 1 produtor) Participantes (Vizinhos - cerca de 30) Grupo de Dança Contemporânea da Associação Mediar + Professor de Dança Contemporânea da Associação Mediar (10) Público em geral
Local: entidade(s)	-
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	PontualDuas semanas
Nº de destinatários	500
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 6	Mercados de Troca
Recursos humanos	Medidores, pessoas-chave, população intergeracional
Local: entidade(s)	-
Valor	770 EUR



Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual 3 eventos ao longo do ano
Nº de destinatários	1500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Parcerias ou Instituições Externas
Recursos humanos	Equipa de coordenação.
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	5
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 8	Oficinas Arquitectura para Crianças
Recursos humanos	Equipa de arquitectos com experiência em oficinas para crianças sobre temas relacionados com arquitectura, cidade e cidadania
Local: entidade(s)	-
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Pontual 4 sessões
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----



Nº de publicações criadas -----
 Nº de páginas de Internet criadas -----
 Nº de páginas de facebook criadas -----
 Nº de vídeos criados -----
 Nº de artigos publicados em jornais /
 revistas -----
 Nº de novas organizações criadas
 (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 37030 EUR
 Encargos com pessoal externo 10000 EUR
 Deslocações e estadias 300 EUR
 Encargos com informação e publicidade 500 EUR
 Encargos gerais de funcionamento 900 EUR
 Equipamentos 1270 EUR
 Obras 0 EUR
 Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade SOU - Associação Cultural
 Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -
 Tipo de apoio Financeiro
 Valor 0 EUR
 Descrição -

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	7635

