

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 023

Comunidade Empreende



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Betweien - Challenge and Success, Lda.

Designação Junta de Freguesia de Olivais

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Comunidade Empreende

BIP/ZIP em que pretende intervir 39. Quinta das Laranjeiras

40. Casal dos Machados

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Casal dos Machados e a Quinta das Laranjeiras têm 6000 residentes, com diversas nacionalidades. Para este diagnóstico contribuíram a Rede L&M (entidades públicas/privadas/institucionais) e resultados de questionário aplicado a 179 indivíduos. Os territórios apresentam debilidades como: reduzida escolaridade com elevadas taxas de desemprego/emprego precário, presença de iliteracia e dependência de subsídios (19,6% beneficiários)



do RSI);baixa participação cívica por reprodução de modelos desajustados e ausência de valores de cidadania; isolamento/insegurança da população idosa (informação da PSP).O Relatório da Consulta Pública da Carta dos Bip/Zip,corrobor a importância dos temas: Desemprego, Marginalidade/Segurança, Solidão dos idosos.O Projecto pretende ter uma intervenção sistemática, para quebrar o ciclo de exclusão social, apostando na capacitação para a criação de emprego, através de parcerias com o sector privado. Localmente existem poucos recursos exclusivamente dedicados ao apoio à empregabilidade da população adulta. Os serviços existentes também não correspondem às necessidades da população idosa, apenas com conhecimentos básicos de cidadania e baixas competências pessoais e sociais.A comunidade apresenta factores de protecção que facilitam a mudança: boa integração do bairro na cidade; apazibilidade dos espaços exteriores; adesão da população a iniciativas comunitárias; existência de Rede L&M, que prevê actualização diagnóstica e apoio às iniciativas comunitárias.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)Adultos no Activo e Idosos
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>Pretende-se capacitar a população adulta para torná-la progressivamente autónoma na procura de emprego, contribuindo para a sua integração no mercado de trabalho e para melhoria das suas condições de vida. O Projecto funcionará como uma "rampa" inicial enquanto intermediário para dar a conhecer a potenciais clientes, um grupo de empreendedores, com experiência profissional, formação adequada, orientação, estrutura e orçamentos competitivos. Pretende-se que, com a devida capacitação, acompanhamento e divulgação, apoiado pela Entidade Parceira Betweien, este projecto de empreendedorismo social se autonomize e torne sustentável.</p> <p>Paralelamente, a entidade promotora e parceiros comprometem-se a monitorizar e avaliar a intervenção de forma contínua. Os Espaços físicos onde as actividades irão</p>



decorrer já estão devidamente equipados e continuarão acessíveis à população, após o término do financiamento, com a disseminação de conhecimentos por parte da população.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Pretende-se capacitar a população idosa para torná-la progressivamente autónoma na resolução das suas questões, contribuindo para o seu envolvimento social. A organização de actividades inter-geracionais consiste numa optimização de recursos já existentes na comunidade. Pretende-se aproximar as gerações em actividades que já são desenvolvidas de forma independente, quer pelos adultos/idosos, quer pelas crianças/jovens através do Projecto local. Paralelamente, a entidade promotora e parceiros comprometem-se a monitorizar e avaliar a intervenção de forma contínua. Os Espaços físicos onde as actividades irão decorrer já estão devidamente equipados e continuarão acessíveis à população, após o término do financiamento, com a disseminação de conhecimentos por parte da população.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Apoio Itinerante Espaço Emprego

Descrição

Recursos humanos

- Afectação de 1 Técnico da Entidade Promotora a tempo inteiro (Raízes - A.A.C.J.);
- Afectação de 3 Técnicos de cada Entidade Parceira, 3h/mensais para Reunião de Avaliação e Monitorização do Projecto (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, Empresa Betweien).

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados



Valor	2724 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	55
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Incubadora Empreende em Formação
Descrição	
Recursos humanos	- Afectação de 1 Técnico da Entidade Promotora a tempo inteiro (Raízes - A.A.C.J.); - Afectação de 3 Técnicos de cada Entidade Parceira, 3h/mensais para Reunião de Avaliação e Monitorização do Projecto e para encaminhamento de destinatários para a Formação (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, Empresa Betweien); - Afectação de Técnicos da Empresa Betweien/Convidados Externos, no âmbito da Formação de Empreendedorismo, com a duração de 25h.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6129 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Incubadora Empreende em Acção
Descrição	
Recursos humanos	- Afectação de 1 Técnico da Entidade Promotora a tempo inteiro (Raízes - A.A.C.J.); - Afectação de 3 Técnicos de cada Entidade Parceira, 3h/mensais para Reunião de Avaliação e Monitorização do Projecto e para divulgação e acompanhamento da Incubadora



Empreende (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, Empresa Betweien);
 - Afecção de Técnicos da Empresa Betweien, no âmbito da Consultoria, com a duração de 15h;
 - Colaboração de Técnico especialista em Publicidade/Marketing.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 5675 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 4 Feira Empreende

Descrição

Recursos humanos - Afecção de 1 Técnico da Entidade Promotora a tempo inteiro (Raízes - A.A.C.J.);
 - Afecção de 3 Técnicos de cada Entidade Parceira, 3h/mensais para Reunião de Avaliação e Monitorização do Projecto e para apoio na organização e divulgação da Feira Empreende (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, Empresa Betweien);
 - Colaboração de Voluntários.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 4767 EUR

Cronograma Mês 6

Periodicidade Pontual Pelo menos 1.

Nº de destinatários 48

Objectivos específicos para que concorre 1



Actividade 5	Apoio Itinerante à Comunidade
Descrição	
Recursos humanos	- Afectação de 1 Técnico da Entidade Promotora a tempo inteiro (Raízes - A.A.C.J.); - Afectação de 3 Técnicos de cada Entidade Parceira, 3h/mensais para Reunião de Avaliação e Monotorização do Projecto (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, Empresa Betweien).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1135 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Comunidade Partilha Saberes
Descrição	
Recursos humanos	- Afectação de 1 Técnico da Entidade Promotora a tempo inteiro (Raízes - A.A.C.J.); - Afectação de 3 Técnicos de cada Entidade Parceira, 3h/mensais para Reunião de Avaliação e Monotorização do Projecto (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, Empresa Betweien); - Colaboração de Técnico de Projecto local dirigido a Crianças/Jovens.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2270 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8
Periodicidade	PontualPelo menos 4.
Nº de destinatários	30



Objectivos específicos para que
concorre 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----



Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	16500 EUR
Encargos com pessoal externo	2000 EUR
Deslocações e estadias	300 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1400 EUR
Equipamentos	1500 EUR
Obras	0 EUR
Total	22700 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem
Valor	22700 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1710 EUR
Descrição	Planeamento, Monitorização e Avaliação do Projecto. Compartilhação nas despesas de serviços de telefone e internet.
Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1236 EUR
Descrição	Afectação de Recursos Humanos.
Entidade	Freguesia de Santa Maria dos Olivais
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	177 EUR
Descrição	Afectação de Recursos Humanos.
Entidade	Between - Challenge and Success, Lda.
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1718 EUR
Descrição	Afectação de Recursos Humanos; Compartilhação nas despesas de realização da formação e acompanhamento dos destinatários no projecto de empreendedorismo social, assim como na sua divulgação junto de potenciais clientes.

TOTAIS

Total das Actividades	22700 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4841 EUR
Total do Projeto	27541 EUR
Total dos Destinatários	243

