

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 029

Ameixoeira Criativa



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação UDAL - União Desportiva Alta de Lisboa

Designação Junta de Freguesia de Santa Clara

Designação CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa

Designação ADI - Associação para o Desenvolvimento e Investigação

Designação Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Ameixoeira Criativa

BIP/ZIP em que pretende intervir 6. Quinta da Torrinha

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Entre 2001 e 2004 a CML realojou na Ameixoeira, sob o PER, cerca de 3300 pessoas com baixo nível socioeconómico, elevado grau de vulnerabilidade, exclusão social, dependência de subsídios, desenraizamento social e territorial, contribuindo para um comportamento desviante. Os baixos níveis de competências pessoais, sociais,



escolares, falta de qualificação profissional e capacidade empreendedora refletem-se no desemprego. Pretendemos com este trabalho contribuir com conhecimentos para suprir uma parte destas necessidades. A Quinta da Torrinha é uma zona com uma diversidade de nacionalidades e tendo em conta esta multiculturalidade, o projeto visa entrelaçar saberes, promovendo uma boa integração e o respeito pela diversidade, a aquisição de novos conhecimentos, o resgatar da autoestima, desmistificando eventuais culpas por insucessos profissionais ou dificuldades na integração, sendo fundamental para a ampliação das potencialidades empreendedoras. O tecido institucional local tem vindo a construir um espaço de intervenção concertada, afirmando-se como um agente fundamental para a animação territorial, contudo apesar do trabalho das organizações, muitos problemas locais permanecem e novos problemas surgem, sem que os atores tenham tido possibilidade de lhes dar resposta. Por outro lado, identificam-se forças e potencialidades na comunidade que permitem pensar um quadro de mudança e o desafio de estimular a sua capacidade empreendedora, a solidariedade e a busca de diálogo.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	Utilização de recursos das parcerias locais e externas, grupo de voluntários e estagiários, acompanhamento pós- formação, reciclagem da formação, visita a outros empreendedores, dinamização de workshops para a comunidade. Durante a formação serão confeccionadas peças para venda livre, baseadas na economia solidaria, que reverterão para a sustentabilidade. Monitorização.
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	Protocolo de parceria com instituições na área do design
------------------	--



para a criação de novos produtos. Apoio dos parceiros numa perspetiva de autonomia no âmbito da economia social e solidária. Articulação com outros projetos, grupo de voluntários e estagiários. Funcionamento do atelier para arranjos de costura e continuidade na produção de peças. Participação em eventos e feiras para venda e promoção dos produtos. Angariação de fundos através das atividades.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

Protocolo de parceria com instituições na área do design para a promoção da qualidade e inovação. Grupo de voluntários e estagiários. Workshops de reciclagem formativa. Confeção de materiais para venda. Participação em eventos promovidos por alguns projetos BIP/ZIP, entidades locais ou outras. Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação corporativa (website, logotipo). Registo de uma marca social dos produtos confeccionados, com integração nos circuitos de distribuição e venda de artesanato, design e apostando no mercado dos brindes promocionais, das lembranças e merchandising. Mobilização da comunidade para a animação das atividades. Mapeamento, na freguesia da Ameixoeira, de pessoas que possam integrar uma bolsa de talentos na área da costura e artesanato.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Divulgar!

Descrição

Recursos humanos

1 coordenador, 1 técnico externo, 1 mediador comunitário, grupo de voluntários e estagiários

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

3550 EUR

Cronograma

Mês 1

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários

200

Objectivos especificos para que



concorre	1
Actividade 2	Estruturar!
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador, 1 técnico externo, 1 mediador comunitário, grupo de voluntários e estagiários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8650 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Aprender!
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador, 2 formadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	14700 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual 2 vezes por semana, 4 h por dia
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Idealizar!



	Descrição	
Recursos humanos		1 coordenador, estudantes de Design
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	-
Resultados esperados		
	Valor	3800 EUR
	Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 8
	Periodicidade	Mensal
	Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre		2, 3
	Actividade 5	Partilhar!
	Descrição	
Recursos humanos		1 coordenador, 1 técnico externo, 3 formadores
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	-
Resultados esperados		
	Valor	650 EUR
	Cronograma	Mês 8
	Periodicidade	Pontual 2 visitas
	Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre		1, 2, 3
	Actividade 6	Empreender!
	Descrição	
Recursos humanos		1 coordenador, 1 formador
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	-



Resultados esperados

Valor	6550 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual 2 vezes por semana, 3 h por dia
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

Actividade 7 Valorizar!

Descrição

Recursos humanos 1 coordenador, formador

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	1050 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	Pontual 2 vezes, 4h cada
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 8 Promover!

Descrição

Recursos humanos 1 coordenador, 1 web designer

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	4800 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	9000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 9	Participar!
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador, 1 técnico externo, formandos, membros da bolsa de talentos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3250 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 10	Desfile!
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador, 1 técnico externo, organizador de eventos, membros da comunidade, grupo de voluntários e estagiários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2980 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Pontual 1 desfile
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 11	Avaliar!
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador, 1 técnico externo, formandos, formadores, parceiros, avaliador externo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9
Periodicidade	Pontual 3 avaliações
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de



atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 11250 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal externo	27000 EUR
Deslocações e estadias	400 EUR
Encargos com informação e publicidade	2350 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	6980 EUR
Obras	0 EUR
Total	49980 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania
Valor	49980 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	49980 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	49980 EUR
Total dos Destinatários	10690

