

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 035

HORTA NOVA EM REDE



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Pais da Horta Nova
Designação Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
Designação Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL
Designação Associação NUPIC
Designação Juventude Horta Nova
Designação ADDINGTROUBLES - Associação Cultural
Designação Grupo de Acção Comunitária (G.A.C.)
Designação APOD Associação para o Desenvolvimento do Bairro da Horta Nova
Designação ARPIC - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Carnide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação HORTA NOVA EM REDE
BIP/ZIP em que pretende intervir 19. Horta Nova
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>As questões sociais relacionadas com o desemprego, a desocupação dos jovens, o insucesso escolar e o insuficiente acompanhamento aos idosos, assim como os conflitos de vizinhança são as principais preocupações para os moradores e instituições locais.</p> <p>A par destas questões sociais, junta-se a preocupação com o edificado, com a manutenção e limpeza do espaço público e áreas comuns e com a constituição de comissões de lote.</p> <p>Dois dos pontos de partida fortes deste projecto é a existência no bairro de um Grupo Comunitário que reúne há vários anos à mesma mesa os vários intervenientes e a dinâmica criada nas edições de 2011 e 2012 do programa Bip-Zip.</p> <p>O diagnóstico e a elaboração do projecto foi realizado em reuniões com os parceiros locais.</p>
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	<p>Promover uma cidadania activa, a capacidade de auto-organização e a procura colectiva de soluções e de definição de prioridades, através da participação e envolvimento de toda a população e das instituições e grupos locais na melhoria das condições de vida dos habitantes do bairro. Este projecto permite o reforço do trabalho em parceria no bairro porque envolve um número significativo de parceiros formais. Estes terão um papel fundamental na execução, planeamento e avaliação de todo o projecto, sendo para tal fundamental o Conselho de Parceiros que reúne mensalmente, a par das reuniões também mensais do Grupo Comunitário onde, para além das instituições parceiras, estão também outras instituições e moradores.</p>

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Promover uma cidadania activa através de uma dinâmica de ORÇAMENTO PARTICIPATIVO à escala de lote que simultaneamente é PARTILHADO, porque pressupõe uma comparticipação financeira dos moradores e APADRINHADO uma vez que terá uma instituição a apadrinhar e a coordenar a dinâmica (OPPA) com vista à recuperação e requalificação de</p>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



espaços comuns.

Sustentabilidade As intervenções a realizar e que resultarem da dinâmica de ORÇAMENTO PARTICIPATIVO serão mantidas pela própria Junta de Freguesia durante, pelo menos, 2 anos. Por outro lado, as instituições que apadrinham comprometem-se a desenvolver o apadrinhamento dos lotes, pelo menos, até final de 2015.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Reforçar um clima favorável ao empreendedorismo e à capacidade de iniciativa local, bem como o reforço do trabalho em parceria através da criação e/ou ampliação de serviços de apoio à comunidade.

Sustentabilidade As instituições locais comprometem-se, através de protocolo de cooperação a assinar com a Junta de Freguesia de Carnide, a assegurar o funcionamento de todos os serviços de apoio à comunidade inseridos no âmbito deste projecto, pelo menos, até 2015.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Constituição de comissões de lote e capacitação dos moradores para o funcionamento das respetivas comissões de lote e organização interna. Realização de várias ações de formação, umas para os próprios moradores, outras para agentes locais sobre a importância e o funcionamento das comissões de lote.

Sustentabilidade A Junta de Freguesia e as instituições locais comprometem-se a assegurar o acompanhamento e formação das comissões de lote no bairro até, pelo menos, final de 2015.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 APADRINHAMENTO DE LOTES

Recursos humanos Pelo menos 2 elementos de cada uma das instituições parceiras e promotora.

Local: entidade(s) -

Valor 4000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Diário



Nº de destinatários	1650
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	OPPA!
Recursos humanos	Elementos de todas as instituições parceiras (no mínimo 2 de cada).
Local: entidade(s)	-
Valor	22500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1650
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	GAIM-Grupo de Amigos de Idade Maior
Recursos humanos	1 animador sócio-cultural da ARPIC - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Carnide 1 psicóloga da NUPIC
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	ARPICANTARES
Recursos humanos	1 animador sócio-cultural da ARPIC - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Carnide
Local: entidade(s)	-



Valor 1500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 5 LOJA SOLIDÁRIA "TROKAKI"

Recursos humanos 1 técnica das Horas de Sonho

Local: entidade(s) -

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 300

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 6 ATELIER TEATRO PARA JOVENS

Recursos humanos Animadores da Plataforma 285.

Local: entidade(s) -

Valor 1000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 7 GABINETE DE PSICOLOGIA COMUNITÁRIA

Recursos humanos 2 psicólogas do NUPIC



Local: entidade(s) -
 Valor 1500 EUR
 Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
 Periodicidade Diário
 Nº de destinatários 15
 Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 8 **MUSICOTERAPIA**

Recursos humanos 1 Psicólogo Clínico a destacar pela Associação de Pais do JI e Escola da Horta Nova

Local: entidade(s) -
 Valor 1500 EUR
 Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
 Periodicidade Semanal
 Nº de destinatários 15
 Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 9 **"SEMEAR E COLHER NA HORTA NOVA"**

Recursos humanos 2 Psicólogo a destacar pela Associação de Pais do JI e Escola da Horta Nova

Local: entidade(s) -
 Valor 1500 EUR
 Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
 Periodicidade Semanal
 Nº de destinatários 150
 Objectivos específicos para que concorre 2



Actividade 10	CONSTITUIÇÃO DE COMISSÕES DE LOTES
Recursos humanos	1 técnico da Crescer a Cores
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 11	GINASTICA LOCALIZADA PARA MULHERES
Recursos humanos	1 animador da APOD
Local: entidade(s)	-
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 12	PROJECTO VIDA NOVA
Recursos humanos	1 técnico da Associação para o Desenvolvimento do Bairro da Horta Nova (APOD)
Local: entidade(s)	-
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que	



concorre	2
Actividade 13	ESCOLA DE TÊNIS
Recursos humanos	1 professor a destacar pela Juventude da Horta Nova
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 14	LITERACIA DIGITAL PARA TODOS
Recursos humanos	1 técnico a destacar pelo Grupo de Acção Comunitária (GAC)
Local: entidade(s)	-
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 15	CONSELHO DE PARCEIROS
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades parceiras e promotora envolvidas no projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários 25
 Objectivos específicos para que
 concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
 com a constituição da equipa de projeto
 (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados
 como resultado da intervenção do
 projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
 destinatários de atividades em que é
 possível a identificação dos
 participantes (formativas, pedagógicas,
 lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
 atividades onde não é possível a
 identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
 identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
 doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65



anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	2000 EUR
Encargos com pessoal externo	22500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	22500 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Junta de Freguesia de Carnide



Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	16200 EUR
Descrição	- 4 lojas da autarquia (9 meses x 200 euros x 4 lojas) - 1 Polidesportivo (9 meses x 200 euros) - 1 carrinha de apoio (9 meses x 300 euros) - 3 técnicos da autarquia a 25% do seu tempo (9 meses x 300 euros x 3 técnicos)
Entidade	APOD - Horta Nova
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	ARPIC
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	Associação de Pais da Horta Nova
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	Cooperativa Horas de Sonho
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	Grupo de Acção Comunitária
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	NUPIC
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	Plataforma 285
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto (20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Entidade	Moradores
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3825 EUR
Descrição	Comparticipação dos moradores através da dinâmica do OPPA
Entidade	Entidades diversas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4050 EUR
Descrição	Técnicos das instituições locais que participam no Grupo Comunitário da Horta Nova, local onde mensalmente o projecto será discutido, reprogramado e avaliado. Instituições como a PSP, SCML, entre outras, para além dos parceiros "oficiais" do projecto. 9 reuniões x 10 técnicos x 3 horas x 15 euros

TOTAIS



