

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 060

Arquitetar Horizontes



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação AMI - Fundação Assistência Médica Internacional

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição  
 Designação Arquitetar Horizontes  
 BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo  
 ODS 2030 -----  
 Síntese do Projeto  
 Fase de execução  
 Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O projeto insere-se no Bairro Portugal Novo que é antigo Bairro SAAL, cuja cooperativa faliu, sem tutela jurídica, pelo que não existe um diagnóstico real da população aqui residente e está conotado com a frequente ocupação abusiva de casas que coloca em causa um dos princípios básicos de bem-estar do ser humano: a segurança na habitação. As famílias, muitos das quais compostas por idosos, vivem nestes contextos habitacionais que podem ser-lhes, a qualquer momento, "roubados". Os problemas habitacionais do Bairro Portugal Novo criam em todo o bairro graves problemas de segurança e frequentes tensões culturais. Nesta zona coabitam os habitantes de quatro principais grupos culturais: os lusos, etnia cigana, os africanos e os hindus, surgindo choques culturais, desentendimentos e má



relação de vizinhança.

Associado a este fator verifica-se que a maioria dos responsáveis familiares estão desempregados, beneficiam do RSI ou com atividades liberais não declaradas e apresentam baixas escolaridade (1º ciclo). Verifica-se ainda que cerca 15% das crianças e jovens dos territórios de intervenção estão frequentemente em absentismo escolar, cerca 40% de crianças e jovens poderão não estar integradas em qualquer estrutura local para ocupação de tempos livres. Pode dizer-se que esta população vive num contexto de segregação urbanística, que se traduz visivelmente na escassez de serviços e equipamentos ao seu dispor.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

Sustentabilidade	Pretende-se a construção de locais de lazer para a comunidade, nomeadamente um parque infanto-juvenil, de forma a promover ao bairro uma aparência mais aprazível e permitindo que os diferentes grupos culturais convivam de uma forma saudável no mesmo espaço. O sentido de responsabilidade e de pertença destes espaços públicos pretende-se ver reforçada com o envolvimento da comunidade na construção destes espaços e nas pinturas dos espaços. O reconhecimento do trabalho conjunto potencia a melhoria da qualidade de vida dos moradores, permite uma apropriação e manutenção destes espaços públicos e consequentemente a sustentabilidade ao longo prazo deste investimento. Este investimento, além dos ganhos qualitativos, permite a permanência do equipamento no espaço público, com uma duração superior a 10 anos.
------------------	--

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição

Sustentabilidade	A capacitação dos moradores com maiores competências
------------------	--



personais e sociais para a resolução dos seus problemas diários e comunitários é uma das ferramentas essenciais que este projeto pretende disponibilizar, na medida que permite uma sustentabilidade duradoura das ações. Para alcançar este objetivo pretende-se dinamizar reuniões comunitárias, dinamizar ações de formação ligadas à participação cívica e empreendedorismo e potenciar dinâmicas associativas, tais como atividades conjuntas com a comunidade, de forma promover e propiciar a criação de uma Associação de Moradores.

O aumento da capacidade interventiva e de cidadania da comunidade, nomeadamente através da criação de uma comissão de moradores, garante a continuidade e sustentabilidade destas dinâmicas, após término do financiamento e garante uma plataforma de negociação entre o poder executivo municipal e os moradores num bairro onde não existe tutela jurídica.

Este objetivo tem uma clara sustentabilidade a longo prazo e ganhos significativos para a comunidade do bairro e meio envolvente.

### Objetivo Específico de Projeto 3

#### Descrição

#### Sustentabilidade

São diversas as tensões culturais e o isolamento dos idosos do bairro, urge a necessidade de respostas que potenciem os laços de vizinhança, de forma a diminuir o sentimento de insegurança vivida pelos moradores do bairro. A criação de momentos lúdicos e de aprendizagem conjuntos, como passeios comunitários, programa culturais, a construção de um vídeo do bairro que incide sobre o reforço da união, a dinamização de campanhas, são estratégias que pretendem criar relações de vizinhança saudáveis e duradouras, permitindo dinâmicas de atuação entre moradores sustentáveis.

Já o combate ao isolamento sugere-se através de dinamização de atividades de grupo e importantes para a vida diária da população, como a ginástica, a alfabetização e informática para adultos, bem como rastreios de saúde.

A sustentabilidade destas iniciativas refletem-se na maior convivência intergeracional e intercultural e nas redes comunitárias criadas entre instituições dentro e fora do bairro, permitindo, conseqüentemente, uma alteração da imagem negativa que está associada ao bairro, possibilitando novas pontes entre o bairro "ilha" e outras zonas de Lisboa.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Reuniões comunitárias "Partilhas"



	<b>Descrição</b>	
Recursos humanos		1 técnico responsável pela dinamização das atividades; técnicos e população que participarão nas reuniões.
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
Resultados esperados		
Valor		917 EUR
Cronograma		Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade		Mensal
Nº de destinatários		30
Objectivos específicos para que concorre		3
	<b>Actividade 2</b>	Parque infanto-juvenil "Partilhas q
	<b>Descrição</b>	
Recursos humanos		L.GASPAR - empresa
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
Resultados esperados		
Valor		19000 EUR
Cronograma		Mês 4
Periodicidade		PontualDurante o desenvolvimento da obra
Nº de destinatários		300
Objectivos específicos para que concorre		1
	<b>Actividade 3</b>	"Galeria de Talentos"
	<b>Descrição</b>	
Recursos humanos		1 formador em grafitti 1 técnico Jovens do bairro

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Formação em cidadania e empreendedorismo
Descrição	
Recursos humanos	2 formadores externos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3117 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	" Diário de uma Comunidade"
Descrição	
Recursos humanos	1 realizador 1 técnico para aulas de dramatização Alunos da Escola Secundária António Arroio
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	



Valor 2087 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 30

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 6 "Desbravando Caminhos"

Descrição

Recursos humanos 1 técnico, voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2717 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 80

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 7 "Teclando partilhas"

Descrição

Recursos humanos 1 técnico/formador de informática

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1717 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal



Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 8	Movimento para idosos
Descrição	
Recursos humanos	1 prof de ginástica (recurso externo)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 9	Alfabetização de Adultos
Descrição	
Recursos humanos	1 Técnico 2 professoras reformadas voluntárias
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1524 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2





Actividade 10	Rastreios de Saúde
Descrição	
Recursos humanos	2 Enfermeiros voluntários da AMI
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 11	Mobiliza-te
Descrição	
Recursos humanos	1 técnicos 10 jovens
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3417 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	3

---

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----



Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	10996 EUR
Encargos com pessoal externo	3500 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	3000 EUR
Obras	20000 EUR
<b>Total</b>	<b>40996 EUR</b>

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
Valor	40996 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Mediar - Associação Nacional de Mediação Sócio cultural
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3750 EUR

Descrição  
A Associação Mediar irá disponibilizar para o funcionamento do projeto "Arquitetar Horizontes", financiado pelo programa BIP ZIP da Câmara Municipal de Lisboa os seguintes meios não financeiros:  
- Sala para realização de reuniões, no âmbito da atividade



1 "Reuniões comunitárias" 50EUR  
 - Sala para aulas de ginástica, dança e movimento, no âmbito da atividade 8, "Movimento para Idosos" 50EUR  
 - Transporte para dois passeios, no âmbito da atividade 6 "Desbravando Caminhos" 250EUR.  
 - 4 Computadores para as aulas de informática e material pedagógico, no âmbito da atividade 7 "Teclando Partilhas" 3400EUR  
 Assim sendo a Associação Mediar contribuirá com cerca de 3750EUR em meios não financeiros.  
 A participação de voluntários, nomeadamente professoras reformadas voluntárias, é igualmente valor acrescido não financeiro, que a Associação Mediar não quantificável, mas que a instituição garante.

Entidade	Fundação de Assistência Médica Internacional
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	<p>A Fundação AMI irá disponibilizar para o funcionamento do projeto "Arquitetar Horizontes", financiado pelo programa BIP ZIP da Câmara Municipal de Lisboa os seguintes meios não financeiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sala para realização de reuniões, no âmbito da atividade 1 "Reuniões comunitárias" 50EUR</li> <li>- Acreditação da DGERT para a atividade de alfabetização de adultos</li> <li>- Sala de enfermagem para a atividade "rastreios de saúde"</li> <li>- Sala de apoio para funcionamento do gabinete de mediação comunitária</li> </ul> <p>A participação de voluntários, nomeadamente enfermeiros (as), para os rastreios de saúde e de um técnico a tempo parcial, é igualmente valor acrescido não financeiro, não quantificável, mas que a Fundação AMI garante.</p>

TOTAIS

Total das Actividades	40996 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4050 EUR
Total do Projeto	45046 EUR
Total dos Destinatários	795

