

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 062

2 de Maio Todos os Dias



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI u:iclc
 Designação Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio
 Designação Associação de Moradores Bairro 2 de Maio
 Designação Faculdade de Arquitetura - ULisboa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
 Designação 2 de Maio Todos os Dias
 BIP/ZIP em que pretende intervir 2. Dois de Maio
 ODS 2030 -----
 Síntese do Projeto
 Fase de execução
 Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Situado na orla ocidental de Lisboa, na freguesia da Ajuda, o Bairro 2 de Maio, enquadra-se num contexto urbano e numa paisagem de excelência, dada a proximidade com o Palácio Nacional da Ajuda, Pólo Universitário e Parque de Monsanto. Este bairro é um lugar com uma história e identidades próprias, espaço de convivência pessoas com origens, práticas e modos de vida diversos. No atual contexto de restrição, os seus habitantes confrontam-se com



dificuldades severas, sendo a inserção laboral (informalidade e precariedade), as condições de habitabilidade e a degradação dos espaços públicos, algumas das principais condicionantes que fragilizam a sua condição de cidadania. Este projecto tem por base um diagnóstico e plano de acção construídos em 2012 por docentes e alunos da Faculdade de Arquitectura, num contexto participativo, envolvendo as associações do bairro, vizinhos e Junta de Freguesia. Assumindo-se que a universidade tem hoje um papel de responsabilidade social junto da sociedade civil, a FA (parceiro), juntamente com a Junta e Associação de Moradores do Bairro podem contribuir para a promoção da coesão social e espacial desta zona da cidade, fornecendo saberes e técnicas que poderão ajudar à capacitação e empowerment desta população. O desafio deste projeto assenta na valorização das pré-existências, numa perspectiva interdisciplinar com diferentes escalas de intervenção, promovendo a qualidade de vida dos habitantes do Bairro, a sua auto estima e sentido de identidade.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Para alcançar uma maior coesão social e territorial é criado um programa de atividades que se relacionam e criam per si um ciclo sustentável. A comunidade será chamada a ter um papel determinante na transformação do bairro. A interação entre todos os intervenientes terá repercussões a médio/longo prazo, com impacte decisivos nas crianças e adolescentes. Desde cedo as crianças aprenderão a importância de serem cidadãos activos e a preservar a identidade e o lugar onde vivem. A interacção entre as diferentes gerações, bem como, a transmissão de saberes e actividades artesanais combinadas com outras de cariz mais científico e tecnológico é também uma forma de garantir a transmissão e preservação de técnicas ancestrais preservando o passado e a identidade destes habitantes. Serão aproveitadas as capacidades e competências dos moradores no sentido de haver uma troca de serviços e saberes entre a comunidade, o que será um garante da



dinamização e reforço da coesão social. Um outro factor que contribuirá para a sustentabilidade desta medida é a compreensão por parte da comunidade de que ao participar está a contribuir ativamente na melhoria da sua qualidade de vida, com benefícios não só numa perspectiva pessoal, mas também coletiva.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Esta é assegurada pela investigação e saberes académicos aplicados a um espaço comunitário real, contribuindo diretamente para a melhoria da imagem e funcionamento urbano do Bairro 2 de Maio, mas sobretudo para a capacitação da comunidade, quer seja por via de processos de participação pública, quer seja por via da sua formação e qualificação, de modo a incentivar actividades de empreendedorismo e geradoras de auto emprego. O reaproveitamento de materiais que à partida possam ser tidas como residuais ou desperdícios urbanos em projectos de Design e de teor artístico, a produção e venda de produtos e serviços que rentabilizem o investimento feito, será uma forma de assegurar a sustentabilidade das actividades do projeto, durante e após o terminus do projecto. Desta forma se garante a adição de valor sobre os serviços e produtos produzidos, não só do ponto de vista económico-financeiro, mas também em termos de inovação social, atendendo ao envolvimento das comunidades (e dos seus saberes e saberes fazeres tradicionais ou informais), docentes e discentes do Pólo universitário. Desta forma, também se pretende inculir uma postura pedagógica ambiental, uma vez que ao serem reutilizados este tipo de materiais reduz-se a pegada ecológica, numa acção de maior contenção e aproveitamento de recursos existentes e alternativos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

O fomento de sentimentos de pertença e de relações de solidariedade no bairro através da implementação de processos de participação e de auscultação envolverá de forma permanente os habitantes nos projetos e manterá o bom estado de manutenção do bairro. Este processo participado trará resultados a médio e longo prazos, constituindo-se em garante do bem estar e da convivência social entre moradores com pertenças e vivências tão diversas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	Criação da Casa para Todos
Descrição	
Recursos humanos	Colaboração de 1 técnica de serviço social da Junta de Freguesia da Ajuda, voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc) e moradores na reabilitação e re-equipamento do espaço. Nas oficinas prevê-se a contratação de 2 colaboradores externos responsáveis pelo Espaço, possibilidade de 1 colaborador/morador durante os fins-de-semana, voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	25000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Estudos, avaliação e monitorização
Descrição	
Recursos humanos	1 colaborador externo em part-time, voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc), 1 colaborador externo a contratar (ver atividade 1)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150



Actividade 5	Por um Bairro Limpo
Descrição	
Recursos humanos	Grupo de voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p. e. grupo informal U:iclc), moradores do bairro, membros dos parceiros sociais. Possibilidade de colaboração a título voluntário de companhias de teatro de rua. 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	200 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 8
Periodicidade	Pontual 2 vezes
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Acompanhamento e banco de tempo
Descrição	
Recursos humanos	2 representantes da Junta da Freguesia da Ajuda, membros da Associação de moradores Bairro 2 de Maio, 2 representantes da Faculdade de Arquitectura - UTL; 1 membro dos voluntários da FAUTL, membros de grupos informais presentes no Bairro, 1 representante do grupo informal U:iclc.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 3



Actividade 7	Criação do "Cartão do Morador"
Descrição	
Recursos humanos	Voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL, grupo informal U:iclc; 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	200 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Serviço de colónia de férias senior
Descrição	
Recursos humanos	2 elementos da Direcção da Associação Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual/Julho
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Criação de um espaço hortícola
Descrição	



Recursos humanos	Grupos de voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL, outras faculdades, grupo informal U:iclc; 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 10	Realização de eventos comunitários
Descrição	
Recursos humanos	Voluntários exteriores (Faculdade de Arquitectura - UTL, U:iclc, entre outros)ou moradores disponíveis para a organização, promoção e execução dos eventos agendados. 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1), 1 técnica da Junta da Freguesia da Ajuda; voluntários da Associação de Moradores do Bairro 2 de Maio.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 7, Mês 9
Periodicidade	Pontual5 vezes
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	22000 EUR
Deslocações e estadias	200 EUR
Encargos com informação e publicidade	4000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4200 EUR
Equipamentos	5000 EUR
Obras	14000 EUR
Total	49400 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	49400 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9100 EUR

Descrição Apoio na divulgação e equipamentos - 1000eur(actividade 1). Materiais de apoio técnico às análises, audiovisual e divulgação - 1200eur(actividade 2). Apoio na realização de actividades relacionadas com manutenção de espaço público - 800eur (actividade 3). Material e veículos de apoio às



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ações de recolha de lixo e separação - 500eur (actividade 5). Apoio na divulgação e equipamentos - 800eur (actividade 6). Material de apoio à produção agrícola - 800eur(actividade 9). Serviço colónia de férias senior - 4000eur (atividade 8).

Entidade Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 500 EUR

Descrição 2 elementos da direcção técnica da Associação Cedência do espaço da Associação.

Entidade Faculdade de Arquitectura - UTL

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1200 EUR

Descrição Recursos humanos em regime de voluntariado.

Entidade grupo informal U:iclc

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2900 EUR

Descrição Recursos Humanos:
Bolsa de voluntários de 22 pessoas - 2200eur (actividade 4). Bolsa de voluntários de 7 voluntários - 700eur (actividade 5).

TOTAIS

Total das Actividades 49400 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 13700 EUR

Total do Projeto 63100 EUR

Total dos Destinatários 2675

