

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 062

2 de Maio Todos os Dias



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI u:iclc
 Designação Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio
 Designação Associação de Moradores Bairro 2 de Maio
 Designação Faculdade de Arquitetura - ULisboa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
 Designação 2 de Maio Todos os Dias
 BIP/ZIP em que pretende intervir 2. Dois de Maio
 ODS 2030 -----
 Síntese do Projeto
 Fase de execução -----
 Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Situado na orla ocidental de Lisboa, na freguesia da Ajuda, o Bairro 2 de Maio, enquadra-se num contexto urbano e numa paisagem de excelência, dada a proximidade com o Palácio Nacional da Ajuda, Pólo Universitário e Parque de Monsanto. Este bairro é um lugar com uma história e identidades próprias, espaço de convivência pessoas com origens, práticas e modos de vida diversos. No atual contexto de restrição, os seus habitantes confrontam-se com



dificuldades severas, sendo a inserção laboral (informalidade e precariedade), as condições de habitabilidade e a degradação dos espaços públicos, algumas das principais condicionantes que fragilizam a sua condição de cidadania. Este projecto tem por base um diagnóstico e plano de acção construídos em 2012 por docentes e alunos da Faculdade de Arquitectura, num contexto participativo, envolvendo as associações do bairro, vizinhos e Junta de Freguesia. Assumindo-se que a universidade tem hoje um papel de responsabilidade social junto da sociedade civil, a FA (parceiro), juntamente com a Junta e Associação de Moradores do Bairro podem contribuir para a promoção da coesão social e espacial desta zona da cidade, fornecendo saberes e técnicas que poderão ajudar à capacitação e empowerment desta população. O desafio deste projeto assenta na valorização das pré-existências, numa perspectiva interdisciplinar com diferentes escalas de intervenção, promovendo a qualidade de vida dos habitantes do Bairro, a sua auto estima e sentido de identidade.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	O principal objetivo consiste em promover a qualidade de vida no bairro com intervenções multissetoriais, desenvolvidas num contexto de sustentabilidade económica, ambiental e social, com recurso a recursos locais e atividades de baixo custo, assentes em processos participativos e no acompanhamento promovido pela universidade, gerando oportunidades de inclusão para grupos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade sócio económica. As atividades procurarão capacitar a comunidade do bairro 2 de Maio, inculcando atitudes pró-activas, de modo a que os habitantes se assumam como os principais agentes de mudança na melhoria da sua qualidade de vida. A capacitação da comunidade do Bairro ao nível da participação pública é determinante na co-responsabilização para a gestão dos espaços públicos do bairro, e na criação de soluções empreendedoras que alicercem um ciclo de sustentabilidade que permitirá a autonomia destas acções ao longo do tempo.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Capacitação da comunidade por via da criação de um espaço comunitário que é a "casa para todos":



Ao assentar em princípios como a criatividade, a inovação e a participação, esta medida pretende estabelecer um diálogo e uma troca efetiva entre a comunidade do Bairro e as Faculdades do Pólo da Ajuda, de modo a partilharem saberes e saberes fazer, e que possam gerar produtos e serviços necessários em primeira instância à comunidade e à freguesia e que se assumam como o garante da sustentabilidade desta medida.

Sustentabilidade

Esta é assegurada pela investigação e saberes académicos aplicados a um espaço comunitário real, contribuindo diretamente para a melhoria da imagem e funcionamento urbano do Bairro 2 de Maio, mas sobretudo para a capacitação da comunidade, quer seja por via de processos de participação pública, quer seja por via da sua formação e qualificação, de modo a incentivar actividades de empreendedorismo e geradoras de auto emprego. O reaproveitamento de materiais que à partida possam ser tidas como residuais ou desperdícios urbanos em projectos de Design e de teor artístico, a produção e venda de produtos e serviços que rentabilizem o investimento feito, será uma forma de assegurar a sustentabilidade das actividades do projeto, durante e após o terminus do projecto. Desta forma se garante a adição de valor sobre os serviços e produtos produzidos, não só do ponto de vista económico-financeiro, mas também em termos de inovação social, atendendo ao envolvimento das comunidades (e dos seus saberes e saberes fazeres tradicionais ou informais), docentes e discentes do Pólo universitário. Desta forma, também se pretende inculcar uma postura pedagógica ambiental, uma vez que ao serem reutilizados este tipo de materiais reduz-se a pegada ecológica, numa acção de maior contenção e aproveitamento de recursos existentes e alternativos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Promover as condições de vida no Bairro:
 Este objectivo pretende não só melhorar a qualidade de vida dos moradores e dos espaços públicos do bairro, como também da higiene e saúde públicas. O objetivo de um espaço público de maior qualidade vai de encontro à proposta de projeto da Unidade de Intervenção Territorial da zona Ocidental da cidade de Lisboa, sendo que as intervenções propostas nesta candidatura objetivam-se num foco mais localizado e numa perspectiva de acupunctura urbana. É um objetivo que está directamente relacionado com o primeiro, na medida em que as melhorias propostas têm como pilar base a participação das pessoas, este será um um projeto que assenta não só nos detalhes e conhecimentos técnicos mas também na participação, criando um projecto assente nas reais necessidades de quem vive estes espaços.

Sustentabilidade

O fomento de sentimentos de pertença e de relações de solidariedade no bairro através da implementação de



processos de participação e de auscultação envolverá de forma permanente os habitantes nos projetos e manterá o bom estado de manutenção do bairro. Este processo participado trará resultados a médio e longo prazos, constituindo-se em garante do bem estar e da convivência social entre moradores com pertenças e vivências tão diversas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Criação da Casa para Todos
Recursos humanos	Colaboração de 1 técnica de serviço social da Junta de Freguesia da Ajuda, voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc) e moradores na reabilitação e re-equipamento do espaço. Nas oficinas prevê-se a contratação de 2 colaboradores externos responsáveis pelo Espaço, possibilidade de 1 colaborador/morador durante os fins-de-semana, voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc).
Local: entidade(s)	-
Valor	25000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Estudos, avaliação e monitorização
Recursos humanos	1 colaborador externo em part-time, voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc), 1 colaborador externo a contratar (ver atividade 1)
Local: entidade(s)	-
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Intervenção em espaço público
Recursos humanos	voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc), Junta de Freguesia da Ajuda, voluntários da Associação de Moradores e moradores. 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1).
Local: entidade(s)	-
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Acções de formação e workshops
Recursos humanos	Voluntários do Bairro e da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros(p.e. informal U:iclc). 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1)
Local: entidade(s)	-
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 5	Por um Bairro Limpo
Recursos humanos	Grupo de voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p. e. grupo informal U:iclc), moradores do bairro, membros dos parceiros sociais. Possibilidade de colaboração a título voluntário de companhias de teatro de rua. 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1).



Local: entidade(s)	-
Valor	200 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 8
Periodicidade	Pontual 2 vezes
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Acompanhamento e banco de tempo
Recursos humanos	2 representantes da Junta da Freguesia da Ajuda, membros da Associação de moradores Bairro 2 de Maio, 2 representantes da Faculdade de Arquitectura - UTL; 1 membro dos voluntários da FAUTL, membros de grupos informais presentes no Bairro, 1 representante do grupo informal U:iclc.
Local: entidade(s)	-
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 7	Criação do "Cartão do Morador"
Recursos humanos	Voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL, grupo informal U:iclc; 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1).
Local: entidade(s)	-
Valor	200 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 8	Serviço de colónia de férias senior
Recursos humanos	2 elementos da Direcção da Associação Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio.
Local: entidade(s)	-
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	PontualJulho
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 9	Criação de um espaço hortícola
Recursos humanos	Grupos de voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL, outras faculdades, grupo informal U:iclc; 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1)
Local: entidade(s)	-
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	25
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 10	Realização de eventos comunitários
Recursos humanos	Voluntários exteriores (Faculdade de Arquitectura - UTL, U:iclc, entre outros)ou moradores disponíveis para a organização, promoção e execução dos eventos agendados. 2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1), 1 técnica da Junta da Freguesia da Ajuda; voluntários da Associação de Moradores do Bairro 2 de Maio.
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 7, Mês 9
Periodicidade	Pontual5 vezes



Nº de destinatários 500
 Objectivos específicos para que
 concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
 com a constituição da equipa de projeto
 (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados
 como resultado da intervenção do
 projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
 destinatários de atividades em que é
 possível a identificação dos
 participantes (formativas, pedagógicas,
 lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
 atividades onde não é possível a
 identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
 identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
 doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65



anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	22000 EUR
Deslocações e estadias	200 EUR
Encargos com informação e publicidade	4000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4200 EUR
Equipamentos	5000 EUR
Obras	14000 EUR
Total	49400 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Junta de Freguesia da Ajuda



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	49400 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9100 EUR
Descrição	Apoio na divulgação e equipamentos - 1000eur(actividade 1). Materiais de apoio técnico às análises, audiovisual e divulgação - 1200eur(actividade 2). Apoio na realização de actividades relacionadas com manutenção de espaço público - 800eur (actividade 3). Material e veículos de apoio às acções de recolha de lixo e separação - 500eur (actividade 5). Apoio na divulgação e equipamentos - 800eur (actividade 6). Material de apoio à produção agrícola - 800eur(actividade 9). Serviço colónia de férias senior - 4000eur (actividade 8).
Entidade	Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	2 elementos da direcção técnica da Associação Cedência do espaço da Associação.
Entidade	Faculdade de Arquitectura - UTL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Recursos humanos em regime de voluntariado.
Entidade	grupo informal U:iclc
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2900 EUR
Descrição	Recursos Humanos: Bolsa de voluntários de 22 pessoas - 2200eur (actividade 4). Bolsa de voluntários de 7 voluntários - 700eur (actividade 5).

TOTAIS

Total das Actividades 49400 EUR



