

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 086

Eu? Brinco! E tu? Aprendes?!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Fundação S. João de Deus

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Médicos do Mundo, Associação

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Eu? Brinco! E tu? Aprendes?!

BIP/ZIP em que pretende intervir 59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Empreendimento Municipal totalmente desprovido de quaisquer áreas verdes, recreio e/ou lazer, a que acresce a fraca oferta de actividades para a comunidade. Além desta morfologia, e segundo o 'Relatório Final: Vale de Chelas -

Análise da Situação de Partida' (CEDRU. 2010), a taxa de analfabetismo da população deste empreendimento situa-se nos 9,3%. Se juntarmos a este valor os níveis de instrução da população, verificamos que apenas 34,4% tem o 1.º Ciclo completo, valor que diminui nos graus escolares seguintes (e.g., 28,1% tem o 3º Ciclo e 12,5% o Secundário). A leitura ampla, geracional se quisermos, destes valores vem a reflectir-se na taxa de desemprego da população local que atingia, em 2010, antes da crise, os 22%.

Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa) Crianças + adultos
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	Contribuir de forma sistémica (integrada com outros BIP/ZIP na confluência deste empreendimento) para a dinâmica da requalificação do espaço público nesta área da Freguesia, o mesmo será dizer regenerar as relações comunitárias locais, criando-se um espaço de lazer/convívio destinado às crianças e suas famílias. Por outro lado, a implementação de um projecto de alfabetização certificada para adultos, complementada com formação no âmbito das soft-skills, procura não só melhorar as competências pessoais, sociais e educativas de adultos, mas aumentar os exemplos de referência para os mais novos.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Promover a aproximação da Escola e da Comunidade local a processos de (des)envolvimento comunitário.
Sustentabilidade	Localizado na confluência de outro BIP/ZIP (Nº 60), e da EB1 Engº. Duarte Pacheco (Agrupamento das Olaias), pretende-se com este projeto reabilitar - paredes meias com a EB1, e a ladear uma área expectante a transformar em área de estada e lazer - um parque de recreio infantil e 5 talhões hortícolas (mantidos pelos alunos, crianças do bairro, que foram construídos no processo das 'assembleias de turma' e 'escola' que têm lugar na EB1 e no âmbito da sua participação na Assembleia Municipal das Crianças de Lisboa). Reequipar o 'parque' e as 'hortas' em espaço exterior, embora contíguo à EB1, significará também, por um lado, criar uma barreira de segurança que evite a ida/fuga de crianças para estrada que dá acesso/saída ao bairro e, em simultâneo, facilite o acesso a futuras áreas de lazer criadas no BIP/ZIP Nº. 60. Por outro lado, significará dar resposta aos projetos pensados, propostos e votados pelas



crianças da EB1 no âmbito do processo das suas 'assembleias', promovendo-se assim também a alavancagem para a relação entre a 'Escola e Comunidade' por via das suas crianças.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Promover oferta formativa e educativa certificada à população local adulta.
Sustentabilidade	A componente mista 'alfabetização certificada' e 'formação' em soft-skills para adultos pretende, directamente, qualificar recursos humanos, aumentando a sua capacidade de empregabilidade. Indirectamente, esta actividade também constitui oportunidade para que a população local recorra a um novo espaço no bairro - recentemente criado por uma associação de moradores local, a 'Viver Melhor no Beato', parceira deste projeto -, e usufrua, complementarmente, de outras actividades que oferece nas áreas da saúde, educação e lazer.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Criar e fomentar a partilha de espaços e a convivência social intergeracional entre a População.
Sustentabilidade	O novo espaço da associação moradores, pela sua localização estratégica - abrange população de, pelo menos, 3 BIP/ZIP da Carta elaborada pela CML nesta zona do Vale de Chelas -, está a oferecer novas actividades promotoras da frequência de adultos e crianças num mesmo espaço, aumentando a convivência entre gerações, e contribuindo no tempo para uma maior coesão social local a contrariar a segregação espacial e intergeracional que cada vez mais caracteriza o nosso quotidiano cidadão.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Parque de Recreio e sua Envolvente
Recursos humanos	Alunos, professores, famílias, técnicos e mão-de-obra qualificada para a requalificação da área seleccionada.
Local: entidade(s)	-
Valor	43258 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	166
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Alfabetização de Adultos
Recursos humanos	1 Professor ou Técnico de Educação; 1 Formador de Competências Pessoais e Sociais; 1 Técnico para acompanhamento e monitorização da actividade.
Local: entidade(s)	-
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos



participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



Encargos com pessoal interno	5487 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	2179 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3528 EUR
Equipamentos	11482 EUR
Obras	26582 EUR
Total	49258 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia do Beato
Valor	49258 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

	TOTAIS
Total das Actividades	49258 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	49258 EUR
Total dos Destinatários	206