

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 097

Tanto Mar



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação SOU LARGO, Crl - Cooperativa de responsabilidade limitada

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia da Ajuda

Designação GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Tanto Mar

BIP/ZIP em que pretende intervir 13. Bela Flor

30. Condado

35. Rego (Bairro de Santos e PER)

42. Casal Ventoso

63. Rio Seco

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Os bairros seleccionados para as cinco intervenções colocam questões diversas, mas têm como denominador comum, nunca terem sido alvo de qualquer programa BIP ZIP.
Se os bairros do Rego e Bela Flor apresentam uma estrutura



sedimentada, se o Rio Seco aguarda requalificação e o Condado a concretização do projecto aprovado, o Casal Ventoso sofre com o projecto implementado.

É dessa diversidade que vive a cidade de Lisboa. Mas é também aí, no terreno, que podem medir-se os efeitos devastadores das políticas de austeridade.

A presente candidatura pretende promover a constituição de 5 equipas com técnicos e mediadores comunitários, que trabalhem com a população na identificação de áreas prioritárias de intervenção em contextos diferenciados, mas tendencialmente equiparáveis.

A partir das diferentes práticas de trabalho de arquitectos portugueses que actuam em contextos de emergência, de crise ou de tensão, pretende promover-se a discussão sobre estes cinco bairros, e a consolidação de um conjunto de propostas que cruzem as experiências dos arquitectos seleccionados e o viver e sentir das suas gentes.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	<p>Estando ainda por apurar a dimensão do êxodo de arquitectos portugueses para o estrangeiro, crê-se que cresce diariamente e que a percentagem será esmagadora nos mais jovens.</p> <p>Há cerca de um ano, o ateliermob (do qual faz parte o grupo informal arqmob) propôs ao CCB uma exposição que resultasse do registo do trabalho desta geração exilada - independentemente do local e da instituição que representem - sempre que a sua actividade se centre na arquitectura enquanto instrumento de transformação social, desenvolvimento comunitário ou processo colaborativo. A proposta foi aceite pelo CCB, terá a revista Domus como parceira e está posicionada em lugar elegível para obter financiamento da Dgartes (aguarda audiência prévia).</p> <p>Propõe-se, então, que o trabalho desenvolvido em cada um dos bairros possa vir a ter o seu espaço nesta exposição: Módulo BIP/ZIP.</p> <p>Os cinco arquitectos serão seleccionados através de uma primeira fase de concurso aberto, com júri independente, sendo-lhes garantidos todos os meios para o desenvolvimento do trabalho. Com o apoio logístico do ateliermob e total independência criativa, procurar-se-á dar aos arquitectos todos os meios para desenvolver o seu trabalho, designadamente ao nível dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento do processo de investigação, secretariado, identificação e mediação com as entidades locais, e eventual produção de conteúdos.</p> <p>Através do investimento na construção de um processo participativo e na integração da figura do Mediador Comunitário, pretende estimular-se a tomada de uma consciência colectiva, a estruturação de relações entre entidades e a auto-organização em torno da identificação e resolução de problemáticas locais, bem como o estabelecimento de uma rede de conexões inter-bairros,</p>



entre os 5 bairros do projecto.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Discussão e produção de pensamento, conteúdos e soluções para as problemáticas de cada bairro.</p> <p>O projecto lançará o debate sobre a requalificação/intervenção urbanística em cada um dos bairros em análise, designando a população como parte integrante e indissociável desse debate.</p> <p>O trabalho dos 5 arquitectos, com o apoio do arqmob, permitirá a participação e integração de diferentes experiências de trabalho, fora e dentro de Portugal, de exercício da arquitectura enquanto instrumento de transformação social, desenvolvimento comunitário e processo colaborativo.</p>
Sustentabilidade	<p>A concretização física das soluções propostas ou a utilização e adaptação dos conteúdos, fruto deste projecto, constituirá um importante e célere passo na qualificação destes bairros.</p> <p>Adicionalmente, este processo resultará na produção de conteúdos críticos que, deseja-se, serão apresentados para apreciação pública. Poderão vir a estar presentes na exposição "Tanto Mar" no CCB, bem como expostos noutros lugares, em diferentes contextos.</p>

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	<p>Empoderamento e participação.</p> <p>Os grupos de trabalho constituir-se-ão a partir dos cinco arquitectos seleccionados, com arquitectos locais e um mediador por cada bairro. As sessões de trabalho serão realizadas tanto em atelier como nos bairros, tendo para isso de contar com a estruturação de parcerias com agentes locais. Nesse processo será vital o contacto com a população, seja através da realização de assembleias para elaboração do diagnóstico e discussão e/ou entrevistas a moradores. O objectivo não será apenas obter conhecimento do território mas também fomentar o pensamento e a acção da população sobre o seu bairro através da criação de formas participadas de intervenção.</p>
Sustentabilidade	<p>Neste processo de proximidade, pretende dar-se à população um conjunto de instrumentos que lhe permita pensar</p>



colectivamente o seu bairro. Este é um processo que promove o enraizamento de ferramentas procedimentais e da vontade de participação nas decisões mais importantes do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Aproveitar o conhecimento. Identificação e registo de arquitectos a trabalhar fora do país, com experiências inovadoras em áreas de arquitectura social ou emergência, desenvolvimento comunitário e processos colaborativos e participativos.
Sustentabilidade	O projecto "Tanto Mar" terá uma componente online que irá permitir o acompanhamento dos trabalhos mais inovadores, feitos por portugueses, pelo mundo fora. A disponibilização destes conteúdos para arquitectos e outros agentes no território, permitirá perceber o que se está a fazer em tempo real. O trabalho de mapeamento e divulgação do "Tanto Mar" será o primeiro passo para que os mais qualificados possam começar/voltar a trabalhar em Portugal nas áreas urbanas mais necessitadas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Preparação do processo de selecção
Recursos humanos	Coordenador/curador, um arquitecto, um designer e um administrativo.
Local: entidade(s)	-
Valor	5575 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Fase de Candidaturas
Recursos humanos	Coordenador/curador, um arquitecto, um designer, um administrativo e 5 elementos constituintes do júri.
Local: entidade(s)	-



Valor	1750 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Desenvolvimento do Projecto
Recursos humanos	Coordenador/curador, um arquitecto, um arquitecto estagiário, um administrativo e cinco mediadores comunitários.
Local: entidade(s)	-
Valor	24075 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Exposição Módulo BIP-ZIP
Recursos humanos	Todos os envolvidos.
Local: entidade(s)	-
Valor	13000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	4000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Debate BIP-ZIP
Recursos humanos	Todos os envolvidos.



Local: entidade(s) -

Valor 5600 EUR

Cronograma Mês 9

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 100

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----



Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	27000 EUR
Deslocações e estadias	12725 EUR
Encargos com informação e publicidade	275 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR



Obras	10000 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	SOU LARGO, Crl - Cooperativa de responsabilidade limitada
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Ateliernob - Arquitectura, Design e Urbanismo lda.
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	O ateliernob disponibilizará espaço, condições e local de trabalho para o desenvolvimento dos projectos.
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	A Junta de Freguesia de Campolide será o interlocutor do projecto para o Bairro da Bela Flor, assumindo a missão de contacto e mediação com as colectividades e outras associações e instituições de relevância na Freguesia. Adicionalmente, a Junta de Freguesia disponibilizará condições e local de trabalho para o desenvolvimento dos projectos e garantirá apoios relativos à sua comunicação e divulgação.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4000 EUR
Total do Projeto	54000 EUR
Total dos Destinatários	4550

