

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 079

FAZER P.ARTE - PREVENIR COM ARTE



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Sociedade Anti Alcoólica Portuguesa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ExpressAr.te

Designação ISCE.Vida.Ativa

Designação TC Teatro Carnide

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação FAZER P.ARTE´ - PREVENIR COM ARTE

BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores

37. Alto da Eira

64. Anjos

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Nos territórios BIP-ZIP Históricos estão identificados como principais problemas nos bairros os seguintes temas: desemprego, marginalidade, solidão dos idosos, desocupação dos jovens, abandono e insucesso escolar. Aliado ao diagnóstico dos territórios BIP-ZIP, os clientes da SAAP, que apresentam consumos abusivos e dependente de álcool,



partilham elevados índices de desemprego, que se tornam promotores de dificuldades na gestão familiar e das redes sociais que podem comprometer o percurso escolar dos seus filhos e/ou familiares. Neste sentido, é possível constatar que tais problemas se tornam indicadores de possíveis casos de marginalidade e situações de isolamento social nas diferentes faixas etárias.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

###### Sustentabilidade

A criação de uma comunidade de práticas com os técnicos envolvidos no projeto, das áreas da educação, saúde e intervenção social e comunitária, nas especificidades dos problemas ligados ao álcool, juntamente com uma supervisão técnica a implementar no território do projeto, com uma periodicidade trimestral, permitirá acompanhar e monitorizar os processos de intervenção aplicados, bem como potenciar a sustentabilidade de boas práticas e permitir a produção, por parte da rede de técnicos, de uma newsletter mensal que divulgue e promova os resultados obtidos pela aplicação do projeto ao longo dos 3 anos seguintes.

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição

###### Sustentabilidade

A possibilidade de realizar mostras de produtos, pelos grupos de expressões artísticas e Teatro, a circular pelos territórios e em oportunidades de espaço da cidade, nomeadamente na agenda cultural e comemorativa da Câmara Municipal de Lisboa, promove o envolvimento da comunidade nas ações definidas e permite envolver os beneficiários do projeto e a comunidade no seu próprio processo de empowerment cidadão e participativo. As ações no âmbito da saúde e bem-estar irão realizar-se através dos voluntários engajados e envolvidos ao longo de toda a aplicação do projeto.



Ao longo dos 3 anos seguintes à finalização do projeto estima-se a possibilidade de manter esta circulação de mostras de produtos, bem como o funcionamento dos grupos iniciados pela aplicação do projeto.

### Objetivo Específico de Projeto 3

#### Descrição

#### Sustentabilidade

A SAAP apresenta condições que permitem desenvolver adequada e eficazmente ações de empowerment, facilitadoras da participação cidadã da população nas dinâmicas da comunidade, nomeadamente através do Banco de Tempo, ações de formação em Gestão Pessoal e Doméstica e na Inserção na Vida Ativa.

Estas ações serão sustentadas pelos atuais e futuros clientes da SAAP, angariados ao longo da execução de todo o projeto e através do reforço das interações e relações sociais que irão agilizar a comunicação com a comunidade e desenvolver competências pessoais e sociais que possibilitarão o envolvimento dos clientes no seu próprio processo participativo de cidadão e na comunidade.

A sustentabilidade da existência e continuidade dos mediadores artísticos será garantida através do seu envolvimento no projeto que permitirá a divulgação e angariação de novos elementos, uma vez que, ao longo da implementação do projeto os mediadores atuaram como promotores da sua própria responsabilidade e participação social e como agentes de divulgação dos resultados atingidos.

A sustentabilidade dos grupos criados ao abrigo deste objetivo é estimada em pelo menos dois anos de continuidade.

A realização do DVD «FAZER P.ARTE Memórias da Cidade» será possível com o estabelecimento de parcerias que assegurem a edição, divulgação e promoção dos produtos da intervenção do projeto, num espaço temporal relativamente curto, após a finalização do projeto.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Formação de técnicos em PLA

#### Descrição

Recursos humanos Dois especialista na área técnica da intervenção em situações de PLA (problemas Ligados ao Álcool).

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -



Resultados esperados

Valor	5404 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual 3 formações de 3 horas cada.
Nº de destinatários	275
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 2 FAZER P.ARTE Grupo de Teatro

Descrição

Recursos humanos Dois monitores da área do Teatro.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	6029 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	955
Objectivos específicos para que concorre	2

Actividade 3 FAZER P.ARTE Expressões Artísticas

Descrição

Recursos humanos dois monitores

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	5289 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal



Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	FAZER P.ARTE Movimento Maior
Descrição	
Recursos humanos	dois monitores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3389 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Caminhar para o Bem-Estar
Descrição	
Recursos humanos	dois monitores acompanhamento do Gestor de Projeto
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4071 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	35
Objectivos específicos para que concorre	2



Actividade 6	(Re)Conhecer Lisboa Histórica
Descrição	
Recursos humanos	dois monitores; Gestor global do Projeto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2827 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	FAZER P.ARTE Encontros formativos
Descrição	
Recursos humanos	Gestor global do Projeto, dois técnicos da área convidados.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3940 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	90
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 8	FAZER P.ARTE Banco de Tempo
Descrição	
Recursos humanos	Gestor de projeto



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2429 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 9	Gestão Pessoal e Doméstica
Descrição	
Recursos humanos	Gestor de Projeto; dois técnicos convidados.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3551 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 10	FAZER P.ARTE Saúde e Nutrição
Descrição	
Recursos humanos	Gestor de Projeto. Dois técnicos convidados.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	





Valor	2498 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 11	Capacitação de mediadores
Descrição	
Recursos humanos	Gestor de Projeto. Dois técnicos convidados.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2567 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	312
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 12	FAZER P.ARTE Inserção na vida ativa
Descrição	
Recursos humanos	Gestor de Projeto. Um técnico convidado.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3167 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 13	FAZER P.ARTE Memórias na Cidade
Descrição	
Recursos humanos	Gestor de Projeto. Dois Monitores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4739 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	750
Objectivos específicos para que concorre	3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
destinatários de atividades em que é  
possível a identificação dos  
participantes (formativas, pedagógicas,  
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de  
atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência /  
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30  
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65  
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda /  
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para  
criação de serviços ou atividades  
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /  
revistas -----

Nº de novas organizações criadas  
(associações / empresas, outros) -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Encargos com pessoal interno	8697 EUR
Encargos com pessoal externo	21842 EUR
Deslocações e estadias	650 EUR
Encargos com informação e publicidade	2509 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5867 EUR
Equipamentos	10335 EUR
Obras	0 EUR
Total	49900 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Sociedade Anti Alcoólica Portuguesa
Valor	49900 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4375 EUR
Descrição	Apoio do pessoal administrativo num tempo estimado de 2 horas diárias, num total de 420 horas com valor correspondente de 2100EUR. Disponibilização da Sala de Formação para as atividades formativas do projeto, num valor estimado de 840EUR correspondentes a 56 utilizações. Disponibilização da Sala Multiusos para as atividades práticas do projeto, num valor estimado de 1260EUR correspondentes a 84 utilizações. Disponibilização da internet num valor estimado de 175EUR.
Entidade	TC Teatro de Carnide Sociedade Dramática
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7248 EUR
Descrição	Apoio dos técnicos de luz e som num tempo estimado de 56 horas com valor correspondente de 448EUR. Disponibilização da Sala de espetáculos para ensaios e apresentações do Grupo de Teatro, num valor estimado de 800EUR. Disponibilização dos equipamentos de som, num valor estimado de 2500EUR. Disponibilização dos equipamentos de iluminação técnica, num valor estimado de 2500EUR. Disponibilização de equipamentos e dispositivos



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

cenográficos, num valor estimado de 1000EUR.

Entidade	ISCE.Vida.Ativa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7280 EUR
Descrição	Disponibilização de consultoria técnico-científica, num tempo estimado de 56 horas, correspondentes a um valor de 2800EUR. Disponibilização de tratamento e sistematização de dados, num tempo estimado de 56 horas, correspondentes a um valor de 2240EUR. Disponibilização de coordenação de estágios em regime de voluntariado para apoio ao projeto e preparação da respetiva sustentabilidade, num tempo estimado de 56 horas, correspondentes a um valor de 2240EUR.
Entidade	ExpressAr.te
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1750 EUR
Descrição	Disponibilização de dispositivos específicos de técnicas de Expressão Plástica e registo de imagens.

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	49900 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	20653 EUR
Total do Projeto	70553 EUR
Total dos Destinatários	2812

