

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 112

Redescobrir o Bairro em 2 rodas



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
Designação	Associação Azimute Radical
Designação	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	GI História e estórias de cá
Designação	Sílaba Original - Associação Cultural

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Redescobrir o Bairro em 2 rodas
BIP/ZIP em que pretende intervir	17. Centro Histórico de Carnide
ODS 2030	-----
	Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	-----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	O Centro Histórico de Carnide, compreendido desde o Jardim da Luz, é um núcleo urbano situado na zona norte da Cidade de Lisboa com grandes potencialidades reforçadas com algumas intervenções realizadas recentemente como a requalificação do Jardim da Luz e do Largo do Coreto e a construção de ciclovias.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Numa zona com vários restaurantes, com algumas instituições culturais e com infraestruturas coletivas recentes há que potencializar estes aspectos envolvendo a população e atraindo novas atividades para a zona. Aproveitar a existência das ciclovias e de praças e jardins requalificados para a dinamização desportiva, cultural e social do bairro, promovendo ainda o empreendedorismo e acções ambientalmente sustentáveis.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade As várias entidades parceiras comprometem-se a desenvolver e a dar continuidade a este projecto com todas as suas vertentes até final de 2017.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A Oficina de Bairro será criada seguindo principio de baixa manutenção. Serão estabelecidas parcerias com outras entidades, apoiando as iniciativas e o projecto. Prevê-se que, após a sua criação e consolidação, a actividade desenvolvida passe a gerar receita necessária para a remuneração do trabalhador.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	Criação núcleo de cicloturismo
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Oficina no Bairro
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	17000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Estacionamento de bicicletas
Descrição	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Percursos culturais em 2 rodas
Descrição	
Recursos humanos	Animadores da Boutique da Cultura e os Inadaptados.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	270
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 7	Oficinas sociais e criativas
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos da Wakeseed
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	Criação de página no Facebook
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Folheto de divulgação
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	PontualUma vez
Nº de destinatários	5000



Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 10 Assembleia de Bairro

Descrição

Recursos humanos Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor 1000 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 9

Periodicidade PontualDuas vezes

Nº de destinatários 50

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 11 Conselho de parceiros

Descrição

Recursos humanos Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor 1000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 25

Objectivos especificos para que
concorre

1



Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	13200 EUR
Encargos com pessoal externo	16500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	18800 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
Valor	6000 EUR
Entidade	Associação Azimute Radical
Valor	26300 EUR
Entidade	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos
Valor	17700 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Boutique da Cultura
----------	---------------------



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3840 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Espaço Bento Martins) - Manutenção, etc - 12 meses x 200 euros
Entidade	Azimute Radical
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1440 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Entidade	Wakeseed
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
Entidade	Os Inadaptados
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
Entidade	Grupo Informal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1440 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total de Outras Fontes de Financiamento	12000 EUR
Total do Projeto	62000 EUR
Total dos Destinatários	8165

