

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 114

Preparar para agir



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
Designação	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
Designação	GI História e estórias de cá

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Preparar para agir
BIP/ZIP em que pretende intervir	52. Paço do Lumiar
ODS 2030	-----
	Síntese do Projeto
Fase de execução	-----
Fase de sustentabilidade	-----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	O centro histórico do Paço do Lumiar é uma dos bairros na zona norte da cidade de Lisboa com maiores potencialidades ainda por explorar. Estrategicamente bem localizado com instituições culturais e de ensino de referência não possui uma cultura de trabalho comunitário. Não existe um diagnóstico local actualizado o que dificulta a actuação na zona.
-------------	---



	É uma zona que, apesar de ser atravessada diariamente por muitas pessoas, não tem uma verdadeira interação.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Este projeto tem como objetivos lançar as bases para um trabalho continuado de intervenção no território, realizando um diagnóstico actualizado do centro histórico (que não existe), capacitando moradores para o trabalho comunitário, abrindo portas para uma integração do bairro na zona envolvente e criando dinâmicas locais. Todo este trabalho só será realizado com um forte envolvimento da população local e incentivando o envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar. Fomentar um maior envolvimento das instituições culturais e de ensino de referência com sede no território.

Objetivos Específicos de Projeto

	Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição	Aumentar as competências pessoais e sociais dos moradores, capacitando-os para o trabalho comunitário e para a criação de estruturas associativas locais.
Sustentabilidade	As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

	Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição	Promover a interligação do bairro com a zona envolvente, promovendo o intercâmbio com os bairros vizinhos e com as centenas de pessoas que diariamente atravessam o bairro mas não o "vivem".
Sustentabilidade	As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	Capacitação de agentes locais
Recursos humanos	Formadores e elementos das entidades parceiras e promotoras.
Local: entidade(s)	-
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Actualização de diagnóstico
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	6500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Micro-negocios sustentáveis
Recursos humanos	Formadores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	11000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que	



concorre	1, 2
Actividade 4	Espectaculos de rua
Recursos humanos	Atores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	PontualSeis vezes
Nº de destinatários	1000
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Exposição de rua
Recursos humanos	Fotografo profissional e todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	5500 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	600
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 6	Painel da participação
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	750
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 7	Assembleias participativas
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	PontualSeis vezes
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 8	Reuniões de parceiros
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: entidade(s)	-
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 13200 EUR

Encargos com pessoal externo 32300 EUR

Deslocações e estadias 0 EUR

Encargos com informação e publicidade 1500 EUR

Encargos gerais de funcionamento 0 EUR

Equipamentos 3000 EUR

Obras 0 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário

Valor 8300 EUR

Entidade Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

Valor 41700 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Boutique da Cultura

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2640 EUR

Descrição 2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros

Entidade	História e estórias de cá
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1440 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
Entidade	Wakeseed
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9360 EUR
Total do Projeto	59360 EUR
Total dos Destinatários	2960

