

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 119

" Saúde nas Proximidades "



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Pétalas D'Ideias

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação " Saúde nas Proximidades "

BIP/ZIP em que pretende intervir

24. Quinta do Olival

38. Quinta do Morgado

58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

ODS 2030

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Segundo os resultados do Censo de 2011, cerca de 60% de pessoas idosas com mais de 65 anos, vivem sozinhas e outros que vivem na companhia, aumentou 28% nos últimos dez anos. A PROSAUDESC na sua experiência de intervenção comunitária, tem constatado esta dura realidade. Os idosos além de viverem sozinhos outros isolados, estão mergulhados numa profunda solidão sem suporte familiar, quase todos com problemas graves de saúde entre elas, diabetes e doenças cardiovasculares



responsáveis pelas principais causas de morte em Portugal. Muitas unidades de saúde além de distâncias, não adoptam as políticas de medicina preventiva e cuidados primários de saúde. Por outro lado estes públicos vulneráveis são caracterizados pela extrema pobreza, mobilidade e dependência, têm assim muito mais dificuldades de acessibilidade aos poucos serviços disponíveis de acordos as suas especificidades. Perante esses factos e considerando a carta do BIP ZIP, sobretudo dos bairros que durante estes 4 anos, nunca beneficiaram de qualquer tipo de intervenção, permitiu-nos decidir esta intervenção por forma a conhecer as suas reais necessidades e agir em busca de soluções para as colmatar ou minimizar. Dos 10 bairros referenciados conforme consta na carta do BIP ZIP todos eles consideravelmente excluídos e prioritários, destaca-se a Quinta do Olival, Quinta do Morgado e Cooperativa 25 de Abril na qual despertou a maior preocupação e sequencialmente uma maior atenção.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Idosos
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

- | | |
|------------------|--|
| Sustentabilidade | <ul style="list-style-type: none"> - Criação dos diferentes grupos de trabalho do projeto. - Criação da imagem de comunicação do projeto. - Construção da rede de encaminhamento e articulação com os cuidados de saúde primários (Centro de Saúde do Lumiar outros a incorporar). - Criação de um documento final de disseminação. - Aquisição de equipamentos para serviços de apoio a todo |
|------------------|--|

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

- | | |
|------------------|---|
| Sustentabilidade | A partir da identificação e organização em base de dados, de todos os recursos e atividades realizadas pelas entidades locais de apoio à saúde, será possível criar uma |
|------------------|---|



agenda comunitária partilhada, passível de ser divulgada por todos, identificando horários, condições de acesso, etc.. Deste modo, a informação e serviços serão mais facilmente partilhados e haverá uma rentabilização dos recursos já existentes na comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Ao executar este objectivo vai permitir prevenir, doenças, , proporcionando apoios, capacitação, a qualidade de vida

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Planeamento/Organização/Divulgação

Descrição

Recursos humanos A atividade será constituída por 4 técnicos, sendo tendo a coordenadora do projecto o papel de coordenação de todas as atividades, 1 enfermeiro 1 técnica social e 1 motorista.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 1200

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 Sinalização/Caract/Acompanhamento

Descrição

Recursos humanos Recursos humanos constituídos 1 psicóloga, 1 assistente social 1 enfermeiro e 1 mediador por parte da entidade



	promotora. Entidades Parceiras . 2 tecnicos voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	15270 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	150
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 3	Oficinas sobre a Promoção de saúde
Descrição	
Recursos humanos	- Esta atividade será desenvolvida por 3 tecnicos de saúde especializados sendo; 1 técnico saúde oral, 1 nutricionista, 1 enfermeiro, sob a coordenação.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3270 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	120
Objectivos especificos para que concorre	3
Actividade 4	Campanhas de indicadores de saúde
Descrição	
Recursos humanos	Para realização da atividade será necessário 1 enfermeiro , 1 auxiliar e 1 motorista



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8700 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 5	Atendimento Psicossocial
Descrição	
Recursos humanos	Para a dinamização da atividade, pretende-se contratar a tempo parcial, 1 técnica social, 1 psicóloga, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de acção direta. Pretende-se ainda mobilizar 2 voluntariados
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	10500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 6	Jornada de Saúde Pública
Descrição	
Recursos humanos	Para a dinamização de atividade serão envolvidos 1 técnicos da entidades promotora bem como toda a equipa técnica(5) Serão de igual forma envolvido outro voluntários das entidades parceiras.



Local: morada(s)
 Local: entidade(s) -
 Resultados esperados
 Valor 3500 EUR
 Cronograma Mês 3
 Periodicidade PontualUma no fim do projeto
 Nº de destinatários 120
 Objectivos específicos para que concorre 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	18144 EUR
Encargos com pessoal externo	15116 EUR
Deslocações e estadias	1900 EUR
Encargos com informação e publicidade	2100 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4280 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Equipamentos	1200 EUR
Obras	0 EUR
Total	42740 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural
Valor	42740 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Centro de Saúde de Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	100 EUR
Descrição	O centro de saúde é um excelente parceiro pela experiência demonstrada nos outros projetos. Assim sendo vai também colaborar neste projeto, sobretudo aos idosos residentes no Bairro da Quinta do Olival que corresponde a área geográfica. Esta parceria consiste em apoiar algumas acções de divulgação e de acolhimento dos utentes encaminhados.

TOTAIS

Total das Actividades	42740 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	100 EUR
Total do Projeto	42840 EUR
Total dos Destinatários	2165

