

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 013
+ PERTO



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA QUINTA DO OLIVAL/CASAL DOS ABRANTES

Designação Clube Ténis Paço do Lumiar

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação + PERTO

BIP/ZIP em que pretende intervir 24. Quinta do Olival

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Bairro da Quinta do Olival data da década de 60. Área de génese urbana ilegal, é constituída por uma malha de 405 residentes, 107 agregados familiares, residentes em 209 alojamentos que se distribuem por 57 edifícios. Consta-se que cerca de 70% desses residentes são arrendatários sendo os restantes proprietários. O processo de legalização urbanística das AUGIs levou à necessidade de organização dos proprietários em Comissões Administrativas. Todavia, a ausência de experiência neste tipo de processos, aliada à complexidade do procedimento administrativo permite diagnosticar uma necessidade de apoio dos parceiros locais,



no quadro dos quais a Junta de Freguesia do Lumiar pode desempenhar um papel essencial atenta a estrutura administrativa que dirige e os serviços que coordena e pode mobilizar para o território. Principais questões identificadas:

- Sentimento de isolamento e esquecimento nas prioridades das políticas públicas;
- Localização geográfica periférica em relação ao centro da freguesia do Lumiar;
- Acessibilidades e mobilidade urbana deficitárias;
- Cobertura muito deficitária da rede de transportes públicos;
- Desarticulação de usos urbanos (habitação, armazéns, oficinas);
- Espaço público desestruturado;
- Áreas comuns pouco cuidadas;
- Ausência de equipamentos coletivos e de serviços;
- Inexistência de espaços de sociabilização e vida comunitária local;
- Inexistência de espaços verdes e destinados ao lazer.

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Temática preferencial

Espaço Comunitário

Objectivo geral

O perfil do território a intervencionar é determinante na definição dos objetivos do projeto a desenvolver:

- 1) A consciência de que as transformações a introduzir em territórios em declínio, se caracterizam, por serem complexas, devido à sua multidimensionalidade, e terem horizontes temporais longos de execução (com prazos superiores a 15 anos);
- 2) Acresce o facto de qualquer intervenção só poder ser bem-sucedida com a adesão da comunidade local, sendo fundamental criar esse potencial num primeiro momento de criação de um projeto num território ainda desprovido de intervenção no Quadro do Programa BIP ZIP e,
- 3) Finalmente, há que ter presente que o facto do Programa BIP ZIP, face aos meios que dispõe, constituir apenas mais um instrumento a complementar um conjunto de outros existentes ou a reunir para concretizar a desejável transformação de longo prazo da AUGI da quinta do Olival. Estes dados aconselham a que, neste caso concreto, se opte por estabelecer como objetivo geral despoletar o início de um processo de alteração da perceção externa e interna do bairro, tornando-o simultaneamente num espaço de reivindicação identitária e de pertença para os moradores e proprietários. A consciência desta realidade implicará a criação de condições, pela prática da requalificação do território com envolvimento da população, para assegurar o empoderamento das comunidades locais, escutando-as e integrando-as no processo de intervenção e mudança social local.

Objetivos Específicos de Projeto

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Campo Grande, nº 27 – 6º C | 1749-099 Lisboa

Objetivo Específico de Projeto 1

217 989 246 | www.cm-lisboa.pt

@ bipzip@cm-lisboa.pt

Energia.bipzip

Descrição **REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.**
Visa-se a requalificação de espaços comuns, melhorando a acessibilidade, mobilidade e segurança de toda a comunidade. Reforçar a participação dos moradores e a sua ligação com o espaço público e promover a participação e a co-responsabilidade dos moradores na identificação e resolução do problema da degradação do espaço. Requalificar áreas comuns e simultaneamente estimular processos criativos no interior da comunidade local, fomentado o surgimento de processos similares mas desenvolvidos autonomamente pelos moradores.

Sustentabilidade Os trabalhos de requalificação do espaço público perdurarão durante anos e serão realizados de forma evolutiva permitindo uma real apropriação pela comunidade, permitindo o respeito pelo projeto previsto para a AUGI, e em estreita colaboração com a equipa da CML responsável.

Paralelamente, a capacitação da comunidade do bairro ao nível da participação pública será determinante na corresponsabilização dos espaços públicos do bairro, e na criação de soluções empreendedoras que alicercem um ciclo de sustentabilidade que permitirá a autonomia destas ações ao longo do tempo.

A Junta de Freguesia do Lumiar compromete-se a assegurar os recursos necessários para a continuidade dos projetos até, pelo menos, final de 2016.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição **FOMENTAR UMA DINÂMICA PARTICIPATIVA E A CONSOLIDAÇÃO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E COMUNIDADE.**

Assenta na premissa de que todas as ações devem ser protagonizadas pelas próprias pessoas, promovendo a autonomia, a responsabilidade e o crescimento coletivo.

Visa:

- A promoção de maior capital social e participação;
- Maior apropriação do espaço público por parte de moradores e visitantes;
- Promoção da identidade e valorização interna e externa;
- Capacitação dos parceiros locais e estímulo à emergência de novos movimentos sociais e culturais dos moradores.

Sustentabilidade Ao chamar a comunidade (moradores e proprietários) à concretização do processo, o espírito de co-responsabilidade e de cooperação fica assegurado, permitindo a criação de identidades locais e apropriação do conceito de bem comum.

A compreensão por parte da comunidade que ao participar está a contribuir ativamente na melhoria da sua qualidade de vida, com benefícios não só numa perspetiva pessoal, mas também coletiva.

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição	<p>CRIAR UM CLIMA FAVORÁVEL À CAPACIDADE DE INICIATIVA LOCAL, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE BOLSAS DE TRABALHO PARA MORADORES DO BAIRRO.</p> <p>Será privilegiada a contratação de mão-de-obra residente no bairro, potenciando a experiência profissional de moradores, que trabalham na área da construção civil, gerando oportunidades de inclusão para indivíduos em situação de maior vulnerabilidade económica. Pretende-se desta forma fomentar o aproveitamento da capacidade existente, quer de recursos humanos quer de instalações existentes como pequenas oficinas e armazéns, mas sobretudo procurar pessoas atualmente desempregadas, sem trabalho ou mesmos reformados, que na área das pequenas reparações possam dar um contributo útil para a intervenção.</p>
Sustentabilidade	<p>As atividades procurarão capacitar a comunidade, inculindo atitudes pró-ativas, visando que os moradores se assumam como os principais agentes de mudança na melhoria da sua qualidade de vida. Serão potenciadas as capacidades e competências dos moradores, no sentido de existir uma troca de serviços e saberes entre os elementos da comunidade, o que será um garante da dinamização e reforço da coesão social.</p>

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	FORÚM DE RESIDENTES
Recursos humanos	1 Técnica da entidade promotora, elementos de todas as instituições parceiras (no mínimo 1 de cada), moradores do bairro, será também convidada a estar presente Técnica da CML, responsável pelo acompanhamento da AUGI, equipa responsável pelas obras.
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	107
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	OFICINA SOCIAL
Recursos humanos	1 interlocutor da comunidade, 1 elemento de cada entidade



	parceira, candidatos às bolsas de trabalho.
Local: entidade(s)	-
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	405
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	EXECUÇÃO OBRAS ESPAÇO PÚBLICO
Recursos humanos	Pessoal ao serviço no posto de limpeza do Lumiar, equipa da obra, voluntários e representantes de todas as entidades parceiras.
Local: entidade(s)	-
Valor	30000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	405
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	OLIVAL CULTURAL
Recursos humanos	Representantes de todas as entidades parceiras, comunidade do bairro e da freguesia do Lumiar, e entidades e convidados externos.
Local: entidade(s)	-
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	650
Objectivos específicos para que	



concorre	2
Actividade 5	PASSEIO FOTOGRÁFICO
Recursos humanos	Técnicos e Executivo da JFL, representantes das entidades parceiras, moradores, equipa de acompanhamento da AUGI/CML, convidados externos que se constituam como uma mais valia.
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a



identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0 EUR



Encargos com pessoal externo	10000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3000 EUR
Equipamentos	5000 EUR
Obras	30000 EUR
Total	50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Valor	50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Consciente da importância do desenvolvimento deste projeto a JFL, compromete-se a alocar do seu orçamento a verba de 5.000,00EUR.
Entidade	JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	15000 EUR
Descrição	Apoio técnico, logístico, administrativo, consumíveis, veículos e estruturas de apoio.
Entidade	CLUBE DE TÊNIS DO PAÇO DO LUMIAR
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4500 EUR
Descrição	Apoio de técnicos desportivos, cedência de espaço
Entidade	ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA QUINTA DO OLIVAL/CASAL DOS ABRANTES
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Cedência de espaço.

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	29500 EUR
Total do Projeto	79500 EUR
Total dos Destinatários	1597

