

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



**HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL** Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## **BIP/ZIP**

Programa BIP/ZIP 2014  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 138

Bairro Padre Cruz Solidário



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Junta de Freguesia de Carnide

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Resto de Nada

Designação Lua Cheia teatro para todos

Designação Associação Tenda

Designação Associação Azimute Radical

Designação Associação Cultural Ginga Brasil Capoeira

Designação APEEAEBPC

Designação Associação Nacional de Futebol de Rua (ANFR)

Designação Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz

Designação GRUPO RECREATIVO ESCORPIÕES FUTEBOL CLUBE

Designação Sílabas Original - Associação Cultural

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Bairro Padre Cruz Solidário

BIP/ZIP em que pretende intervir 16. Padre Cruz

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Sendo o Bairro Padre Cruz o maior Bairro Municipal da Península Ibérica, com cerca de 7000 habitantes, e com historial de continuados processos de realojamento urge a continuidade de um trabalho efectivo com a população. Vivemos actualmente um dos mais complexos processos de realojamento com todas as especificidades que esta situação exige. Estamos a falar de uma população muito idosa. Cada vez mais, surgem situações de difícil resolução com idosos que, não possuem rede de suporte familiar, evidenciam uma vida solitária, social e emocionalmente isolada, residem sozinhos em habitações que se degradam com o passar dos anos e com pouco conforto, principalmente se considerarmos a zona de alvenaria do Bairro.</p> <p>É com estas preocupações que nos deparamos com um aumento de contextos de exclusão social e vulnerabilidade. É importante ainda a continuidade do investimento na maior coesão social e territorial valorizando e harmonizando as diferentes realidades do Bairro.</p> <p>Existe uma necessidade de realizar um trabalho continuado e coerente proporcionando espaços de conversa e capacitação entre vizinhos. As edições anteriores do BIP ZIP conseguiram colmatar a necessidade de investimento na auto-organização dos lotes e na criação das Comissões de Lote. Torna-se agora fundamental investir na capacitação e sensibilização dos moradores, com metodologias participativas, formando-os e motivando-os para continuarem a desenvolver a sua auto-sustentabilidade e autonomia nos processos de decisão.</p>
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>A Junta de Freguesia compromete-se a assegurar os recursos financeiros necessários para a continuidade do SOS Carnide - Serviço de Oficinas Solidárias até, pelo menos, final de 2017.</p>
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

**Sustentabilidade** Os parceiros locais comprometem-se, através de protocolo de colaboração a assinar com a Junta de Freguesia de Carnide, a assegurar uma actividade regular no Bairro, pelo menos, até 2017.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

**Sustentabilidade** Os parceiros locais comprometem-se, através de protocolo de colaboração a assinar com a Junta de Freguesia de Carnide, a assegurar as Conversas entre Vizinhos, pelo menos, até 2017.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

**Actividade 1** Conversas entre Vizinhos

Descrição

**Recursos humanos** 2 membros da Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz  
2 elementos, pelo menos, de cada uma das instituições parceiras.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

**Resultados esperados**

**Valor** 3190 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

**Periodicidade** Diário

**Nº de destinatários** 3500

**Objectivos especificos para que concorre** 2, 3

**Actividade 2** SOS Carnide - Oficinas Solidárias

Descrição

**Recursos humanos** Pelo menos, 1 elemento, habilitado a proceder a pequenas



	reparações 1 Voluntário
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	20340 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1200
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	Memórias do nosso futuro...
Descrição	
Recursos humanos	3 formadoras que pretendem acompanhar os participantes em todas as fases de desenvolvimento do projecto. É aberto à comunidade tendo como número máximo de participantes por performance artística 12 participantes.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2320 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	48
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 4	Percussão e expressão corporal
Descrição	
Recursos humanos	2 Dinamizadores da Associação Cultural Ginga Brasil, bem



como moradores e residentes do Bairro interessados pela actividade.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1740 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 100

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

Actividade 5 Comunidade c`Arte

Descrição

Recursos humanos 1 Formador (responsável por toda actividade) da Tenda  
1 Coordenador (responsável por toda a coordenação da actividade e organização logística) da Associação Tenda

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 3750 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 30

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

Actividade 6 Bom dia, vizinho!

Descrição

Recursos humanos 10 Técnicos da Associação Azimute Radical  
Pelo menos, 3 elementos de cada uma das instituições



parceiras.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2480 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 1500

Objectivos específicos para que  
concorre 2, 3

Actividade 7 BPC Radical

Descrição

Recursos humanos 10 Técnicos da Associação Azimute Radical  
Pelo menos, 3 Técnicos das várias entidades parceiras

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1000 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 200

Objectivos específicos para que  
concorre 2, 3

Actividade 8 "Mais Equipa Melhor Bairro"

Descrição

Recursos humanos Um monitor Sociodesportivo  
Voluntários para a organização do Torneio  
População e parceiros locais

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2610 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 9	RE.criarOFICINAS SOCIAIS CRIATIVAS
Descrição	
Recursos humanos	3 técnicos da Wakeseed - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2610 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 10	OPEN STAGE ENERGIAS BIP/ZIP!
Descrição	
Recursos humanos	4 técnicos da Umbigo - Companhia de Teatro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	





Valor	1480 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 11	BPC Artes Cénicas
Descrição	
Recursos humanos	4 técnicos da Umbigo - Companhia de Teatro Grupo aberto sem limites de idades nem número limite de participantes
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 12	Há Marionetas no Mercado!
Descrição	
Recursos humanos	5 Técnicos da Lua Cheia teatro para todos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3480 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 13	Torneio d` Amizade
Descrição	
Recursos humanos	6 Técnicos do Grupo Recreativo Escorpiões Futebol Clube Várias equipas participantes
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 14	BIP ZIP musical
Descrição	
Recursos humanos	1 Técnico da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Bairro Padre Cruz
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25



Objectivos específicos para que  
concorre

2, 3

Actividade 15

Conselho de Parceiros

Descrição

Recursos humanos

Todos os elementos das entidades parceiras e promotora envolvidas no projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

0 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

25

Objectivos específicos para que  
concorre

1, 2, 3

### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

-----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados  
com a constituição da equipa de projeto  
(com uma afetação >= 75%)

-----

Nº de novos postos de trabalho criados  
como resultado da intervenção do  
projeto

-----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP



destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**



Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	29660 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	20340 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação de Moradores Bº. Padre Cruz
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Associação Nacional de Futebol de Rua
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Associação Tenda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Associação Azimute Radical
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Wakeseed
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Associação Ginga Brasil
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Os Inadaptados
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Lua Cheia - Teatro para todos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Restos de Nada
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Associação de Pais - Bº. Padre Cruz
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Entidade	Grupo Recreativo Escorpiões
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10800 EUR
Descrição	3 técnicos da autarquia a 25% do seu tempo (12 meses x 300 euros x 3 técnicos)

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	20700 EUR
Total do Projeto	70700 EUR
Total dos Destinatários	7463

