

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 144

IN - INclusão INtergeracional



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Check-IN - Cooperação e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ANJAF - Associação Nacional para a Acção Familiar

Designação GI Criarte

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação IN - INclusão INtergeracional

BIP/ZIP em que pretende intervir 49. São José / Santa Marta (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Associação Check-IN com os parceiros ANJAF e Grupo CriART observámos que existe um problema inter geracional no Eixo de São José / Santa Marta. Os Sénior estão cada vez mais isolados e os jovens não participam nas iniciativas que organizamos e que estão muito associados aos comportamentos desviantes, os quais originam fenómenos de marginalidade e de desemprego. Neste contexto identificamos a necessidade de envolver estes jovens para adquirirem conhecimentos, motivação e competências capazes de os interagirem com os Idosos na vida social, ajudando-os a combater o isolamento existente. Este problema vai ao encontro dos problemas identificados na carta do BIP ZIP e temos desejo de criar



um projeto que despolete dinâmicas comunitárias especialmente dirigidas aos cidadãos idosos/jovens deste bairro. A associação juvenil Check In, que está situada na freguesia de S. José, exactamente de face para o eixo S. José / Santa Marta, e que tem vasta experiência na submissão e execução de projetos de educação para a cidadania, especialmente dirigidos para os jovens. Por conseguinte decidimos unir esforços com outros parceiros (ANJAF, Grupo Informar CriART) com experiência na área, desenvolver um projeto conjunto que dê resposta às necessidades sentidas, tendo encontrado em conjunto formas criativas de dar resposta aos problemas identificados.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Idosos
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	A continuidade deste projeto e seus objetivos estará garantida no mínimo 2 anos porque, após o término do financiamento: os jovens participantes no projeto irão submeter uma candidatura ao Programa Comunitário Erasmus+, solicitando financiamento para o desenvolvimento de dois tipos projetos, um de cariz de desenvolvimento profissional e outro para melhoria das condições de vida no bairro, envolvendo a comunidade mais idosa. A submissão deste projeto pelos jovens contará com o apoio e experiência da associação juvenil Check In.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	A continuidade deste projeto e seus objetivos estará garantida no mínimo 2 anos porque, após o término do financiamento: Iremos apresentar uma candidatura à Comissão Europeia para a gestão da bolsa de voluntariado, propondo aos jovens do bairro que participem ativamente na organização das diferentes iniciativas da freguesia, bem como propondo-se como voluntários para dar formação aos



jovens nas suas profissões ou áreas de conhecimento, etc;

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Será mantido em funcionamento o Centro Educação não Formal, nas instalações da associação Check In sitas no eixo bairro S. José / Santa Marta. Por conseguinte, os jovens do bairro poderão continuar a frequentar o centro com o intuito de participar em projetos nacionais e internacionais desenvolvidos pela organização, de frequentar ações de formação promovidas pela associação, de pedir apoio ao desenvolvimento de projetos locais, etc.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Bairro IN!

Descrição

Recursos humanos 2 funcionários da Check In (responsáveis por acompanhar os jovens/Idosos durante as atividades); 1 funcionário da ANJAF (responsáveis por acompanhar os jovens/Idosos durante as atividades); 1 formador em fotografia/vídeo e tratamento de imagem do Grupo Informal CriART.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 4520 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 115

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Centro Educação Não Formal

Descrição

Recursos humanos Durante o decorrer deste projeto o Centro será controlado



por um funcionário da Check In, em colaboração com 1 ou 2 jovens estrangeiros (voluntários e estagiários do Programa Erasmus+, designadamente do serviço voluntário europeu) e com uma rede de voluntários do bairro de S. José (ver actividade 3).

Quando terminar o financiamento do programa BIP ZIP o Centro será preferencialmente gerido somente por voluntários do Bairro da Freguesia de S. José, em colaboração com jovens estrangeiros que a associação juvenil Check In colocará no centro e que serão financiados pelo programa Erasmus+.

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	15620 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	Bolsa de Voluntários do Bairro
Descrição	
Recursos humanos	1 funcionário da Check in para gerir os voluntários do Centro Juvenil de Educação não Formal e 1 voluntário internacional da Associação Check-IN
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6570 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3



Actividade 4	Acções de formação
Descrição	
Recursos humanos	A Check In tem formadores para as seguintes áreas de formação: gestão de projetos, liderança, resolução de conflitos, empreendedorismo e iniciativa e criatividade. A ANJAF irá realizar algumas formações: formação de idosos, jogo dramático,...
	Em função das necessidades identificadas pelos jovens no âmbito da actividade 1 serão contratados formadores específicos para determinadas áreas.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	13500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	450
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Iniciativas locais
Descrição	
Recursos humanos	Funcionários da Check In e da ANJAF, bem como voluntários do bairro (o nr de funcionários e voluntários da bolsa, dependerá em função do tipo de actividades a definir)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5680 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual30
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Actividade 6	Evento final do projeto
Descrição	
Recursos humanos	Todos os funcionários deste projeto na Associação Check-IN. 15 jovens do Bairro de S. José directamente envolvidos no projeto e 30 Idosos mais ativos no projeto. Todos os voluntários da bolsa de voluntariado.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3510 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



Encargos com pessoal interno	8250 EUR
Encargos com pessoal externo	17950 EUR
Deslocações e estadias	2660 EUR
Encargos com informação e publicidade	3770 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5360 EUR
Equipamentos	8490 EUR
Obras	2920 EUR
Total	49400 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Check-IN - Cooperação e Desenvolvimento
Valor	49400 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Santos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3330 EUR
Descrição	Cedência de espaço

TOTAIS

Total das Actividades	49400 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3330 EUR
Total do Projeto	52730 EUR
Total dos Destinatários	1765

