

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 037

Curtas Marvila



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação de Moradores do Bairro dos Alfinetes e Salgadas
Designação Latitudes - CAPP

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação SEACOOOP - Social Entrepreneurs Agency, CRL
Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação ACULMA - Associação para o Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila
Designação Junta de Freguesia de Marvila
Designação Fundação Benfica

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Curtas Marvila
BIP/ZIP em que pretende intervir 32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Os Bairros Quinta das Salgadas, Alfinetes e Marquês de



Abrantes, apresentam uma população heterogénea de cerca de 6600 pessoas. De acordo com Censos 2011, regista-se um elevado número de idosos a par de um elevado número de crianças e jovens (25% da população residente em Marvila tem menos de 25 anos), sendo que 17% da população de Marvila é desempregada, e destes cerca de 20% são jovens à procura do 1º emprego. A origem dos seus residentes remonta ao movimento migratório do norte e interior do país, nos anos 40 e 50. Posteriormente, os processos de realojamento trouxeram mais moradores de outras origens. Foram emergiram entidades ligadas à defesa dos moradores, às questões culturais e recreativas, com recurso ao voluntariado. Nos últimos 4 anos, como a criação do 4Crescente, foram captadas outras entidades profissionais, com serviços que colmatavam as necessidades locais, contudo o envolvimento das entidades é irregular, e o trabalho em rede é ainda pouco consolidada. Apesar das dificuldades, o território apresenta forças como: localização privilegiada (PN e PVG), Rede de Transportes, Biblioteca Municipal, % elevada de jovens 1º emprego, e elevada % de jovens em idade escolar, algumas iniciativas de trabalho em rede, das quais destacamos uma atividade dinamizada pelo 4Crescente, para jovens que revelaram um elevado interesse e uma apetência para a área da multimédia - vídeo, tornando-se a base deste projeto, validada pelo 4C e confirmada por moradores.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade é assegurada pela aquisição de competências pelos "formandos", não apenas técnicas, mas também em soft skills, ambas relevantes para o aumento das condições de empregabilidade.</p> <p>O produto final, que resume a vivência do dia a dia na comunidade, mostrando as entidades, pode ser ainda apropriado pelas diferentes entidades parceiras internas e externas ao bairro, e usado como recurso pedagógico nas escolas (situação a trabalhar durante o projecto).</p> <p>As curtas metragens serão também divulgadas recorrendo a</p>
------------------	---



divulgação pelo ciber espaço e redes sociais, bem como poderão integrar eventos temáticos nacionais (contactos já iniciados).

Todas estes canais de comunicação irão contribuir para a interiorização do sentimento de identidade colectiva, tanto das entidades como da comunidade, valorizando o espaço público, enquanto cenário de várias histórias, funcionando este como elemento de união da comunidade com as respectivas entidades.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A sustentabilidade é assumida pelo grupo comunitário 4Crescente, na medida em que o projeto nasce das potencialidades identificadas e sistematizadas no plano de ação do grupo, ficando reforçada pela participação direta de moradores, que participam no grupo a título individual, e que passam a assumir uma presença assídua e uma postura crítica e informada face ao próprio território.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade O Festival Curtas Marvila (culminar de um processo de capacitação individual e coletiva), cuja organização está a cabo da comunidade, e servirá não apenas de elemento cultural e social aglutinador da comunidade, mas também como símbolo de uma nova abordagem à intervenção comunitária em Marvila.

A sustentabilidade é garantida através da própria comunidade, na medida em o projeto prevê a apropriação de competências e a sua replicadas, pelos pares, durante o processo. A comunidade readquire uma nova centralidade, pois será através dela que se irá trabalhar a abordagem não apenas aos residentes, mas também às entidades, garantindo-se desta forma que o impacto perdura após o final do projeto.

O Festival Curtas Marvila é um produto com enorme potencial de replicação, não apenas na freguesia, mas também como metodologia de intervenção social, através da cultura/arte, utilizada noutros contextos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Processo Curtas



Descrição	
Recursos humanos	Técnico Gestor do Projecto, Técnico Organização de Eventos, Técnico de comunicação; 5 Facilitadores de bairro, Financeiro e Recursos humanos das diferentes entidades parceiras; Entidades Externas do território (empresas).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8952 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	
Atelier's	
Descrição	
Recursos humanos	Técnico Gestor do Projecto; Técnico Organização de Eventos; Técnico de comunicação; 5 Facilitadores de bairro; Participantes dos respectivos atelier's; Financeiro e Recursos humanos das diferentes entidades parceiras do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	19717 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300



Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 Capacitação em competências empreen

Descrição

Recursos humanos Técnico Gestor do Projecto
Técnico Agência Empreendedores Sociais
Financeiro e Recursos humanos das diferentes entidades
parceiras do projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 7300 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 70

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 4 Reabilitação

Descrição

Recursos humanos Técnico Gestor do Projecto;
AMBAS;
Moradores;
Financeiro e Recursos humanos das diferentes entidades
parceiras do projecto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 10600 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 150



Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	Festival Curtas Marvila
Descrição	
Recursos humanos	Técnico Gestor do Projecto; AMBAS; Moradores; Financeiro e Recursos humanos das diferentes entidades parceiras do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3420 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto -----

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Financiamento BIP/ZIP Colaborativo



Encargos com pessoal interno	10589 EUR
Encargos com pessoal externo	14000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5300 EUR
Equipamentos	8800 EUR
Obras	10300 EUR
Total	49989 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação de Moradores do Bairro dos Alfinetes e Salgadas
Valor	10300 EUR
Entidade	Latitudes - CAPP
Valor	39689 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Santa Casa - Prodac
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Espaço Físico - sala de Formação Recursos Humanos
Entidade	SEACOOOP
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Sala de Formação - instalações SEACOOOP Recursos Humanos
Entidade	AMBAS
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	Espaço Físico - Sede de Ass. Moradores Bairro Alfinetes e Salgadas Recursos Humanos
Entidade	Latitudes - CAPP



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Utilização do Material de apoio Multimédia Recursos Humanos
Entidade	ACULMA
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Espaço físico - salas Recursos Humanos
Entidade	Fundação Benfica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	700 EUR
Descrição	Recursos Humanos

TOTAIS

Total das Actividades	49989 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4700 EUR
Total do Projeto	54689 EUR
Total dos Destinatários	1070

