

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 041

Arquitetar Horizontes II



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação AMI - Fundação Assistência Médica Internacional

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Arquitetar Horizontes II

BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A implementação do projeto Arquitetar Horizontes II prevê uma intervenção no BIP 4 - Bairro Portugal Novo na freguesia do Areeiro. O território onde se localiza o Bairro Portugal Novo é caracterizado pela existência de dois bairros localizados na mesma área geográfica, sendo o bairro das Olaias de realojamento habitacional gerido pela Gebalis e constituído por 251 fogos distribuídos por 22 lotes e o bairro Portugal Novo constituído por 4 Lotes, sem tutela jurídica, os mesmos são compostos por 4 pisos com uma média de 10 habitações por piso, estimando-se uma média de 180 fogos. É um território de intervenção onde residem agregados familiares pertencentes a diferentes comunidades, nomeadamente Indiana, Cigana, Caucasiana e Africana. Perante o trabalho de aprofundamento do diagnóstico do



Bairro Portugal Novo ao longo dos últimos 3 anos realizado pela equipa técnica da Associação Mediar e de acordo com o relatório de necessidades realizado pelo programa BIP ZIP continuam a verificar-se os seguintes problemas: Ocupação abusiva de casas; tensões culturais desentendimentos e má relação de vizinhança; Insegurança; Isolamento de idosos; Problemas de Higiene Urbana; Imagem descuidada e estigmatizada do Bairro;

Verifica-se ainda que o existem relações ténues e pouco aprofundadas entre as várias entidades que trabalham no território de intervenção e por outro lado que a comunidade não conhece os serviços que cada entidade disponibiliza.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>A objetivo final das atividades propostas, como é o caso do Gabinete de Triagem Social para Idosos e as atividades lúdicas e ações de sensibilização pretendem que a população idosa ou em situação de isolamento passe a ter um maior conhecimento dos recursos locais aos quais pode aceder, bem como existir uma sinalização e acompanhamento de situações de maior vulnerabilidade/ isolamento social fará com que as mesmas sejam depois encaminhadas para entidades parceiras que dêem resposta às necessidades identificadas, ficando desta forma a sua sustentabilidade assegurada. Para além disso, e no que diz respeito às atividades de ocupação é propósito do Parceiro Fundação AMI criar a Resposta Social Centro de Dia no território, situação essa que fará com que as atividades agora implementadas vejam depois a sua continuidade nesta estrutura. Para além disso, e sendo que o objetivo é fomentar nos moradores uma maior participação na resolução dos problemas da sua comunidade e tendo estes um maior conhecimento dos recursos locais existentes, fará com que estes mais facilmente consigam dar o "seguimento e acompanhamento" devido na identificação de situações de isolamento pessoal e social.</p>

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade

A capacitação dos moradores com maiores competências pessoais e sociais para a resolução dos problemas com os quais se deparam no seu dia a dia, é uma das ferramentas fundamentais que se pretende consolidar, uma vez que desta forma obtém-se uma sustentabilidade mais duradoura das ações implementadas. Através da Criação dos Grupos Comunitários para a Mudança, onde os mesmos são convidados não só a identificar os problemas, mas acima de tudo a sugerirem e executarem as resoluções para os mesmos. O aumento da capacidade interventiva e do exercício da sua cidadania por parte da sua comunidade, garante a continuidade e sustentabilidade destas dinâmicas, após o término de financiamento e garante uma plataforma de entendimento entre o poder executivo municipal e da junta de freguesia e os seus moradores. Para além disso, o impulsionamento da limpeza de espaços comuns do bairro, a criação de telas e painel informativo no bairro, irá não só tornar a imagem do bairro mais positiva, bem como irá dar maior conhecimento e visibilidade às atividades que são promovidas na comunidade, reforçando desta forma o seu sentido de responsabilidade, de pertença, permitindo uma apropriação e manutenção destes espaços e consequente sustentabilidade a longo prazo desse investimento

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

As tensões culturais existentes na comunidade é um dos maiores desafios com o qual os moradores lidam diariamente, sendo urgente criar respostas que potenciem os laços de vizinhança, de forma a diminuir o sentimento de insegurança vivida pelos moradores. A criação de momentos de partilha, de aprendizagem e crescimento conjunto, como passeios comunitários, rastreios de saúde, grupo de teatro e eventos comunitários irá não só reforçar a união bem como fomentar relações de vizinhança mais saudáveis e duradouras, permitindo relações entre os moradores sustentáveis. Nesta fase o objetivo é alargar a mobilização da população, potenciando com outros recursos endógenos e exógenos esta dinâmica de forma a fortalecer a rede que depois continuará este tipo de intervenção. A sustentabilidade destas atividades refletem-se na maior convivência intercultural e nas redes comunitárias criadas entre instituições dentro e fora do bairro, permitindo novas pontes entre o bairro "ilha" e outros locais da cidade de Lisboa.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	GATSI
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora do Projeto; - Técnico Social da Fundação AMI
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3225 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Academia Sénior
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica; - Fisioterapeuta/Monitora para Movimento para Idosos; - Voluntários da AMI;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5025 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Ser IDOSO é FIXE



	Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica; - Técnica Social da Fundação AMI; - Agentes de Proximidade da PSP.	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	3225 EUR	
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9	
Periodicidade	PontualTrês	
Nº de destinatários	30	
Objectivos específicos para que concorre	1	
Actividade 4	New Portugal - A different place	
Descrição		
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	8725 EUR	
Cronograma	Mês 4, Mês 7	
Periodicidade	PontualDuas	
Nº de destinatários	100	
Objectivos específicos para que concorre	2	
Actividade 5	O teu bairro é a tua CARA!	
Descrição		
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica; - Voluntários do Contexto de Intervenção;	



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4125 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	PontualQuatro Iniciativas
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Grupos Comunitários para a Mudança
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica - Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário a tempo parcial
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5425 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Grupo de Teatro Comunitário
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica; - Professor/a de Teatro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



Resultados esperados	
Valor	4225 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 8	+ SAUDE
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora Técnico; - Técnicos da Fundação AMI
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3725 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	65
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 9	Fazer pontes com a Cidade
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica; - Técnico/a da AMI
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8525 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 10	Seminário
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenadora Técnica; - Técnica Social da Fundação AMI; - Técnica de Desenvolvimento Comunitário; - Moradores dos grupos de trabalho da actividade grupos comunitários para a Mudança; -
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3725 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	PontualUm Seminário
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto



(com uma afetação \geq 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	26400 EUR
Encargos com pessoal externo	3700 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	1200 EUR
Encargos gerais de funcionamento	15150 EUR
Equipamentos	2500 EUR
Obras	0 EUR
Total	49950 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
Valor	49950 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Mediar -Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	400 EUR
Descrição	A Entidade Promotora irá assegurar durante o ano de vigência do projecto parte das rendas dos espaços onde se realizam as actividades do projecto.
Entidade	Mediar -Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	Para a execução das atividades a entidade faculta sempre que necessário para o pleno funcionamento das mesmas: 4 computadores, 1 retroprojektor, 1 fotocopiadora, 1 câmara de



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

filmar; 1 câmara fotográfica; 1 impressora; material pedagógico e materiais de desgaste.

Entidade	Fundação AMI
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1094 EUR
Descrição	<p>receberem o que esta descrito na candidatura, passo a discriminar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A colaboração de um técnico de serviço social uma vez por semana, para atendimento e triagem no GATSI; - Colaboração de voluntários para a dinamização de algumas actividades lúdicas; - Dinamização de uma acção de sensibilização por parte do técnico da Fundação AMI; - Técnico Responsável para organização e acompanhamento dos Rastreios de Saúde; - Técnico Responsável pela organização e acompanhamento de dois dos eventos comunitários; - Técnico co-responsável para a organização do seminário.

TOTAIS

Total das Actividades	49950 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4994 EUR
Total do Projeto	54944 EUR
Total dos Destinatários	675

