



Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

Dimensão: Dimensão Ignição

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 047

EcoBP- Hortas Sociais



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Benfica

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa

Designação Associação Jovens Seguros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação EcoBP- Hortas Sociais

BIP/ZIP em que pretende intervir 11. Bom Pastor / Issan Sartawi

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Tendo em conta a intervenção do BIPZIP 2013, em que se procurou valorizar os espaços da rua (eram abusivamente ocupados como garagens a céu aberto), concluímos com os moradores, que a prioridade neste momento seria a limpeza e manutenção dos espaços verdes do bairro e do bairro Sargento Abílio, urgindo implementar iniciativas que promovam a conservação e utilização dos espaços verdes, para que a própria população goste do seu bairro e preserve o espaço. Anexo à linha de comboio, existem talhões de terra que são utilizados para depósitos do lixo, dando uma má imagem ao bairro. Podemos fazer do bairro do Bom Pastor um bairro com preocupações ecológicas, não só numa



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

perspetiva "remediativa" de limpar o bairro, mas sobretudo numa perspetiva "preventiva", ocupando os espaços sem utilização pública com hortas sociais. Estas hortas, cumprem uma tripla função: (1) permitem o acesso de pessoas em vulnerabilidade socioeconómica ao cultivo e usufruto de produtos agrícolas frescos, produzidos por si e pelo seu agregado familiar, constituindo-se um instrumento de subsistência alimentar e complementar; (2) permitem a requalificação de espaços que tendem a degradar-se quando não ocupados, devolvendo à comunidade um espaço comunitário que serve como um elo de convivência social entre gerações; (3) contribuem para a integração da comunidade nos contextos social e ambiental, sendo que pela sua relevância social e comunitária provocam a mudança de comportamentos na utilização do espaço público.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Espaço Comunitário
Objectivo geral	Promover a prática de uma cidadania ativa, da capacidade de auto-organização e procura coletiva de soluções, através Requalificar os espaços verdes, fomentando a criação de hortas sociais no bairro e fomentando as preocupações ecológicas por forma a co-responsabilizar toda a comunidade na pessoa dos seus moradores pela boa utilização dos espaços, bem como evitar a acumulação de lixos e consequentemente a má imagem do bairro e os potenciais comportamentos de vandalismo. Ao implementar as hortas sociais e todas as atividades a elas inerentes, pretende-se aumentar a responsabilidade de cada família residente no bairro na preservação do espaço público, ao mesmo tempo que, aumentar a sua capacidade de subsistência, as suas competências empreendedoras, através de workshops formativos na área da agricultura, da higiene e segurança no trabalho entre outros aspectos. Pretende-se também sensibilizar as crianças para a consciência ecológico, atribuindo um talhão próprio ao ecokids- clube do bairro que faz a gestão do talhão. Por outro lado, através de metodologias formativas e artísticas, o projeto irá criar uma marca de produtos artesanais decorativos e utilitários de utilização em jardins e hortas urbanas, de modo a reforçar a coesão territorial com os bairros contíguos e com a restante freguesia através dessa marca (ex: espantalhos de jardim).Tendo em conta que esta é uma ideia empreendedora que parte dos próprios moradores e cuja implementação depende quase na integra dos mesmos, este é um projeto inclusivo com uma metodologia down-top, sendo as entidades parceiras e instituições locais, apenas facilitadores da implementação do projeto, sendo que cada entidade tem a sua responsabilidade específica, mas a essência do projeto é dinamizada pelos próprios moradores.

Objetivos Específicos de Projeto


FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	<p>Aumentar a coresponsabilização da comunidade local, isto é, dos moradores dos bairros pela preservação dos espaços verdes dos mesmos, através da criação de um serviço à comunidade denominado hortas sociais urbanas. Serão os próprios moradores, que irão gerir os 15 talhões criados com o apoio das entidades locais parceiras do projeto. O ponto fulcral desta intervenção é que estes espaços não sejam mais alvo de depósitos de lixos domésticos e resíduos de empreitadas, melhorando o ecossistema do bairro ao nível da sua vegetação e ausência de poluição. Por outro lado os moradores irão usufruir do seu próprio investimento em termos da economia doméstica e da subsistência do seu agregado.</p>
Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade do projeto será garantida pela rede de parcerias existentes, nomeadamente pelas competências próprias relativas aos espaços verdes da Junta de Freguesia de Benfica nos próximos 2 anos. Por outro lado, é um fator de sustentabilidade relevante o valor criado pelos próprios moradores, dado que poderão utilizar os seus produtos para trocas entre vizinhos e para obter rendimentos para reinvestir no próximo cultivo.</p>
Objetivo Específico de Projeto 2	
Descrição	<p>Formar e capacitar 25 moradores ao nível de competências e técnicas para serem aplicadas, relativas à produção e/ou transformação dos produtos vegetais com base em dinâmicas económica e socialmente viáveis, nomeadamente na criação das hortas sociais. Os moradores serão alvo da formação "subsistência empreendedora para agricultores", ao nível de técnicas de agricultura biológica e seu impacto ambiental, motivação, criatividade e inovação nos processos agrícolas, gestão agrícola, manutenção de espaço público, trabalho comunitário, compostagem e promoção ambiental.</p>
Sustentabilidade	<p>Os próprios moradores irão implementar as técnicas de exploração agrícola e gerar os recursos da sustentabilidade dos seus talhões. A JFB, juntamente com os seus parceiros irá ceder os técnicos de manutenção dos espaços verdes necessários para monitorizarem a implementação das hortas nos próximos 2 anos.</p>

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

EcoBP- Hortas Sociais

Recursos humanos

1 coordenador, 10 operacionais de limpezas, 14 moradores selecionados para os 14 talhões; 10 crianças participantes no clube ecokids; 1 vigilante



Local: entidade(s)	-
Valor	31200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Ecokids
Recursos humanos	1 coordenador, 2 animadores socioculturais, 20 crianças moradores no bairro.
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Workshops Ecoartísticos
Recursos humanos	1 coordenador, 2 animadores socioculturais, 20 moradores no bairro.
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2



Actividade 4	Ecoform
Recursos humanos	1 coordenador, 2 formadores, 20 moradores no bairro.
Local: entidade(s)	-
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Pontual 10 sessões num total de 33 horas
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Ecofesta- Eventos comunitários
Recursos humanos	1 coordenador, animadores socioculturais, 10 moradores no bairro.
Local: entidade(s)	-
Valor	2200 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----



Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	Destinatários (Resultados) -----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----



Nº de novas organizações criadas -----
 (associações / empresas, outros)

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	6000 EUR
Encargos com pessoal externo	19700 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1200 EUR
Equipamentos	6000 EUR
Obras	9000 EUR
Total	41900 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia de Benfica
Valor	41900 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Jovens Seguros
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2400 EUR

Descrição Dois monitores para acompanhamento do projeto e implementação das atividades indoor do projeto = 50EUR/mês x 2 monitores = 1200EUR; Equipa de animação para eventos comunitários mensais = 100EUR x12 meses=1200EUR

Entidade	Cafinvenções
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1800 EUR
Descrição	Cedência de Sala para implementação do projeto semanalmente= 100EUR/mês x 12 meses=1200EUR + cedência de equipamentos para a realização dos workshops ecoartísticos= 50EUR x12 meses=600EUR.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Junta Freguesia de Benfica
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	11600 EUR
Descrição	Cedência de 1 técnico superior social de acompanhamento projeto 150EUR x 12 meses= 1800EUR; operações de limpezas de terreno e remoção de lixos= 2500EUR; 2 Técnicos de espaços verdes x 200EUR x 12 meses= 4800EUR; Informação e publicidade= design gráfico e edição de materiais=2500EUR
Entidade	Junta de Freguesia de Benfica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2400 EUR
Descrição	Cedência de viaturas para o projeto 50EUR/mês x 12 meses =600EUR; Cedência motorista para viatura50EUR x12 meses= 600EUR x cedência de salas multiusos do bairro 100EUR x12 meses=1200EUR.

TOTAIS

Total das Actividades	41900 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	18200 EUR
Total do Projeto	60100 EUR
Total dos Destinatários	160

