

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

Dimensão: Ignição FICHA DE CANDIDATURA

Refa: 103

LAB - Laboratório Criativo





ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Truca - Associação de Realizadores de Cinema de Animação

Designação Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

LAB - Laboratório Criativo Designação

BIP/ZIP em que pretende intervir 22. Alta de Lisboa Sul

ODS 2030

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Alta de Lisboa tem vários problemas socioeconómicos,

resultado do realojamento e de novos residentes o que significa uma população heterogénea, multicultural, o que em nada contribui para a coesão social. Assim se afastam as oportunidades de desenvolvimento para os jovens e se induz

o isolamento nos idosos.

Os diagnósticos do BIP/ZIP e CEDRU (2010) e a realidade observada identificam como problemas/desafios o elevado desemprego, insucesso/abandono escolares, desocupação de jovens (falta de ambições profissionais), marginalidade é solidão dos idosos. Constatam-se assim 3faixas etárias

vulneráveis: crianças, jovens e idosos.











Por outro lado, a riqueza das diferentes origens dos residentes contribui para um movimento cultural diversificado, com influência da riqueza de tradições dos mais velhos e novas linguagens e padrões artísticos dos mais novos. No entanto, tal não é potenciado como oportunidade de desenvolvimento pessoal e reforço de relações de vizinhança. Perante isto, a população é excluída a oportunidades de crescimento e desenvolvimento cultural/artístico, sendo estas áreas pouco visíveis e confinadas às fronteiras territoriais.

É importante dotar os protagonistas de ferramentas que lhes permitam impulsionar competências para combater os problemas através da criatividade. Acreditamos neste caminho pois o know-how e as atividades já realizadas na área artística colocam a ARAL num patamar de potenciar novas experiências.

Temática preferencial

Promover a Inclusão e a Prevenção

Destinatários preferenciais

Adultos (população em idade ativa) Crianças, jovens e idosos

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

- Adaptação de um espaço já existente para dinamização das atividades previstas;
- Pagamento associado à freguência de algumas atividades, nomeadamente Oficinas Artísticas e Apoio ao Estudo;
- Competências artísticas desenvolvidas são aquisições que depois de adquiridas permanecem ao longo do tempo;
- Criações artísticas produzidas são um património cultural que pode ser utilizado em diversas circunstâncias;
- A parceria e boas relações entre a entidade promotora e o Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar permite manter a realização de atividades (ex: rádio, workshops) em âmbito escolar:
- O envolvimento de voluntários na operacionalização de atividades permite a sua manutenção ao longo do tempo;
- Sendo a área artística do interesse dos participantes existe uma maior garantia de continuidade.

Objetivo Específico de Projeto 2













Descrição

Sustentabilidade

- Possibilidade de realização de espetáculos com cobrança de bilhetes (Espectáculo final + BIP Fest),
- Criação e venda de Foto-livro e DVD;
- Cachets para atuações e realização de trabalhos (festivais, espaço de live music, festas de aniversário, eventos, escolas, outros projectos e associações);
- Relação com artistas e formadores experientes permitirá experiências profissionais com a continuidade;
- O aumento do networking permitirá explorar novos caminhos;
- Possibilidade de existência de patrocínios;
- Possibilidade de encontrar novas formas de financiamento, crowdfunding, para apoio de projetos artísticos individuais ou de grupos;
- A aquisição de competências de organização de eventos nos jovens gera autonomia;
- Acesso dos jovens a ferramentas úteis para utilizarem de forma autónoma nas suas práticas profissionais e no desenvolvimento de projetos;
- Articulação com outros projetos permite a partilha de soluções para resolução dos mesmos;
- Aluguer dos equipamentos de som e audiovisuais.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

- O reduzido custo das atividades que respondem a este objetivo permitem que estas se mantenham;
- Apoio da UTIL Junta de Freguesia do Lumiar enquanto canal priveligiado de encontrar participantes seniores; - As inter-relações que se estabelecerão permitirão dar continuidade às atividades e romper com o preconceito da diferença de idade e de interesses artísticos, permitindo
- que futuramente se continuem a desenvolver estas ligações; -Permite que os saberes e tradições transmitidas pelos mais velhos sejam integradas e continuadas pelos mais novos nas suas atividades futuras.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Oficinas Artísticas

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador do projeto:
- Artistas/dinamizadores das Oficinas Artísticas;
- Seniores dinamizadores das Oficinas Artísticas;
- Participantes (crianças/jovens) das Oficinas Artísticas.















Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor 3829 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 10

Periodicidade PontualInterrupções letivas

Nº de destinatários

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 2 Rádio Escolar e da Comunidade

Descrição

Recursos humanos - Núcleo de alunos envolvidos na dinamização da rádio;

- Agentes da comunidade (jovens, seniores, professores,

dinamizadores locais, técnicos de instituições);

- Professores de línguas da Escola 2+3 do Alto do Lumiar;

- Coordenador do projeto;

- Voluntários.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor 1576 EUR

Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Cronograma

Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 625

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 3 Oficinas Ilustração, BD e Animação

Descrição

Recursos humanos - Formador (Associação de Realizadores de Cinema e

Animação);

- Participantes nas Oficinas de ilustração, Banda Desenhada















e Animação;

- Coordenador do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor 1627 EUR

Mês 8, Mês 11 Cronograma

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 4 Apoio ao Estudo

1

Descrição

Recursos humanos - Crianças que frequentam o apoio ao estudo;

- Crianças que participam nos workshops na escola; - Professores da Escola 2+3 do Alto do Lumiar;

- Voluntários para apoio ao estudo;

- Coordenador do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

3269 EUR Valor

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,

Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 91

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 5 Formação, Workshops e Mentoring

Descrição

Recursos humanos - Jovens participantes no projeto;















- Artistas e formadores;
- Coordenador de projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor 3325 EUR

2

Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8 Cronograma

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 160

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 6 Ações Criação e Trabalho Artístico

Descrição

- Crianças/jovens participantes no projeto; Recursos humanos

- Artistas convidados;

- Coordenador do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor 2295 EUR

Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 Cronograma

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 30

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 7 Encontros de Arte Intergeracionais

Descrição

Recursos humanos - Participantes do projeto: crianças, jovens e idosos;

- Seniores da Universidade da Terceira Idade do Lumiar

(UTIL - Junta de Freguesia do Lumiar)

- Coordenador do projeto.















Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

500 EUR Valor

Cronograma Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 16

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 8 Encontros do Saber

1, 3

Descrição

Recursos humanos - Participantes crianças/jovens;

- Participantes idosos;

- Moderadores da UTIL da Junta de Freguesia do Lumiar;

- Coordenador de projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

1720 EUR Valor

1, 3

Cronograma Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12

Periodicidade **Pontual**

Nº de destinatários 44

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 9 Momentos Stand-UP e Jam Sessions

Descrição

- Participantes Momentos Stand-up: Crianças/jovem do Recursos humanos

projeto;

- Moradores:

- Voluntários;

- Coordenador do projeto.

DIMINDE | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

675 EUR Valor

Cronograma Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 50

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 10 Residência Artística de Preparação

Descrição

Recursos humanos - Núcleo de jovens participantes no projeto;

- Profissional na área do planeamento de espetáculos;

- Voluntários

- Coordenador de projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

4684 EUR Valor

Mês 9 Cronograma

Periodicidade PontualMomento único

Nº de destinatários 565

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 11 LAB Foto Livro e DVD

Descrição

Recursos humanos - Núcleo de jovens que participam no projeto;

- Profissional na área audiovisual;

- Coordenador do projeto.

Local: morada(s)

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Local: entidade(s)

Resultados esperados

2932 EUR Valor

Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Cronograma

Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 55

Objectivos especificos para que

concorre

BIP Fest: Bairros com Potencial

Descrição

Actividade 12

Recursos humanos - Participantes do projeto;

- Participantes de vários projetos Bip Zip da cidade de

1, 2, 3

- Artistas convidados por cada projeto Bip Zip;

- Coordenador de projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

4232 EUR Valor

Mês 10 Cronograma

Periodicidade PontualMomento único

Nº de destinatários 580

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 13 Gestão Participada e Inclusiva

Descrição

Recursos humanos - Participantes do projeto;

- Parceiros do projeto;

- Coordenador de projeto.

Local: morada(s)

שואחטב ן DAIL BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária















Local: entidade(s)

Resultados esperados

885 EUR Valor

2, 3

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,

Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 55

Objectivos especificos para que

concorre

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto

(com uma afetação >= 75%)

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do

projeto

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas,

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

Equidade

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Nº de destinatários com deficiência / doença mental	
Nº de destinatários mulheres	
Nº de destinatários desempregados	
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	
Nº de destinatários imigrantes	
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	
Nº de intervenções no espaço público	
Nº de publicações criadas	
Nº de páginas de Internet criadas	
Nº de páginas de facebook criadas	
Nº de vídeos criados	
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 11506 EUR

Encargos com pessoal externo 2950 EUR

> Deslocações e estadias 2350 EUR

Encargos com informação e publicidade 2670 EUR

Encargos gerais de funcionamento 3198 EUR













Equipamentos 8875 EUR

> 0 EUR Obras

31549 EUR Total

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Valor 31549 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Tipo de apoio Financeiro

> Valor 0 EUR

Descrição

TOTAIS

Total das Actividades 31549 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 0 EUR

> Total do Projeto 31549 EUR

Total dos Destinatários 2426









