

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 115

Transformar abandono em sustentável



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
Designação	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
Designação	GI História e estórias de cá

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Ignição
Designação	Transformar abandono em sustentável
BIP/ZIP em que pretende intervir	16. Padre Cruz
ODS 2030	-----
	Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	-----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O Bairro Padre Cruz é o maior bairro municipal da Península Ibérica com pouco mais de 7 mil habitantes. É um bairro que tem sofrido profundas intervenções nos últimos anos, nomeadamente com o processo de requalificação da zona mais antiga do bairro.</p> <p>As questões sociais relacionadas com um generalizado clima de insegurança e marginalidade são as que mais preocupam os moradores. A par destas questões sociais, junta-se a</p>
-------------	---



preocupação com o edificado na zona mais antiga, com muitas casas abandonadas e emparedadas e com os respetivos quintais por cuidar.  
Há uma grande percentagem de população idosa, em que alguma já possui hortas na zona envolvente.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

Sustentabilidade	Os parceiros e promotores comprometem-se a acompanhar a população, pelo menos até final de 2017. A criação das hortas permite a sua sustentabilidade, ficando cada morador responsável pelo seu espaço. A existência de um Grupo Comunitário ativo ajuda à continuidade do projeto.
------------------	---

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição

Sustentabilidade	A existência de um grupo comunitário e o envolvimento, desde a primeira hora da Junta de Freguesia de Carnide. Por outro lado, os parceiros e promotores comprometem-se a continuar no terreno com acções de promoção da cidadania.
------------------	--

##### Objetivo Específico de Projeto 3

###### Descrição

Sustentabilidade	-
------------------	---

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	Requalificar espaço público
Descrição	
Recursos humanos	3 moradores do bairro que serão formados e todos os elementos das instituições promotoras e parceiras.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	32000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Hortas comunitárias em quintais
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	12500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Página no Facebook
Descrição	



Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Folheto de divulgação
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	PontualUma vez
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Rede de parceiros locais
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Assembleias plenárias
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual 7 vezes
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /  
revistas -----

Nº de novas organizações criadas  
(associações / empresas, outros) -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 13200 EUR

Encargos com pessoal externo 27500 EUR

Deslocações e estadias 0 EUR

Encargos com informação e publicidade 500 EUR

Encargos gerais de funcionamento 0 EUR

Equipamentos 8800 EUR

Obras 0 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário

Valor 7500 EUR

Entidade Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

Valor 42500 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Boutique da Cultura

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2640 EUR

Descrição 2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)  
Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção,

Entidade Wakeseed



Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção,
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2640 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção
Entidade	Grupo Informal História e Estórias de Cá
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1440 EUR
Descrição	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)

---

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	9360 EUR
Total do Projeto	59360 EUR
Total dos Destinatários	650

