

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 125

Sinergias na Quinta do Olival



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar
Designação	APEAL
Designação	Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Ignição
Designação	Sinergias na Quinta do Olival
BIP/ZIP em que pretende intervir	24. Quinta do Olival
ODS 2030	-----
	Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	-----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O Bairro Quinta do Olival é uma AUGI. Da análise ao Relatório da Consulta Pública da Carta dos Bip/Zip-Tipologia Augi, conclui-se que questões sociais como a segurança, desemprego, desocupação dos jovens e abandono escolar são as principais preocupações apontadas. As entidades promotoras, através da realização de um Encontro de Moradores e posterior aplicação de um Inquérito à população, recolheram dados que permitiram a elaboração do presente diagnóstico participado. Concluiu-se que as necessidades específicas da população relacionam-se com a inexistência de:</p> <ul style="list-style-type: none">- transporte públicos no bairro, dificultando o acesso ao Comércio e Serviços de proximidade;- entidades locais que promovam actividades para a comunidade;
-------------	--



- espaços públicos de lazer.

A solidão dos idosos e a desocupação dos jovens, também foram questões de realce. Este projecto pretende afirmar-se como uma resposta às necessidades identificadas pelos moradores através da implementação de um conjunto de iniciativas comunitárias que promovam a participação activa dos mesmos e os capacite na procura de soluções para problemas de interesse comum. Parte da congregação de esforços entre promotores e parceiros, sendo estes entidades com intervenção consolidada na freguesia do Lumiar. Tem por base a replicação de boas práticas já testadas e bem sucedidas em anteriores Projectos BIP/ZIP, a partilha de recursos e a criação de sinergias criativas num novo território - Bairro da Quinta do Olival.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<ul style="list-style-type: none"> - A capacitação e o envolvimento directo dos moradores desde a concepção do projecto (diagnóstico participado) à execução e monitorização do mesmo, tornando-os responsáveis pela continuidade das actividades. - Criação de hábitos de frequência das actividades, promotores de relações de vizinhança e solidariedade sólidas. - Aumento do sentimento de pertença à comunidade, facilitando e fortalecendo a rede social e de apoio entre os elementos do Bairro. - Cidadãos mais críticos e participativos. -Aumento do contacto com recursos fora do Bairro Quinta Olival, alargando a rede de suporte da população.
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	- Espera-se que os participantes nas actividades de sensibilização e capacitação se tornem agentes
------------------	--



multiplicadores da acção através da educação entre pares e da partilha de experiências.
 - Parceria com o Instituto Laboratório Fernanda Galo permitirá dar continuidade aos rastreios junto da população da Quinta do Olival.
 - Criação de uma Associação de Base Local, através da qual os moradores do Bairro Quinta Olival poderão dar continuidade às acções desenvolvidas e empreender outras iniciativas que vão ao encontro de necessidades e interesses identificados na comunidade.
 - Espera-se o aumento do bem-estar individual e grupal dos residentes do Bairro Quinta do Olival, através da promoção da saúde e de iniciativas comunitárias participadas, permitindo que os indivíduos se sintam mais aptos e autónomos para dar resposta a situações do seu quotidiano e para manterem um envolvimento activo na vida da comunidade.
 - O Transporte Solidário continuará a ser um recurso de apoio ao desenvolvimento das actividades do projecto.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição
 Sustentabilidade

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Espaço Comunidade

Descrição

Recursos humanos 1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto), 1 Psicólogo da AMBCVL, 1 Mobilizador de Rua da APEAL, 1 técnico da Crescer na Maior, membros dos Corpos Sociais da AMBCVL, da APEAL e da Associação de Amigos de Santa Cruz.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor 4699 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário



Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Computador Amigo - «oliv@l.net»
Descrição	
Recursos humanos	1 Monitor TIC, 1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto), 5 voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3771 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Sensibilizar o Olival
Descrição	
Recursos humanos	1 Formador da Crescer na Maior; 1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto);
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	678 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2



Actividade 4	Aberturas da Loja Comunitária
Descrição	
Recursos humanos	1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto); 1 Mobilizador de Rua da APEAL, 4 voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1609 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Alto Astral no Olival
Descrição	
Recursos humanos	- 1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto) 1 Psicólogo da AMBCVL 10 voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1371 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	Entrelinhas



	Descrição	
Recursos humanos	1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto) 1 Voluntário (dinamizador da actividade)	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	1871 EUR	
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	20	
Objectivos específicos para que concorre	1	
Actividade 7	Mais Vale Prevenir que Remediar	
	Descrição	
Recursos humanos	1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto). 1 Psicólogo da AMBCVL. 4 Enfermeiros do Laboratório Fernanda Galo.	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	1371 EUR	
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	200	
Objectivos específicos para que concorre	2	
Actividade 8	Sabadania - Eventos Sinérgicos	
	Descrição	



Recursos humanos	1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto), 1 Psicólogo da AMBCVL, 1 Mobilizador de Rua da APEAL, 1 técnico da Crescer na Maior, membros dos Corpos Sociais da AMBCVL, da APEAL e da Associação de Amigos de Santa Cruz.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3699 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	180
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 9	Capacitar o Olival
Descrição	
Recursos humanos	1 Formador da Crescer na Maior, 1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto), 1 psicólogo da AMBCVL, 1 Mobilizador de Rua da APEAL, membros dos Corpos Sociais da AMBCVL, da APEAL e da Associação de Amigos de Santa Cruz.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2952 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 10	Olival em Movimento
Descrição	



Recursos humanos	Motorista do transporte solidário. 1 Técnico de Serviço Social da AMBCVL (Coordenador de Projecto).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2743 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----



Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 11027 EUR

Encargos com pessoal externo 2800 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Deslocações e estadias	2187 EUR
Encargos com informação e publicidade	700 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4400 EUR
Equipamentos	3650 EUR
Obras	0 EUR
Total	24764 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar
Valor	16250 EUR
Entidade	APEAL
Valor	3849 EUR
Entidade	Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária
Valor	4665 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	A Junta de Freguesia do Lumiar disponibiliza-se a realizar o acompanhamento do projecto caso seja seccionado para execução e prestar apoio na área das suas competências. Estima-se que o valor do respectivo apoio seja de 1500EUR.
Entidade	Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1800 EUR
Descrição	O projecto contará com a colaboração de uma Psicóloga em situação de Estágio Profissional. Estará afecta ao projecto 3 dias por semana.
Entidade	Associação de Amigos de Santa Cruz
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	- Ser a interlocutora entre as entidades promotoras e a população do Bairro da Quinta do Olival no arranque do projecto. - Sensibilização e mobilização dos moradores para as atividades do projecto. - Apoio na divulgação das atividades do projecto.
Entidade	Instituto Laboratório Fernanda Galo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	- Realização de 4 rastreios de saúde: glicémia, colesterol, medição da tensão arterial e nutrição à população no Bairro da Quinta do Olival.

TOTAIS

Total das Actividades	24764 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	5800 EUR
Total do Projeto	30564 EUR
Total dos Destinatários	715

