

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 139

AUGI`S hoje e amanhã!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS / QUINTA DAS CAMAREIRAS

Designação Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL

Designação ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À AZINHAGA DA TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)

Designação Mãos do Mundo - Associação Juvenil

Designação GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação AUGI'S hoje e amanhã!

BIP/ZIP em que pretende intervir 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico As AUGI's evidenciam problemáticas como o desemprego, a prevalência de uma população envelhecida, crianças e jovens



com insucesso escolar e a inexistência de espaços de convívio e de encontro entre os moradores. A par destas questões junta-se a preocupação com as questões de arquitectura, administrativas e jurídicas com vista à legalização urbanística das duas áreas. Estas duas AUGI's estão há muito consolidadas na Freguesia. No entanto, existe um desequilíbrio no que diz respeito à existência de infra-estruturas e serviços nessas zonas. A inexperiência dos moradores neste tipo de processos de arquitectura e a complexidade do processo leva à necessidade de um apoio integrado e abrangente. É neste sentido que se pretende desenvolver um projecto inovador de Serviços Mínimos de Arquitectura coadjuvado com um trabalho integrado e coerente por diversos parceiros locais. Os Arquitectos desempenham um papel significativo no melhoramento das condições de vida das Pessoas e das Cidades, desde que o acesso aos seus serviços lhes seja possibilitado (quer à organização de processos de financiamento e de decisão participada, quer à prática de projecto para intervenções concretas). Cruzando-se estes pontos, defende-se a ideia de Serviços Mínimos de Arquitectura que podem ser prestados à comunidade, que julgamos ter, no momento corrente, particular pertinência e a única solução à vista no sentido de se conseguir apoiar efectivamente os processos de legalização.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

A construção de dinâmicas participativas é o primeiro passo para garantir o empowerment, capacidade reivindicativa e uma cidadania mais activa da comunidade. O desenvolvimento de métodos participativos e a sua concretização criam uma forte dinâmica positiva, consolidando as formas de decisão democráticas e integradoras, com consequências permanentes na estrutura social do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Pretende-se que este gabinete técnico local, no fim do programa, se possa constituir como uma cooperativa de arquitectura, entre as várias partes e cidadãos que se vierem a disponibilizar para participar neste processo. A cooperativa prestará serviços de arquitectura local, no que se pretende que seja a instituição garante da sustentabilidade e durabilidade do projecto. Esta prática permite a valorização da experiência dos actores locais na sua formação específica, durante e após a conclusão deste programa, sendo a manutenção activa do gabinete técnico local conseguida através das receitas pelos serviços prestados em função da comparticipação dos habitantes, proporcional aos seus rendimentos familiares.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Este será um trabalho que não se resolverá num ano, mas que garante a necessidade de continuidade do programa e da própria cooperativa. A legalização dos fogos perdurará ao longo dos anos e representa uma solução definitiva para o problema em causa, com efeito positivo permanente na vida dos moradores.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Diagnóstico

Descrição

Recursos humanos Junta de Freguesia
2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 200

Objectivos especificos para que



	concorre	1, 2, 3
	Actividade 2	Oficinas para crianças
	Descrição	
	Recursos humanos	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	-
	Resultados esperados	
	Valor	1300 EUR
	Cronograma	Mês 2, Mês 3
	Periodicidade	Semanal
	Nº de destinatários	30
	Objectivos especificos para que concorre	1
	Actividade 3	Elaboração do Caderno de Encargos
	Descrição	
	Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	-
	Resultados esperados	
	Valor	3000 EUR
	Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
	Periodicidade	Diário
	Nº de destinatários	200
	Objectivos especificos para que concorre	1, 2
	Actividade 4	Bolsa de prestadores de serviços



	Descrição	
Recursos humanos	Junta de Freguesia (divulgação e local)	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	2500 EUR	
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6	
Periodicidade	Diário	
Nº de destinatários	20	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2	
	Actividade 5	Ponto da situação do projecto
	Descrição	
Recursos humanos	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo Grupo informal de arquitectos arqmob	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	2500 EUR	
Cronograma	Mês 6	
Periodicidade	Pontual	
Nº de destinatários	200	
Objectivos específicos para que concorre	1	
	Actividade 6	Abertura do Gabinete Técnico Local
	Descrição	
Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores	



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Legalizações
Descrição	
Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	10200 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Augis- Passado, Presente e Futuro
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos da Cooperativa Horas de Sonho
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	



Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Caravana da Cidadania
Descrição	
Recursos humanos	1 Técnico da Junta de Freguesia 1 Técnico da Crescer a Cores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 10	Espaço ZIP NET
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Junta de Freguesia 1 técnico da Crescer a Cores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



	9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 11	ESPAÇO ZIP LEITURA
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Junta de Freguesia
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 12	ESPAÇO ZIP AJUDA!
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Junta de Freguesia 1 advogada em atendimento descentralizado
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 13	Conselho de Parceiros
Descrição	
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades parceiras e promotora envolvidas no projeto
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	12500 EUR
Encargos com pessoal externo	34500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	ARQMOB
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	AUGi - Az. Lameiros
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	AUGI - Torre do Fato
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Cooperativa Horas de Sonho
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Associação Mãos do Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10800 EUR
Descrição	3 técnicos da autarquia a 25% do seu tempo (12 meses X 300 euros X 3 técnicos)

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	17100 EUR
Total do Projeto	67100 EUR
Total dos Destinatários	1500

