

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 147

AJUDANÇA



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Grupo Sport Chinquilha Cruzeirense

Designação Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana

Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

Designação Associação Cultural Kretcheu

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação AJUDANÇA

BIP/ZIP em que pretende intervir  
1. Casalinho da Ajuda  
2. Dois de Maio

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Os bairros Dois de Maio e Casalinho da Ajuda, situados na freguesia da Ajuda, e na periferia do parque de Monsanto no extremo sudoeste da cidade de Lisboa, fazem parte de um território fortemente conotado com a marginalidade, toxicodpendência, delinquência e exclusão social. É um



território multiétnico, com conflitos marcados entre a etnia cigana e a comunidade Africana. Segundo a GEBALIS, existe um número considerável de famílias alargadas e a generalidade das habitações apresenta condições de conservação razoáveis, porém existem locais cuja degradação do espaço público, pelo mau uso e desleixo dos habitantes, é evidente. Segundo o relatório da Rede Social de Lisboa a Ajuda e a 4ª freguesia da cidade com maior percentagem de famílias beneficiárias do RSI. Os jovens proveem de agregados familiares altamente carenciados e problemáticos e regra geral encontram-se em ruptura com a Escola enquanto instância de ensino-aprendizagem. O seu quotidiano é muitas vezes gerido de modo completamente autónomo e desregado, privilegiando-se o relacionamento com pares desviantes. O actual contexto económico e social acentuou os problemas relacionados com a precariedade laboral e as condições de habitabilidade. O diagnóstico foi elaborado tendo por base as problemáticas identificadas no Relatório da Consulta Pública da Carta BIP/ZIP, a consulta aos parceiros locais, dados do Observatório das Desigualdades (EAPN) e o diagnóstico social elaborado pela Comissão Social de Freguesia da Ajuda.

Temática preferencial	Outra.
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	A adesão, participação e o envolvimento dos jovens no projecto fomenta o sentimento de pertença e reforça de forma positiva a credibilização e impacto do projeto, que por seu lado contribui para uma valorização dos jovens que nele participam, levando ao reconhecimento de uma oportunidade de mudança de estilo de vida, a ganhar a confiança da comunidade e ao fortalecimento do sentimento de pertença como fator de sustentabilidade. Gerir eficientemente o projecto, sendo a avaliação um instrumento crucial para analisar a performance da intervenção, providencia não só uma imagem de profissionalismo e transparência como contribui eficazmente para o desafio da sustentabilidade da intervenção e para o reforço da participação da comunidade como parceiro do projecto. Outro



factor que contribuirá para a sustentabilidade deste objectivo é uma forte aposta na divulgação e promoção das actividades e da parceria de projecto.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

##### Descrição

**Sustentabilidade** A sustentabilidade começa a ser um cenário em fase de consolidação, sobretudo na dimensão da participação, no aproveitar as capacidades e competências dos jovens e da interação entre todos os intervenientes, que por seu lado trará repercussões a médio/longo prazo, com impacte decisivos no desenho de projeto de vida dos jovens, permitindo a criação de novos quotidianos e reforço do sentimento de pertença à comunidade, com benefícios não só numa perspectiva pessoal, mas também coletiva, o que será um garante da dinamização e reforço da coesão social e territorial. Um outro factor que contribuirá para a sustentabilidade deste objectivo é um acompanhamento muito próximo dos jovens no sentido de uma progressiva co-responsabilização.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

##### Descrição

**Sustentabilidade** O investimento na criação de um produto, um espetáculo - criação coreográfica que será apresentado ao público em geral numa sala de espetáculos da cidade de Lisboa, e em vários outros locais, como exemplo de promoção da inclusão de jovens através da dança, é um fator essencial para garantir um número alargado de apoios e conseguir sustentabilidade e continuidade do projeto.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Workshops

##### Descrição

**Recursos humanos** 1 Coordenador; 1 Professor/Coreógrafo seleccionado pela Associação Cultural Kretcheu; 1 Avaliador externo; 1 Técnico da AASPS; 1 Voluntário da APODEC; 1 Voluntário do Grupo Sport Chinquilha Cruzeirense.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -



Resultados esperados

Valor	9032 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Actividade 2 Formação Artística

Descrição

Recursos humanos 1 Coordenador; 5 Professores; 1 Coreógrafo ; 1 Avaliador externo; 1 Técnico da AASPS.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	19609 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Actividade 3 Criação Coreográfica

Descrição

Recursos humanos 1 Coordenador; 1 Professor/Coreógrafo; 1 Professor de Música; 1 Produtor Executivo; 1 Avaliador externo.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	10430 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10



Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	Apresentação do Espetáculo
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Professor/Coreógrafo seleccionado pela Associação Cultural Kretcheu; 1 Avaliador externo; 1 Técnico da AASPS.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4879 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Avaliação e Monitorização
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Avaliador externo; 1 Professor/Coreógrafo; Equipa do projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30



Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 6	Seminário Final de Avaliação
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Avaliador externo; 1 Professor/Coreógrafo; Equipa do projecto; Representantes do Programa BIP/ZIP.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1250 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1, 3
Actividade 7	Formação de Balanço de Competências
Descrição	
Recursos humanos	1 Coordenador; 1 Avaliador externo; 1 Formador designado pela AGIR XXI
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	300 EUR
Cronograma	Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	2



Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----





Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	14400 EUR
Encargos com pessoal externo	25600 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	2250 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5019 EUR
Equipamentos	2731 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

**TOTAIS**



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	1020

