

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 038

ALTAMENTE



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Centro Social da Musgueira

Designação Associação Espaço Mundo

Designação CAI - Conversas Associação Internacional

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação ALTAMENTE

BIP/ZIP em que pretende intervir 25. Cruz Vermelha

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A freguesia do Lumiar tem uma Comissão Social de Freguesia constituída e um grupo de trabalho na área da toxicodependência. Este grupo destaca algumas preocupações: toxicodependência no território do Alto do Lumiar, com maior incidência no bairro da Cruz Vermelha; maior envolvimento de jovens menores nas redes de tráfico de droga, com subsequente abandono escolar e intensificação de consumos; consumos de estupefacientes à porta da escola e receia-se o tráfico dentro do recinto escolar; jovens adultos que permanecem na rua, desocupados e sem



perspetivas de futuro, receio dos idosos em sair de casa; aumento da prostituição e problemas ao nível da higiene urbana. Visando reforçar as intervenções locais na área da prevenção junto dos jovens e que são desenvolvidas pelas instituições, considera-se que deve haver uma aposta sobretudo destas ações no espaço Escola e espaço Rua, dado que alguns comportamentos desviantes se iniciam e têm expressão nesses espaços. Apresentamos um modelo em que propomos trabalhar com os jovens e suas famílias, professores, assistentes operacionais e estruturas comunitárias. A pertinência de uma ação abrangente aos diferentes contextos da comunidade, resulta da possibilidade de todos poderem partilhar de uma sensibilidade comum, e mais importante, que os intervenientes possam criar uma dinâmica consistente de promoção e manutenção de competências que reforcem a existência de um clima escolar e social positivo.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Serão formados, 10 residentes desta comunidade, no sentido de assegurar a continuidade do trabalho no tempo, junto dos seus pares e em estreita ligação com o grupo da toxicodependência da Comissão Social de Freguesia. A equipa de educadores e mediadores locais, deverá também articular com as instituições locais, para que, na falta dela, a comunidade consiga sustentar a continuidade do desenvolvimento das ações. O processo de identificação e seleção dos mediadores locais, será conduzido no âmbito do grupo da toxicodependência, de modo a garantir a que seja feito de forma participada e articulada.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição



Sustentabilidade Os jovens envolvidos no projeto vão desenvolver competências em áreas multidisciplinares e usufruir de uma aprendizagem teórica e prática, culminando com um processo de avaliação através dos desafios propostos. Os jovens participantes poderão ser selecionados para no final do projeto, serem eles os formadores dos seus pares, nas áreas que tenham adquirido competências e desta forma darem continuidade do trabalho iniciado.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Os agentes educativos envolvidos continuarem no futuro a adotarem as estratégias apreendidas no ciclo formativo, desenvolvendo autonomamente intervenções preventivas junto da sua população. Após a finalização, as intervenções terão o apoio e supervisão da equipa técnica do projeto. As famílias adotarem as estratégias apreendidas no ciclo formativo, atuando no seu quotidiano com uma maior intencionalidade preventiva. Após a finalização, as intervenções terão o apoio das estruturas comunitárias envolvidas. Os jovens formados poderem aplicar na sua vida o conhecimento e ferramentas adquiridas e poderem serem transmissores da mensagem perante aos seus pares.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Constituição da equipa de trabalho

Descrição

Recursos humanos 2 educadores de rua. Técnicos da Junta de Freguesia do Lumiar e entidades parceiras.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1500 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 12



Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2 Formação dos residentes

Descrição

Recursos humanos Formadores da Associação Conversas de Rua,
Técnicos da Junta de Freguesia do Lumiar e das entidades
parceiras

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor 1100 EUR

Cronograma Mês 2

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 10

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3 Trabalho de rua e avaliação

Descrição

Recursos humanos 2 educadores de rua
10 mediadores locais
Elementos da Junta de Freguesia do Lumiar e das entidades
parceiras

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor 21400 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que



	concorre	1
	Actividade 4	Divulgação
	Descrição	
	Recursos humanos	Técnicos da Junta de Freguesia do Lumiar e das intuições parceiras.
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	-
	Resultados esperados	
	Valor	0 EUR
	Cronograma	Mês 1
	Periodicidade	PontualDuas
	Nº de destinatários	108
	Objectivos especificos para que concorre	2
	Actividade 5	Formação
	Descrição	
	Recursos humanos	11 professores
	Local: morada(s)	
	Local: entidade(s)	-
	Resultados esperados	
	Valor	17000 EUR
	Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
	Periodicidade	Semanal
	Nº de destinatários	108
	Objectivos especificos para que concorre	2
	Actividade 6	Jogo



	Descrição	
Recursos humanos		Elementos do Centro de Artes e Formação da Junta de Freguesia do Lumiar e das entidades parceiras.
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
Resultados esperados		
Valor		0 EUR
Cronograma		Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade		Semanal
Nº de destinatários		108
Objectivos específicos para que concorre		2
	Actividade 7	Evento comunitário
	Descrição	
Recursos humanos		Elementos do Centro de Artes e Formação da Junta de Freguesia do Lumiar e das entidades parceiras.
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
Resultados esperados		
Valor		0 EUR
Cronograma		Mês 12
Periodicidade		PontualUm
Nº de destinatários		108
Objectivos específicos para que concorre		2
	Actividade 8	Divulgação
	Descrição	
Recursos humanos		1 RH executivo, 1 técnico.



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual ¹²
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 9	Ciclo formativo Técnicos
Descrição	
Recursos humanos	1 RH executivo, 2 técnicos/formadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 10	Ciclo formativo Professores
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos/formadores, 1 RH executivo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR



Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 11	Ciclo formativo Ass. Operacionais
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos/formadores, 1 RH executivo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 12	Programa formativo para alunos
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos/formadores, 1 RH executivo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que	



concorre	3
Actividade 13	Formação de pares
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos/formadores, 1 RH executivo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual24
Nº de destinatários	340
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 14	Formação parental
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos/formadores, 1 RH executivo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 15	Encontro Geral
Descrição	



Recursos humanos	6 técnicos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	PontualUma acção
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	46000 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Centro Social da Musgueira
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1750 EUR
Descrição	Técnico, logístico, administrativo, veículos e estruturas de apoio.
Entidade	Associação Espaço Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	750 EUR
Descrição	Técnico, logístico e estruturas de apoio.
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	10000 EUR
Descrição	Técnico, logístico, administrativo, veículos, estruturas de apoio, serviços gerais e divulgação.
Entidade	Associação Conversas de Rua
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	Supervisão técnica.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	18500 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 68500 EUR
Total dos Destinatários 1424

