

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 091

A Nossa Casa Comum



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores do Bairro São João de Brito

Designação Coopérnico

Designação ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda

Designação Junta de Freguesia de Alvalade

Designação INOVISA - Associação para a Inovação e o Desenvolvimento Empresarial

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação A Nossa Casa Comum

BIP/ZIP em que pretende intervir 48. Bairro São João de Brito / Pote de Água

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Bairro situado entre áreas de características distintas, tem vivido incerteza quanto ao futuro (legalizações, realojamentos). Espaço público degradado, incoerente, não existindo espaços verdes e adequada limpeza urbana, gerando impacto negativo na imagem do bairro e auto-estima dos



moradores. Há percepção que o bairro está esquecido, sendo necessário actividades/equipamentos que dêem visibilidade (imagens de marca). Comércio quase inexistente, tendo os moradores, idosos na maioria, que fazer grandes distâncias para fora do bairro. Existem iniciativas de entidades locais, mas são na maioria feitas fora do bairro, perdendo-se oportunidades para os habitantes interagirem com o local (espaços de convívio, estadia, contemplação, em falta). Inquéritos BIPZIP alinham na análise, apontando espaços verdes e higiene urbana como 2 problemas que mais preocupam, acima da média, a solidão dos idosos e equipamentos, próximos da média. Moradores construíram as casas, importante visto que existe já know-how e espírito de iniciativa subjacente. Existe grande potencial com o melhoramento do espaço público de comple(men)tar o contínuo verde Jardins Campo Grande, Parque Saúde e LNEC, Mata de Alvalade, Bela Vista, oportunidade para potenciar funções ecológicas e biodiversidade, em linha com a estratégia "Biodiversidade na cidade de Lisboa". Pretende-se celebrar o Ano Internacional da Agricultura Familiar, planeando hortas partilhadas com população exterior, aumentando a coesão sócio-territorial.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade deste objectivo específico prende-se com as capacidades que serão adquiridas pelos moradores com vista a poderem fazer a gestão do espaço comum e dos recursos existentes. A transferência de conhecimento (de fora para dentro) e a partilha do conhecimento (interno) facilitarão a sua extensão no tempo, assim como as relações de partilha que sairão reforçadas. O grande potencial endógeno (a nível de conhecimento e da acção) já existente, para a execução de intervenção territorial, é um elemento facilitador da sustentabilidade.</p> <p>A continuidade de ferramentas e serviços a implementar, como o mapeamento territorial (ex.: resíduos e biodiversidade), a nível de comunicação (site, redes</p>



sociais, reportagens, etc), formação, mobilidade, permite que a alavancagem se possa estender a médio e longo prazo.

Na vertente de mobilidade, a sustentabilidade advém do auto-financiamento do projecto nas actividades 5 e 11.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objectivo passa em primeiro lugar pela transferência de know-how dos parceiros e apoiantes para os moradores, com base na formação e capacitação a nível de empreendedorismo. Em paralelo, será estimulada a transferência dos saberes entre moradores.

As técnicas e processos inovadores, a nível das opções a serem implementadas no terreno, serão uma mais valia que os moradores ficarão dotados, com vista a poderem executar de forma prática a produção e venda de produtos ecológicos, gerando rendimentos extra, auto-emprego e financiamento/sustentabilidade do projecto. Essa mesma inovação e produtos com imagem forte facilitará o escoamento desses produtos no comércio local.

Quanto à temática energética, aposta-se num primeiro plano na redução de custos para os moradores (bairro no geral e individual) e noutro plano, a nível de ganhos, no apoio inicial a eventuais negócios no ramo da electricidade.

A nível da intervenção territorial, pretende-se dotar o projecto de modelos de gestão que ao mesmo tempo forneçam o bairro, o projecto e os moradores de dotação financeira, e do espírito comunitário e de partilha para se alavancarem para outros objectivos e fortalecer a coesão sócio-territorial (ex.: hortas partilhadas e jardinagem comunitária)

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objectivo prende-se com factores inerentes ao projecto que incidirão fortemente na alteração dos comportamentos e atitudes dos moradores perante o espaço público e das questões ambientais, através da formação, educação e sensibilização. Dotados de novas ferramentas e atitudes, os moradores ganharão uma melhor relação de vivência com o espaço à sua volta, do ponto de vista prático, actuando sobre o espaço, e através do forte envolvimento continuado em processos participativos com uma visão não só de curto prazo (projecto em si), mas com uma visão de médio e longo prazo (o futuro do projecto e do



bairro). Através do estímulo das relações de partilha serão criadas as necessárias sinergias para uma melhor integração do bairro na envolvente, com o reforço da coesão sócio-territorial, e para uma melhor cooperação para a resolução dos problemas do bairro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Há Vida no Bairro
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 1 técnico (passeios) + 8 voluntários (preparação e monitorização)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1285 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual 8 eventos
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Missão Bairro Limpo
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação) + apoio de 14 voluntários (diagnóstico e limpeza)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	988 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual 4 eventos



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de destinatários	350
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Bairro Com Futuro
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 1 elemento da Associação de Moradores + 2 voluntários (apoio)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1221 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 4	Dar a Conhecer o Bairro
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 2 voluntários de apoio (preparação + filmagens + edição)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6266 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que	



concorre	2, 3
Actividade 5	Emprende no Bairro
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 2 técnicos (estruturação e desenvolvimento da actividade)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4050 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual 11 dias
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Formação
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + formadores (parceiros e externos)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3



Actividade 7	Bairro Com Boa Energia
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 2 técnicos (Coopérnico) + 2 voluntários para apoio
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4250 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Vamos Participar para Mudar
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 1 elemento da Associação de Moradores + voluntários de apoio + 2 técnicos (estruturação da sessão de participação pública + desenvolvimento das sessões - trabalho com a comunidade)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2751 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 9	Colorir o Bairro



Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + bolsa de voluntários Quercus + moradores + 2 técnicos para: estudo dos locais de intervenção, fluxos pedonais e viários; desenvolvimento dos projectos de Arquitectura Paisagista; acompanhamento da realização da obra, estudo de um percurso interpretativo relativamente à flora autóctone proposta nos jardins; desenho de placas identificadoras e cartaz. 3 recursos humanos para orientação e execução de obra.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	15890 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 10	Educar e Sensibilizar
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 1 técnico (apoio) + 14 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1388 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 11	Hortas Partilhadas
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + bolsa de voluntários Quercus + moradores + 2 técnicos (estudo dos locais de intervenção, fluxos pedonais e viários + desenvolvimento do estudo do espaço horta)
	3 recursos humanos para orientação e execução de obra.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6460 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 12	As Compras Vão ao Bairro
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos (coordenação geral) + 1 recurso humano do Bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3150 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Nº de parceiros mobilizados	-----
	Constituição da equipa de projeto
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	-----
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	-----
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	-----
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	-----
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	-----
Nº de destinatários mulheres	-----
Nº de destinatários desempregados	-----
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	-----
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	14620 EUR
Encargos com pessoal externo	17744 EUR
Deslocações e estadias	1416 EUR
Encargos com informação e publicidade	3055 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2845 EUR
Equipamentos	3839 EUR
Obras	6480 EUR
Total	49999 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Valor	49999 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	11157 EUR

Descrição	Bairro Amigo da Biodiversidade - valoração voluntariado: 400EUR (preparação + apoio monitorização) Missão Bairro Limpo - valoração voluntariado: 120EUR (preparação + apoio execução) Bairro Com Futuro - valoração voluntariado: 75EUR (apoio)
-----------	---



Educar e Sensibilizar - valoração apoio voluntariado:
 150EUR
 Dar a Conhecer o Bairro - valoração voluntariado: 625EUR
 (apoio no registo audiovisual)

Educar e Sensibilizar - valoração árvores e arbustos a
 plantar = 375EUR

Divulgação do Projecto no Jornal Quercus Ambiente: 6
 edições x 420EUR (valor de 1 página) = 2520EUR

Custo de execução de Minuto Verde = 250EUR por unidade x
 número de edições (3) = 750EUR

Bolsa de voluntários Quercus (apoio a actividades 9 e 11) =
 6000EUR (1920 horas)

Educar e Sensibilizar - valoração desgaste materiais para
 utilização nas acções (projector, máquina de plastificar,
 jogo de chão, materiais jogo/peddy-paper, pranchetas,
 lupas, tesouras: 102EUR

Cedência da sede regional de Lisboa para preparação de
 actividades e gestão do projecto: 40EUR

Entidade	Associação de Moradores do Bairro de São João de Brito
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	A sede da Associação de Moradores será cedida e utilizada como apoio logístico e como local de realização de reuniões e acções relativas às actividades do Projecto
Entidade	Junta de Freguesia de Alvalade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1575 EUR
Descrição	A Junta de Freguesia de Alvalade, contribuirá com a cedência de auditório, de uma carrinha para apoio logístico e meios de comunicação. A cedência do auditório com as respectivas valências de som/imagem para 3 ocasiões distintas (3 dias) representa um valor de 225EUR. A cedência da carrinha representa um valor de 50EUR. A comunicação do projecto em meios próprios para o efeito (jornal local) representa um valor de 1300EUR.

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	49999 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	13032 EUR
Total do Projeto	63031 EUR
Total dos Destinatários	2650

