

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 002

Novas Gerações



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

Descrição	Desenvolver competências pessoais, sociais e de cidadania que promovam a inclusão social desta população.
Sustentabilidade	Enquadrado nos programas de prevenção dirigido a crianças e jovens e em articulação com o apoio às famílias em apoio psicossocial e de educação parental, este programa será contemplado na valência CAFAP da LINADEM como parte integrante da estratégia de intervenção com as famílias. De referir que esta valência tem acordo de cooperação com a Segurança Social.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Programa de Inteligência emocional
Recursos humanos	1 psicóloga/o
Local: entidade(s)	-
Valor	6374 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Apoio ao estudo e novas tecnologias
Recursos humanos	1 Educadora social, 1 psicóloga
Local: entidade(s)	-
Valor	14808 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2



Actividade 3 Férias em movimento

Recursos humanos 1 Educadora social, 1 psicóloga, 1 monitor

Local: entidade(s) -

Valor 6864 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 8, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade PontualAo longo das férias escolares

Nº de destinatários 25

Objectivos especificos para que concorre 2, 3

Actividade 4 Programa de Competências Sociais

Recursos humanos Uma Educadora Social

Local: entidade(s) -

Valor 6374 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 25

Objectivos especificos para que concorre 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 1

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador/a

Horas realizadas para o projeto 240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Educador/a Social
Horas realizadas para o projeto	860
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Psicólogo/a
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	50
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	60
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	5
Nº de destinatários mulheres	30
Nº de destinatários desempregados	0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	4
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	4
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	1800 EUR
Encargos com pessoal externo	22600 EUR
Deslocações e estadias	1020 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3000 EUR
Equipamentos	5000 EUR



Obras	500 EUR
Total	34420 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Interagir
Valor	34420 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	LINADEM
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Espaço físico para desenvolvimento da actividades e apoio logístico

TOTAIS

Total das Actividades	34420 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1200 EUR
Total do Projeto	35620 EUR
Total dos Destinatários	90

