

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 024
(IN)Fusão



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide
Designação ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI SK8 - Skate Liberdade
Designação GI Ateliê da Serafina
Designação GI Pensar Verde

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação (IN)Fusão
BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A análise da carta do BIP14 indica que as temáticas que preocupam os residentes são transversais às dimensões base de construção do índice social para elaboração da carta dos BIP/ZIP: Casas Vazias / Degradadas (dimensão urbanística), Espaços Verdes (dimensão ambiental) e marginalidade (dimensão socioeconómica). A análise do relatório de caracterização por Tipologia, indica predominância da dimensão socioeconómica (solidão de idosos, desemprego,



marginalidade, desocupação de jovens). Contudo, e respeitante à solidão de idosos, verifica-se existência de respostas em número significativo bem como, regista-se um índice de envelhecimento regressivo: - 10,7 (análise Censos 2001, 2011); incidindo as problemáticas sociais, especialmente sobre a população jovem e adulta. Remetendo a análise para diferentes momentos de diagnóstico participativo realizados junto da comunidade e organizações (ao abrigo do CLDS+ e constituição de GABIP no Vale de Alcântara - ver anexo II), surge reforçada a necessidade de intervenção nas 3 dimensões enquanto resposta a problemas que persistem (urbanística - espaço público; ambiental - espaços verdes; socioeconómica - problemas sociais) mas também, enquanto oportunidades de potenciar os recursos endógenos do território: capacidade e motivação dos moradores para melhorar a vida do Bairro (dimensão socioeconómica), existência de espaços físicos, públicos e verdes com potencial de favorecer a iniciativa local (dimensão urbanística e ambiental).

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	<p>(IN)Fusão pretende promover a emergência de espaços de criação e produção que permitam reforçar e potenciar o capital humano e comunitário, facilitando o desenvolvimento da iniciativa local. Assenta em lógica de transformação de "mindset" de "indivíduos/comunidades beneficiários" para "indivíduos/comunidades contribuintes". Pretende-se assim, reforçar a coesão social baseando lógica de intervenção nas 3 dimensões que a constituem (socioeconómica, ambiental e urbanística), incidindo a resolução das questões que preocupam a comunidade quer nas oportunidades identificadas, quer nas capacidades locais, coadjuvadas pelas organizações promotoras do projeto; fundindo-se residentes e organizações num ponto comum: partilha de responsabilidades na melhoria das condições de vida do bairro, através do exercício da cidadania ativa.</p> <p>O projeto constitui-se por sequência de fases que designamos por Espaços de PRODUÇÃO (A), REFORÇO CAPACIDADES (B), PRODUÇÃO (C) e DIFUSÃO (D), alimentadas por iniciativas de 3 grupos informais de moradores (num processo de co-animação partilhada com os promotores do projeto), expressando-se em domínios distintos: agricultura, artesanato urbano e arte urbana. Contudo, o grau de maturidade da iniciativa dos grupos informais não é homogéneo, indicando-se respetivo faseamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Agricultura: fase B encontra-se concluída, encontrando-se por desenvolver as fases A, C e D. ii) Artesanato Urbano: fase A, encontra-se concluída, encontrando-se por desenvolver as fases B, C e D. iii) Arte Urbana: a desenvolver fases A, B, C e D. <p>A totalidade das ações a desenvolver enquadram-se num plano para o território (complementando iniciativas desenvolvidas por organizações), estruturado a partir de grupo territorial constituído por organizações e moradores,</p>



perspetivando-se também sua integração no plano de ação do GABIP Vale de Alcântara, que se encontra em processo de constituição.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Dotar o Bairro da Liberdade de Espaços de Produção e Capacitação, que permitam a comunidade expressar e desenvolver a sua capacidade e iniciativa.
Sustentabilidade	<p>Metodologicamente o desenho do (IN)Fusão cumpre com diversos requisitos para o desenvolvimento sustentável: comunidade e organizações identificaram problemas, recursos e oportunidades, assentando propostas de ação numa lógica de complementaridade com recursos e projetos existentes; assumindo como "fator de ignição" os recursos endógenos no território (interesses, capacidades, iniciativas locais, recursos físicos, públicos e organizacionais). Assim, assegura-se a sustentabilidade em diferentes níveis:</p> <p>a) Espaços de Produção, adaptados e equipados em correspondência com vontades de desenvolvimento de iniciativa local, incorporando modelos de gestão definidos e geridos pela comunidade;</p> <p>b) Comunidade capacitada com conhecimentos técnicos para explorar Espaços de Produção criados.</p> <p>Outra vertente que fortalece a sustentabilidade das ações propostas, relaciona-se com custos de "manutenção" das atividades. Todas as ações, assentam numa lógica de funcionamento low-cost, estimando-se que os encargos mais elevados se encontrem associados a despesas de funcionamento dos espaços (água e eletricidade), sendo os mesmos partilhados entre organizações promotoras e grupos informais que constituem a parceria (por via da comercialização dos produtos produzidos). O desenvolvimento das atividades tem por base a exploração dos equipamentos adquiridos ao abrigo do BIP/ZIP (sem custos de manutenção), aproveitamento de recursos naturais e utilização de materiais reutilizáveis.</p>

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Contribuir para a visibilidade do potencial da comunidade, desenvolvendo-se ações de Difusão dos produtos locais
-----------	--



produzidos.

Sustentabilidade A sustentabilidade dos processos de difusão surge associada aos produtos que emergem das dinâmicas e iniciativas locais e à estratégia e instrumentos de divulgação. Traduzindo e detalhando as diferentes componentes de sustentabilidade:

- i) Criação de plataforma web de divulgação dos espaços de produção existentes e comercialização dos produtos (mecanismo de divulgação fica criado e disponível para usufruto da comunidade).
- ii) Produção de Web CLIP´s de divulgação dos produtos criados (produtos criados que perduram além do tempo de projeto).
- iii) Criação de feira itinerante (onde confluem as 3 iniciativas locais), ao abrigo da qual se realizam eventos comunitários expondo e comercializando produtos que emergem das 3 iniciativas locais. Esta feira terá sempre assegurada a sua continuidade pela capacidade de produção instalada no território e pelo suporte logístico da Junta de Freguesia de Campolide à realização da feira.

Quer a lógica de atuação de (IN)Fusão (indivíduos/comunidades contribuintes), quer os produtos a criar, poderão ser disseminados com a constituição do GABIP Vale de Alcântara, considerando-se as redes de parceria enquanto outro elemento de sustentabilidade, que poderá absorver e atribuir escala à difusão da lógica de atuação e dos produtos locais, criando-se relações que perduram pós término do projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	MOO Movimenta Outros Olhares
Recursos humanos	Coordenador de projeto, Grupo Informal de Moradores SK8 - Skate Liberdade, Líder Grupo Informal de Moradores Ateliê da Serafina, 2 Técnicos da Junta de Freguesia, Profissionais externos.
Local: entidade(s)	-
Valor	17830 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	35
Objectivos específicos para que concorre	1



Actividade 2	Pensar Verde
Recursos humanos	Coordenador de projeto, Grupo Informal de Moradores "Pensar Verde", 2 Técnicos da Junta de Freguesia de Campolide.
Local: entidade(s)	-
Valor	14965 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Ateliê da Serafina
Recursos humanos	Coordenador de projeto, Grupo Informal de Moradores Ateliê da Serafina, 1 formadora/artista plástica (líder do grupo informal).
Local: entidade(s)	-
Valor	12285 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	(DI) Fusão
Recursos humanos	1 Coordenador de Projeto, 3 Grupos Informais de Moradores, 2 técnicos da Junta de Freguesia.
Local: entidade(s)	-
Valor	4520 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10
Periodicidade	PontualDois
Nº de destinatários	2000



Objectivos específicos para que
concorre 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 6

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 1584

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Outro elemento

Horas realizadas para o projeto 576

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Outro elemento

Horas realizadas para o projeto 800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Outro elemento

Horas realizadas para o projeto 800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	1848
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	528
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	528
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Voluntário
Horas realizadas para o projeto	288
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
--	---

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
---	---

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	135
--	-----



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	20
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	35
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Comunidade	80
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	8
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	4
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Produtos hortícolas	50
-	0
-	0



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	11060 EUR
Encargos com pessoal externo	6720 EUR
Deslocações e estadias	600 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2520 EUR
Equipamentos	15000 EUR
Obras	11700 EUR
Total	49600 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	14700 EUR
Entidade	ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento
Valor	34900 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	11200 EUR
Descrição	2 Técnicos J.F. Campolide 800 horas cada, durante 12 meses
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5400 EUR
Descrição	Cedência espaço Oficina Ateliê da Serafina
Entidade	ADM Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3168 EUR
Descrição	1 Técnico ADM Estrela 528 horas, durante 12 meses (44 horas/mês x 12 meses)

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	49600 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	19768 EUR
Total do Projeto	69368 EUR
Total dos Destinatários	2135

