

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 028

(D)Eficiência na Comunidade



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação PROSAUDESC

Designação IBR-INSTITUTO BRASIL-AS. sem fins lucrativos

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação (D)Eficiência na Comunidade

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Bairro PER da Ameixoeira é uma comunidade de baixos recursos e com grande incidência de população imigrante e de minorias étnicas, onde sobressaem os problemas de desemprego e baixas qualificações. Os agregados com pessoas com deficiência/mobilidade reduzida veem a sua situação agravada, tornando-os mais vulneráveis à exclusão social e a limitações na sua participação cívica. A AGEDI tem vindo a desenvolver um trabalho de diagnóstico e sinalização de





**Descrição** Aprofundar e partilhar o conhecimento sobre a realidade das famílias com deficiência/mobilidade reduzida no Bairro PER para promover a sua qualidade de vida, inclusão social e participação.  
Por forma a facilitar a comunicação e articulação entre os envolvidos no projeto, prevê-se um valor a ser utilizado em comunicações.

**Sustentabilidade** Ao realizar um diagnóstico participado envolvendo os destinatários e as instituições com atuação local, construindo-se um observatório local o suficientemente exaustivo que se assume como um ponto de partida facilmente atualizável, a sua sustentabilidade residirá no valor que o mesmo representa para as diferentes instituições locais, enquanto ferramenta facilitadora do seu trabalho e atuação. Para além disso, sendo o coordenador do projeto portador de deficiência, muitas das necessidades acabarão por ser mais facilmente identificadas por todos os intervenientes no processo.

A aplicação informática do site (objetivo específico 2, atividade 4) facilitará e contribuirá para esta atualização participada, assim como, a promoção e sensibilização da população do bairro para a importância de sinalização/identificação de vizinhos em situação de isolamento.  
Também a promoção da participação das pessoas com deficiência/mobilidade reduzida nos fóruns (objetivo específico 3, atividade 9) locais permitirá manter na ordem de trabalhos a problemática da deficiência.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição** Sensibilizar e capacitar as pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida, as instituições e a comunidade em geral, para a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida.

**Sustentabilidade** Ao criar as condições para que a AGEDI continue a desenvolver ações de sensibilização local, e a defender os direitos e interesses das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida, permite-se uma aposta contínua na sensibilização da comunidade. Estas atividades permitem reforçar a atividade AGEDI, valorizando e promovendo o seu trabalho. Fechando o layout para o jornal e para a página Web, o período do projeto permitirá criar o hábito de atualização de conteúdos e perspetiva-se a continuação da edição do jornal através da colaboração da S.C.M.L., parceira deste projeto.  
O Workshop Sensorial pode vir, inclusive, a tornar-se fonte de angariação de fundos da associação, através da remuneração desta atividade pelas entidades que a ela aderirem.

**Objetivo Específico de Projeto 3**



Descrição	Promover um conjunto de ações propiciadoras quer da melhoria da qualidade de vida nomeadamente pela eliminação de barreiras físicas e psicológicas, quer facilitadora do envolvimento associativo e da participação cívica das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida.
Sustentabilidade	A sustentabilidade será garantida pelo maior envolvimento das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida nas questões que lhes dizem respeito, pela angariação de massa crítica e mais associados para a associação, através do envolvimento e articulação entre os parceiros, a começar pelos parceiros do projeto. As atividades realizadas permitirão uma maior sensibilização, consciencialização e mobilização da comunidade para a problemática da deficiência, conducentes a uma mudança de atitude e disseminação de práticas inclusivas.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Diagnosticar, identificar, sinaliza
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	12798 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Levantamento e resolução de obstácu
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	5494 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Auscultando opiniões e expectativas
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	1798 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Comunicar a (D)Eficiência
Recursos humanos	Esta atividade será realizada por um webdesigner contratado, apoiado pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar a ação e pelos parceiros de projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	3798 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 9, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2200
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Capacitar para a Inclusão
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e



um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: entidade(s) -  
 Valor 1798 EUR  
 Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3  
 Periodicidade Semanal  
 Nº de destinatários 70  
 Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 6 "À conversa com..."

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações, pelos parceiros de projeto e por convidados específicos que se enquadrem nas ações.

Local: entidade(s) -  
 Valor 1898 EUR  
 Cronograma Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12  
 Periodicidade PontualTrimestral  
 Nº de destinatários 120  
 Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 7 Oficina Sensorial

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: entidade(s) -  
 Valor 2398 EUR  
 Cronograma Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12  
 Periodicidade PontualCinco Atividades



Nº de destinatários	2200
Objectivos específicos para que concorre	2
<b>Actividade 8</b>	<b>AGEDI em Festa</b>
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	2158 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 11
Periodicidade	PontualSemestral
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	3
<b>Actividade 9</b>	<b>Cidadania Participativa</b>
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	1798 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	3
<b>Actividade 10</b>	<b>Tratorino de família em família</b>
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e





		pelos parceiros de projeto.
Local: entidade(s)	-	
Valor	1798 EUR	
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	70	
Objectivos específicos para que concorre	3	
Actividade 11	Festa Comunitária com (D)Eficiência	
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.	
Local: entidade(s)	-	
Valor	1798 EUR	
Cronograma	Mês 6	
Periodicidade	PontualAnual	
Nº de destinatários	600	
Objectivos específicos para que concorre	3	
Actividade 12	Desporto, cultura e lazer na comuni	
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.	
Local: entidade(s)	-	
Valor	3788 EUR	
Cronograma	Mês 6, Mês 8	
Periodicidade	PontualDuas Atividades	
Nº de destinatários	70	



Objectivos especificos para que  
concorre 3

Actividade 13 (D)Eficiência lá fora

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: entidade(s) -

Valor 6188 EUR

Cronograma Mês 7, Mês 9

Periodicidade PontualDuas Atividades

Nº de destinatários 70

Objectivos especificos para que  
concorre 3

Actividade 14 Comemoração Dia Internacional

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: entidade(s) -

Valor 1798 EUR

Cronograma Mês 12

Periodicidade PontualAnual

Nº de destinatários 2200

Objectivos especificos para que  
concorre 3

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenação
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Acompanhamento Técnico
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função 7 Voluntários da AGEDI
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Webdesigner
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função monitores de apoio
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função TOC
Horas realizadas para o projeto	120



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	120
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2200
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	7
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	70
Nº de destinatários mulheres	20
Nº de destinatários desempregados	7
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	10
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	9
Nº de destinatários imigrantes	15
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	10



Nº de intervenções no espaço público	10
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	23984 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	8832 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1212 EUR
Equipamentos	11584 EUR
Obras	3696 EUR
Total	49308 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais
Valor	49308 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição -

---

TOTAIS

Total das Actividades	49308 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	49308 EUR
Total dos Destinatários	14335

