

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 030

**CARNIDE SOMOS NÓS!**



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social  
 Designação Associação Azimute Radical

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação GI História e estórias de cá  
 Designação Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição  
 Designação CARNIDE SOMOS NÓS!  
 BIP/ZIP em que pretende intervir 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato  
 ODS 2030 -----  
 Síntese do Projeto  
 Fase de execução -----  
 Fase de sustentabilidade -----

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

**Diagnóstico** As duas AUGI's existentes na Freguesia de Carnide (Azinhaga dos Lameiros e Azinhaga Torre do Fato) são dois pequenos núcleos habitacionais ainda não devidamente integrados na malha urbana da freguesia de Carnide e conseqüentemente na cidade de Lisboa.  
 São dois bairros sem qualquer comércio local e sem vida associativa (para além das comissões administrativas das AUGI's). São duas "ilhas" quase de costas voltadas para os restantes bairros à volta. É fundamental promover a coesão





Descrição	Disseminar e divulgar boas prática de participação cidadã com vista a contribuir para a construção de uma visão de mudança da comunidade.
Sustentabilidade	A sustentabilidade passa pela produção de vários materiais que serão utilizados em sessões de educação para a cidadania nas escolas a realizar nos próximos 2 anos letivos.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1	MOBILIZAR PARA A MUDANÇA
Recursos humanos	Dirigentes e ativistas dos parceiros
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	130
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	EDIÇÃO DE LIVRO
Recursos humanos	3 facilitadoras voluntárias, 2 fotógrafos e um dirigente da Boutique da Cultura
Local: entidade(s)	-
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1000
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 3	PRODUÇÃO DE COLEÇÃO DE POSTAIS
Recursos humanos	2 fotógrafos e coordenador do projeto



Local: entidade(s)	-
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE
Recursos humanos	2 fotógrafos e coordenador do projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	APRESENTAÇÃO DO LIVRO EM TERTÚLIAS
Recursos humanos	130 pessoas envolvidas, 3 facilitadores, 2 fotógrafos e coordenador do projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	350
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	REALIZAÇÃO DE DIÁRIO ILUSTRADO



Recursos humanos	Voluntário SVE da Boutique da Cultura, 3 facilitadoras, 2 fotógrafos e coordenador do projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	9500 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPS
Recursos humanos	Voluntario SVE da Boutique da Cultura, 3 facilitadores, alunos e professores de uma escola superior de comunicação ou cinema e teatro.
Local: entidade(s)	-
Valor	19000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	SESSÕES NAS ESCOLAS
Recursos humanos	130 pessoas envolvidas, voluntários SVE da Boutique da Cultura, 3 facilitadoras, 2 fotógrafos e coordenador do projeto.
Local: entidade(s)	-
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que	



concorre	2
Actividade 9	CONSELHO DOS PARTICIPANTES
Recursos humanos	Representantes das instituições e grupos parceiros.
Local: entidade(s)	-
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

	<b>MONITORIZAÇÃO DE PROJETO</b>
	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	14
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador do projeto
Horas realizadas para o projeto	1540
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Facilitadora
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Facilitadora



Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Facilitadora
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntario SVE da Boutique da Cultura
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntario SVE da Boutique da Cultura
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Fotografo
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Fotografo
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Dirigente da Azimute Radical

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Dirigente da Crescer a Cores

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Coordenadora do grupo informal

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

130

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

5480

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

50

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	600
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	20
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	24
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	9000 EUR
Encargos com pessoal externo	18000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	23000 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
Valor	25000 EUR
Entidade	Associação Azimute Radical
Valor	25000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Boutique da Cultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	15900 EUR
Descrição	Sede da Boutique da Cultura (12 meses x EUR 200,00 = EUR 2.400,00); Voluntários SVE (2 x 500 horas x EUR 6,00 = EUR 6.000,00); Facilitadoras (3 x 250 horas x EUR 6,00 = EUR 4.500,00); Fotografos (2 x 250 horas x EUR 6,00 = EUR 3.000,00)
Entidade	Azimute Radical
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3600 EUR
Descrição	Sede da Boutique da Cultura (12 meses x EUR 200,00 = EUR 2.400,00); Dirigente (200 horas x EUR 6,00 = EUR 1.200,00)
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Dirigente (200 horas x EUR 6,00 = EUR 1.200,00)
Entidade	Histórias e estórias de cá
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR



Descrição Coordenadora do grupo (200 horas x EUR 6,00 = EUR 1.200,00)

---

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	21900 EUR
Total do Projeto	71900 EUR
Total dos Destinatários	5610

