

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 043

A Avó veio trabalhar



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Fermenta - Associação

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Fundação Portuguesa das Comunicações

Designação Oficina do Cego, Artes Gráficas

Designação Casa Pia de Lisboa, IP

Designação Instituto de Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa

Designação Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva

Designação Centro Social e Paroquial de São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação A Avó veio trabalhar

BIP/ZIP em que pretende intervir 50. Rua de São Paulo (eixo)

54. Rua Possiodónio da Silva

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Segundo os Censos de 2011, na cidade de Lisboa habitam 1,2



milhões de idosos. O aumento da população senior promove transformações estruturais na sociedade actual. Existe, cada vez mais, uma enorme tendência para isolar o idoso, perspectivando-o como um fardo ou considerá-lo inútil. À parte disto, a vulnerável condição socioeconómica dos idosos, residentes em alojamentos precários, despoletam situações de exclusão e, por conseguinte, a sua segregação. Esta é a realidade que caracteriza os territórios - Eixo da Rua de São Paulo e Rua Possidónio Silva, dois contextos históricos da cidade de Lisboa, onde as fragilidades urbanísticas e sociais são muito adversas. O aumento da esperança média de vida é, assim, um incentivo a estilos de vida mais saudáveis e activos (Diagnóstico Social de Lisboa, 2009). O prolongamento do projecto A Avó veio trabalhar e a sua expansão territorial (BIPZIP 54), reforçará a promoção da implementação de estratégias de inclusão e participação activa dos seniores na sociedade, minimizando, assim, os factores descritos e, impulsionando a sua melhor qualidade de vida.

Destinatários preferenciais	Idosos
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	Promover a aprendizagem, a partilha e o empowerment, através dos labores domésticos e do design, reforçando, assim, o papel dos seniores na sociedade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Estimular o envelhecimento activo, através da criação de recursos e de metodologias de co-participação, capazes de proporcionar apoio e capacitação, reforçando a qualidade de vida durante o processo de envelhecimento.
Sustentabilidade	Face ao impacto da 1ª edição do laboratório A Avó veio trabalhar, reforçar-se-á o contacto com ferramentas de inovação social, de co-design e de co-participação, possibilitando, assim, o emponderamento dos idosos, assim como o desenvolvimento comunitário e o aumento do poder e a autonomia dos indivíduos.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Contactar com diferentes linguagens artísticas, ampliando
-----------	---



as referências estéticas e culturais, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência cultural da população sénior.

Sustentabilidade Ao capacitar a comunidade senior, cria-se a possibilidade de se constituir uma rede informal, capaz de apoiar, estimular e envolver a comunidade local na disseminação de conhecimentos artísticos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Facilitar um espaço de aprendizagem, de reflexão e de partilha, entre diferentes agentes associados às técnicas artesanais, com vista à aquisição de competências e o emponderamento das organizações na sua visão auto-sustentada.

Sustentabilidade A aprendizagem e a capacitação são os elementos chave da actividade "Ideias para a troca", capazes de originar o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho, essenciais ao valor do mercado actual e à sustentabilidade das organizações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Laboratório "A Avó veio trabalhar"
Recursos humanos	- 1 coordenador - 1 designer - 1 administrativo
Local: entidade(s)	-
Valor	42900 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	223
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Residências ao lanche
Recursos humanos	- 1 coordenador - 1 designer



	- 1 fotógrafo
Local: entidade(s)	-
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	83
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Ideias para a troca
Recursos humanos	- 1 coordenador - 1 designer - 1 administrativo
Local: entidade(s)	-
Valor	3600 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	118
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	A Avó de barriga cheia
Recursos humanos	- 1 coordenador - 1 designer - 1 fotógrafo
Local: entidade(s)	-
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	53



Objectivos específicos para que
concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 30

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador Projecto

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Designer

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Administrativo

Horas realizadas para o projeto 720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto 3

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	60
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	110
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	10
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	120
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	90
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	60
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	150
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	10
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	20
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0



- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	26400 EUR
Encargos com pessoal externo	8700 EUR
Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7800 EUR
Equipamentos	3600 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Fermenta - Associação
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Zomato
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	- oferta de 50 vouchers gastronómicos

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1000 EUR
Total do Projeto	51000 EUR
Total dos Destinatários	477