

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 048

ALTAMENTE VIZINHO!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar
Designação Centro Social da Musgueira

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Espaço Mundo
Designação Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
Designação Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação ALTAMENTE VIZINHO!
BIP/ZIP em que pretende intervir 25. Cruz Vermelha
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O bairro da Cruz Vermelha, apresenta uma localização geográfica, que dificulta o acesso a serviços básicos, isolando a população residente. As barreiras urbanísticas e as fracas acessibilidades ao bairro contribuem para este isolamento e o aumento das atividades ilícitas. Nesta zona de habitação social, é necessário fazer coincidir a melhoria das condições de alojamento, com a melhoria das zonas envolventes aos conjuntos habitacionais, de forma a



criar nos moradores e jovens, através da sua participação ativa, uma identificação positiva com o conjunto habitacional onde moram e as escolas que frequentam. O atual momento de crise económica projeta um impacto negativo em muitos dos agregados familiares e potencia uma degradação acrescida da qualidade de vida no plano urbanístico, ambiental e social, colocando novos desafios às instituições que se encontram no território, a encontrar formas de agir a nível local que alterem, ou pelo menos atenuem, muitos dos problemas que foram criados pelo crescimento anárquico das cidades e o seu desenvolvimento profundamente assimétrico, em todas as suas dimensões: física, social, económica e ambiental, que no caso concreto deste território se manifesta com maior acuidade através de: Acessibilidades deficitárias; Espaço público desestruturado; Áreas comuns pouco cuidadas; Inexistência de espaços verdes e destinados ao lazer; Tráfico e consumo de estupefacientes; Jovens envolvidos em movimentos de tráfico; Insucesso e abandono escolar precoce.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	<p>Perante as problemáticas apresentadas, o projeto pretende dar continuidade a um processo de alteração da perceção externa e interna do bairro, tornando-o num espaço de pertença para os moradores e jovens do território. Este processo implicará a criação de condições, para aprofundar atividades iniciadas no bip-zip Altamente, que surgiram a pedido da população residente e que contaram com o seu envolvimento efetivo, ao nível da requalificação urbana, como foi o caso das ações de higiene urbana, pintura de fachadas, bancos e canteiros, no bairro da Cruz Vermelha. Este tipo de atividades irá reforçar o empoderamento das comunidades locais, escutando-as e integrando-as no processo de intervenção e mudança social local.</p> <p>O trabalho educativo de rua já iniciado também abriu oportunidades, aprofundando relações com jovens desocupados e suas famílias e estabeleceu relações de confiança, que precisam agora de ser reforçadas, pois permitirão aos jovens evoluírem na construção dos seus projectos de vida. Na sequência do trabalho iniciado no ano anterior com a orquestra de bombos e a formação "Eu e os Outros" na EB 2,3 do Alto do Lumiar, pretendemos também construir novas pontes com esta escola, tendo em conta que é um Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIPE), apresentando graves problemáticas ao nível do absentismo e insucesso escolar. Partindo da parceria com dois cursos de formação vocacional desta escola, iremos desenvolver nos jovens, um conjunto de capacidades, que lhes proporcionem a prática do urbanismo, o respeito pelo espaço urbano e aumento do sentimento de pertença à escola e ao bairro.</p>

Objetivos Específicos de Projeto



Descrição **ENTRE RUAS - DESENVOLVER TRABALHO EDUCATIVO DE RUA COM CRIANÇAS E JOVENS DESOCUPADOS**

A intervenção de uma equipa de Mediadores Comunitários, utilizando uma metodologia de "trabalho educativo de rua", tem como principal propósito, dar suporte e apoio a crianças (8-12), adolescentes e jovens adultos desocupados, contemporaneamente apelidados como "Nem, nem. Nem estudam, nem trabalham".

A intervenção vai focalizar nas ruas e espaços públicos, em que esta população permanece, identificados pelo diagnóstico das dependências no território do Alto do Lumiar. Locais em que também se verifica um maior envolvimento de jovens menores nas redes de tráfico de droga, com subsequente abandono escolar e intensificação de consumos.

Através de acompanhamentos coletivos e individuais, procura-se criar uma relação de proximidade e confiança com uma intencionalidade educativa/preventiva, que permita entre outros objetivos: Desenvolver competências pessoais e sociais nos jovens em risco; Promover a sua inserção social, escolar e/ou profissional; Construção de projetos pessoais de vida que rompam com o ciclo da desviância e delinquência; alargar horizontes que há vida para além do bairro.

Paralelamente, e como a intervenção tem um carácter holístico e sistémico a equipa de mediadores, estabelecerá a relação com as famílias destas crianças e jovens, através da atividade "clube das famílias".

Sustentabilidade

O trabalho é desenvolvido de forma complementar e articulada com os dispositivos institucionais que são parceiros do projeto e atuam na mesma área geográfica, pretende-se que a população intervencionada passe a ter uma aproximação a essas mesmas instituições da intervenção e parceiros do projeto, de forma que a comunidade consiga sustentar a continuidade do desenvolvimento das ações.

Nos casos de situações de jovens com consumos de substâncias psicoativas, e sempre que pertinente serão encaminhados para a Equipa de Redução de Riscos e Minimização de Danos da Crescer na Maior, que continuará no terreno após conclusão do projeto BIP/ZIP. Desta forma, a continuidade da intervenção com alguns dos jovens identificados será assegurada.

Paralelamente, a intervenção dos Mediadores Comunitários pretende-se que muitos dos jovens intervencionados, encontrem os seus próprios meios de sustentação fora do tráfico de estupefacientes, através de emprego e/ou bolsas de formação.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição **ENTRE VIZINHOS - FOMENTAR UMA DINÂMICA PARTICIPATIVA E A CONSOLIDAÇÃO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE COMUNIDADE**

Assenta na premissa de que todas as ações devem ser protagonizadas pelos residentes, promovendo a autonomia, a



	<p>responsabilidade e o crescimento coletivo. Desta forma este objetivo visa:</p> <p>A promoção de maior capital social e participação; Maior apropriação do espaço público por parte de moradores e visitantes; Promoção da identidade e valorização interna e externa; Estimular a emergência de novos movimentos sociais e culturais dos moradores.</p> <p>Neste âmbito, será também privilegiada a contratação de mão-de-obra residente no bairro, potenciando a experiência profissional de moradores, que trabalham na área da construção civil, gerando oportunidades de inclusão para indivíduos em situação de maior vulnerabilidade económica. Pretende-se desta forma fomentar o aproveitamento da capacidade existente procurando pessoas atualmente desempregadas, sem trabalho ou mesmos reformados, que na área das pequenas reparações possam dar um contributo útil para a intervenção.</p>
Sustentabilidade	<p>Ao chamar a comunidade à concretização do processo, o espírito de coresponsabilidade e de cooperação fica assegurado, permitindo a criação de identidades locais e apropriação do conceito de bem comum.</p> <p>Procura-se assegurar a compreensão por parte da comunidade de que ao participar estará a contribuir ativamente na melhoria da sua qualidade de vida, com benefícios não só numa perspetiva pessoal, mas também coletiva.</p> <p>As atividades procurarão capacitar a comunidade, inculcando atitudes pró-ativas, visando que os moradores e jovens se assumam como os principais agentes de mudança na melhoria da sua qualidade de vida. Serão potenciadas as capacidades e competências dos moradores, no sentido de existir uma troca de serviços e saberes entre os elementos da comunidade, o que será um garante da dinamização e reforço da coesão social.</p>
	<p>Objetivo Específico de Projeto 3</p>
Descrição	<p>ENTRE VIZINHOS - REQUALIFICAR ESPAÇOS COMUNS DO BAIRRO DA CRUZ VERMELHA</p> <p>Visa a requalificação de espaços comuns no bairro e recinto escolar, melhorando as vivências e interações nesses espaços. Pretende-se ainda reforçar a participação e a ligação com o espaço público, promovendo a coresponsabilidade dos moradores e jovens, na identificação e resolução do problema da degradação do espaço. Para esse fim pretende-se estimular processos criativos no interior da comunidade local, fomentado o surgimento de movimentos similares de intervenção no espaço, mas desenvolvidos autonomamente pelos moradores.</p>
Sustentabilidade	<p>Os trabalhos de requalificação do espaço público e recinto escolar perdurarão durante anos e serão realizados de forma evolutiva permitindo uma real apropriação pela comunidade. Paralelamente, a capacitação da comunidade do bairro ao nível da participação pública será determinante na</p>

corresponsabilização dos espaços públicos do bairro, e na criação de soluções empreendedoras que alicercem um ciclo de sustentabilidade que permitirá a autonomia destas ações ao longo do tempo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	ENTRE RUAS - JOVENS
Recursos humanos	Mediadores Comunitários- Equipa de Rua Técnico/psicólogo Coordenador de equipa de rua Técnicos da Equipa de Rua Ocidental da Crescer na Maior.
Local: entidade(s)	-
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	ENTRE RUAS - CRIANÇAS
Recursos humanos	Mediadores Comunitários- Equipa de Rua Técnico/psicólogo Coordenador de equipa de rua
Local: entidade(s)	-
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 3	ENTRE RUAS - CLUBE DAS FAMÍLIAS



Recursos humanos Mediadores Comunitários- Equipa de Rua
Técnico/psicólogo coordenador equipa de rua
Psicólogo/ terapeuta familiar
Técnico da Crescer na Maior

Local: entidade(s) -

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 15

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 4 ENTRE RUAS - "ALTAS TERTÚLIAS"

Recursos humanos Mediadores Comunitários- Equipa de Rua
Técnicos/psicólogo coordenador equipa de rua
Técnico da Crescer na Maior

Local: entidade(s) -

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 50

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 5 ENTRE VIZINHOS - FÓRUM RESIDENTES

Recursos humanos Técnicas da JFLumiar
Elementos de todas as instituições parceiras
Moradores do bairro

Local: entidade(s) -

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal



Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	ENTRE VIZINHOS - O MEU LOTE
Recursos humanos	Técnicas da JFLumiar Elementos de todas as instituições parceiras Moradores do bairro Técnicos gabinete de bairro da Gebalis
Local: entidade(s)	-
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	14
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	ENTRE VIZINHOS - OFICINA SOCIAL
Recursos humanos	Interlocutor da comunidade Técnicas da JFLumiar Elementos de todas as entidades parceiras Candidatos às bolsas de trabalho
Local: entidade(s)	-
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 8	ENTRE VIZINHOS - MÃOS À OBRA
Recursos humanos	Pessoal ao serviço no posto de limpeza da JFLumiar Equipa das obras Voluntários e moradores



	Representantes de todas as entidades parceiras
Local: entidade(s)	-
Valor	20000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 9	ENTRE VIZINHOS - LABORATÓRIO URBANO
Recursos humanos	Professor de Urbanismo e Cultura do Espaço Membros dos conselhos de turma dos cursos vocacionais Jovens dos cursos de formação vocacional 1 (1 ano - 8º e 9º ano) e 2 (2 anos - 7º, 8º e 9º ano).
Local: entidade(s)	-
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 10	ENTRE VIZINHOS - AGENDA DE RUA
Recursos humanos	Professor de percussão Representantes de todas as entidades parceiras, comunidade, entidades e convidados externos.
Local: entidade(s)	-
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	225
Objectivos específicos para que	



concorre 2

Actividade 11 ENTRE RUAS- SOCIODRAMA NA ALTA

Recursos humanos Técnicos com formação específica em Sociodrama/Psicodrama: Diretor e Ego-auxiliar.

Local: entidade(s) -

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 8

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 12 ENTRE RUAS-FORMAÇÃO INTERNA EQUIPA

Recursos humanos Técnicos/formadores especializados em Trabalho Educativo de Rua

Local: entidade(s) -

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 4

Objectivos específicos para que concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 6

Constituição da equipa de projeto

Função Técnica Superior de Serviço Social - JFLumiar



Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnica Superior Sociologia - JFLumiar
Horas realizadas para o projeto	350
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Diretora Geral - Centro Social da Musgueira
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador Mediateca - Centro Social da Musgueira
Horas realizadas para o projeto	180
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Sub-diretora - Agrupamento Escolas do Alto do Lumiar
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor Urbanismo e Cultura do Espaço - Escola EB 23 Alto Lumiar
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador Comunitário
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador Comunitário
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnica - Associação Crescer na Maior
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnica - Associação Crescer na Maior
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnica - Associação Crescer na Maior
Horas realizadas para o projeto	25
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico - Gebalis
Horas realizadas para o projeto	25



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	7
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	262
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	300
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	10
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	45
Nº de destinatários desempregados	102
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	115
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	20
Nº de destinatários imigrantes	25
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	10



Nº de intervenções no espaço público	19
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	8
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	11000 EUR
Encargos com pessoal externo	11500 EUR
Deslocações e estadias	2000 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	21500 EUR
Total	48000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Valor	24000 EUR
Entidade	Centro Social da Musgueira
Valor	24000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
----------	------------------------------



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Financeiro
Valor	10000 EUR
Descrição	Técnico, logístico, administrativo, veículos, estruturas de apoio, serviços gerais e divulgação. A JFL compromete-se ainda a alocar ao projeto Altamente Vizinho! a verba de 10.000,00EUR.
Entidade	Centro Social da Musgueira
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Técnico, logístico, administrativo, veículos e estruturas de apoio.
Entidade	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	Técnico e logístico.
Entidade	Crescer na Maior
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Técnico.
Entidade	Associação Espaço Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	100 EUR
Descrição	Serviços gerais, divulgação e mobilização da comunidade.

TOTAIS

Total das Actividades	48000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	12800 EUR
Total do Projeto	60800 EUR
Total dos Destinatários	1066

