

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 007

Movimento Inclusivo



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Positivo

Designação Associação Mums and Kids

Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Movimento Inclusivo

BIP/ZIP em que pretende intervir 44. Mouraria

64. Anjos

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico As mulheres que frequentam o Bairro da Mouraria e Anjos para prática da prostituição, constituem uma população vulnerável, com fracos recursos económicos e alvo de estigma e exclusão social. Os seus agregados familiares são destrutturados apresentando uma percentagem considerável de famílias monoparentais, constituídas por mães solteiras com menores a cargo, em risco de pobreza e exclusão social. Registrando-se também casos de sinalizações pela Comissão de



<p>Destinatários preferenciais</p> <p>Temática preferencial</p> <p>Objectivo geral</p>	<p>Protecção de Crianças e Jovens e de algumas crianças institucionalizadas ou em vias de serem retiradas às famílias nucleares. O problema de fracos recursos económicos é agravado pela falta de competências ao nível da gestão familiar. Contudo, constata-se que estas mulheres têm potencialidades que não se manifestam devido à baixa auto-estima e falta de suporte sócio-familiar.</p> <p>Em 2014 foi registada uma percentagem de 34% de Mulheres Imigrantes na zona dos Anjos 43% e na zona da Mouraria. A acrescer ao estigma e à exclusão social inerente à prática da Instituição, esta população tem dificuldades de integração devido à diferença cultural, ao fraco domínio da língua portuguesa e da situação irregular de algumas destas mulheres.</p> <p>Relativamente aos recursos da Comunidade, a actividade económica predominante é o comércio tradicional e foi alvo de intervenção pública de reabilitação onde se potenciou a criação de oportunidades económicas, laborais, (multi)culturais e recreativas, em consequência do processo de reabilitação.</p> <p>Adultos (população em idade ativa)mulheres exclusão social</p> <p>Promover a Inclusão e a Prevenção</p> <p>Promover a inclusão e integração social de mulheres que recorrem à prostituição de rua, partindo dos recursos e potencialidades existentes (mulher, família e comunidade), tendo em conta a diversidade cultural. Assim sendo, pretende-se criar acções não só com as mulheres, mas também com a família e a comunidade. Tendo por base uma abordagem sistémica, a intervenção deste projecto apresenta uma componente prevenção e reparação de situações de risco psicossocial, mediante o desenvolvimento de competências pessoais, mas também parentais e sociais das famílias como um sistema integrado na comunidade.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

<p>Descrição</p>	<p>Promoção de um processo facilitador do auto-conhecimento da mulher para que lhe seja permitido descobrir, identificar e desenvolver as suas potencialidades e recursos. Trata-se de um trabalho de desenvolvimento pessoal e social, de superação das dificuldades e obstáculos internos (da pessoa) e externos (sócio-culturais), assim como a promoção de competências. Tenta-se, assim, alargar o leque de</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



oportunidades para que estas mulheres possam enfrentar a construção de projectos de vida alternativos.

Sustentabilidade

Os espaços físicos da Instituição asseguram a realização das acções para a concretização deste objectivo, as quais serão enriquecidas com o apoio dos recursos das parcerias que se vierem a estabelecer. Depois da fase de execução do presente projecto, os espaços fixos da Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO) asseguram a continuidade das actividades, em complementaridade com uma equipa técnica fixa. O contacto continuo com a população-alvo, que garante a participação da mesma nas mais diversas intervenções, é um aspecto central e inalienável na instituição e em toda a sua congregação europeia, pelo que se garante a sua continuidade. Estes aspectos de base que garantem, por si só, a sustentabilidade desta intervenção serão reforçados pelo esforço permanente na procura de financiamento e realização de candidaturas a projectos. Contamos com o apoio financeiro da Casa Mãe, da Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, em Madrid. assim como no estabelecimento de parcerias com entidades e associações que se enquadrem nos objectivos a alcançar.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Prevenir e reparar situações de risco psicossocial, através da promoção do exercício de uma parentalidade positiva e desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais que permitam a melhoria da função parental. Pretende-se melhorar as dinâmicas das famílias, quer a nível relacional quer a nível das rotinas quotidianas. Neste âmbito, fomenta-se as relações da família com a comunidade e identificação dos recursos e respectivas formas de acesso. De uma maneira geral, o projecto visa aumentar a capacidade de resiliência familiar e individual, assim como a sua capacitação e autonomia. Sendo a família um pilar fundamental na estruturação do individuo e sua integração futura noutros sistemas, esta intervenção adquire um considerável valor preventivo.

Sustentabilidade

O contacto continuado e próximo da equipa da OSIO com a população-alvo permite a detecção das situações de risco psicossocial em que é necessário a promoção de uma parentalidade positiva. Por outro lado, a articulação constante com outras entidades (ex. SCML, CPCJ, Juntas de Freguesia) permite um apoio complementar, tanto na sinalização de situações como na intervenção. A relação de proximidade e de confiança com estas mulheres permite não só a avaliação, mas também adesão e motivação das famílias à intervenção em causa. A OSIO tem uma equipa fixa multidisciplinar que permite uma intervenção técnica adequada neste âmbito, assim como instalações fixas que permitem não só, um espaço com privacidade para atendimento individual, mas também para acções de intervenções grupais.



Continuaremos a elaborar candidaturas a financiamento mas também contamos com o apoio da Congregação, mais propriamente a Casa Mãe, da Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, em Madrid.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Envolver a comunidade, combatendo o estigma e a discriminação em relação à população-alvo. Criar interações e relações positivas entre ambas, realçando a individualidade, potencialidades e cultura de cada mulher. Ao mesmo tempo, estimula-se a mulher a beneficiar dos recursos existentes na comunidades e a exercer os seus deveres (cidadania activa) e a dar o seu contributo à mesma.
Sustentabilidade	A intervenção da OSIO na comunidade dos bairros BIP ZIP deste projecto é de relevância estratégica reconhecida. Neste sentido, a receptividade da intervenção da OSIO a nível local tem sido elevada, ao longo dos 27 anos que intervém em Lisboa, considerando-se viável o envolvimento da comunidade como objectivo deste projecto. Para além do exposto, a OSIO tem uma rede de parcerias locais considerável e uma equipa técnica fixa que permite as acções propostas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Movimento de Aproximação
Recursos humanos	Técnicos Equipa de Rua, Técnicos do projecto e Voluntários
Local: entidade(s)	-
Valor	8176 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	130
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Movimento Partilha dos Saberes
Recursos humanos	Moderador/mediador com bom domínio da Língua Inglesa



(fixo), dinamizadores e formadores a identificar ao longo da actividade de acordo com as motivações e recursos identificados (mulheres, técnicos, indivíduos da comunidade)

Local: entidade(s)	-
Valor	3945 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Movimento da Família
Recursos humanos	Técnicos da área das temáticas a abordar, Técnicos da Instituição e voluntários.
Local: entidade(s)	-
Valor	3927 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	14
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Movimento na Comunidade
Recursos humanos	Orientador de Estágio e Técnicos da Instituição Pessoal afecto às outras Entidades
Local: entidade(s)	-
Valor	8362 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	7
Objectivos específicos para que concorre	3



Actividade 5	Movimento multicultural
Recursos humanos	Mediador/moderador Cultural, Técnicos da Instituição e Voluntários
Local: entidade(s)	-
Valor	590 EUR
Cronograma	Mês 11
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	16
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	352
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Técnico Equipa de Rua 1
Horas realizadas para o projeto	135
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico Equipa de Rua 2
Horas realizadas para o projeto	135
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	voluntário 1
Horas realizadas para o projeto	132
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	voluntário 2
Horas realizadas para o projeto	132
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Moderador/mediador (actividade 2 e 5)
Horas realizadas para o projeto	68
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico da instituição
Horas realizadas para o projeto	44
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	orientador de estágios
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formadores/dinamizadores (actividade 2)
Horas realizadas para o projeto	68



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	16
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	140
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	170
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
---crianças /adolescentes	7
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	15
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades	



dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	264
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Novas parcerias	2
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	5536 EUR
Encargos com pessoal externo	4727 EUR
Deslocações e estadias	1351 EUR
Encargos com informação e publicidade	584 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12279 EUR
Equipamentos	523 EUR
Obras	0 EUR
Total	25000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor
Valor	25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor
----------	------------------------------------------------------



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12500 EUR
Descrição	Instalações da Osio
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS

Total das Actividades	25000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	12500 EUR
Total do Projeto	37500 EUR
Total dos Destinatários	177

