

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 074

Apostar Urbanização Gestão Integrada



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Carnide  
Designação Mãos do Mundo - Associação Juvenil

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS / QUINTA DAS CAMAREIRAS  
Designação ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À AZINHAGA DÁ TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)  
Designação Estação Criação  
Designação GI Arqmob

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição  
Designação ApostarUrbanização Gestão Integrada  
BIP/ZIP em que pretende intervir 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato  
ODS 2030 -----  
Síntese do Projeto  
  
Fase de execução  
Fase de sustentabilidade -----

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico As Augi's evidenciam problemáticas como o desemprego, a prevalência de uma população envelhecida, crianças e jovens com insucesso escolar, abandono escolar, desocupação dos jovens e a inexistência de espaços de convívio e de



encontro entre moradores. Junta-se também a preocupação com as questões de arquitectura, administrativas e jurídicas com vista à legalização urbanística das duas áreas. Estas duas Áreas estão há muito consolidadas na freguesia. Mas, existe um desequilíbrio no que diz respeito à existência de infraestruturas e serviços nessas zonas. A inexperiência dos moradores neste tipo de processos de arquitectura e a complexidade do processo leva à necessidade de um apoio integrado e abrangente. É neste sentido que se pretende desenvolver um projecto inovador de Serviços Mínimos de Arquitectura coadjuvado com um trabalho integrado e coerente por diversos parceiros locais. Os arquitectos podem e devem desempenhar um papel significativo no melhoramento das condições de vida das Pessoas e das Cidades, desde que o acesso aos seus serviços lhes seja possibilitado (quer à organização de processos de financiamento e de decisão participada, quer à prática de projecto para intervenções concretas). Cruzando-se estes pontos, defende-se a ideia de Serviços Mínimos de Arquitectura que podem ser prestados à comunidade, que julgamos ter, no momento corrente, particular pertinência e a única solução à vista no sentido de se conseguir apoiar efectivamente os processos de legalização.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

##### Descrição

Sustentabilidade	A construção de dinâmicas participativas é o primeiro passo para garantir o empowerment, capacidade reivindicativa e uma cidadania mais activa daquelas comunidades. O desenvolvimento de métodos participativos e a sua concretização criam uma forte dinâmica positiva, consolidando as formas de decisão democráticas e integradoras, com consequências permanentes na sua estrutura social do bairro.
------------------	---

#### Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

**Sustentabilidade** Pretende-se que este gabinete técnico local, no fim do programa, se possa constituir como uma cooperativa de arquitectura, entre as várias partes e cidadãos que se vierem a disponibilizar para participar neste processo. A cooperativa prestará serviços de arquitectura local, no que se pretende que seja a instituição garante da sustentabilidade e durabilidade do projecto. Por outro lado, a bolsa de trabalhadores criada permanecerá no tempo como uma base de dados para pequenos serviços de construção/manutenção/reparação de base local. Esta prática permite a valorização da experiência dos actores locais na sua formação específica, durante e após a conclusão deste programa, sendo a manutenção activa do gabinete técnico local conseguida através das receitas pelos serviços prestados em função da comparticipação dos habitantes, proporcional aos seus rendimentos familiares.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

**Sustentabilidade** Este será um trabalho que não se resolverá num ano, mas que garante a necessidade de continuidade do programa e da própria cooperativa. A legalização dos fogos perdurará ao longo dos anos e representa uma solução definitiva para o problema em causa, com efeito positivo permanente na vida dos moradores.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Diagnóstico

Descrição

**Recursos humanos** Junta de Freguesia  
Associação Mãos do Mundo, Teatro de Carnide e as Comissões das Augi's  
2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Oficinas para Crianças
Descrição	
Recursos humanos	Junta de Freguesia (divulgação e local) Associação Mãos do Mundo (selecção e acompanhamento da workshop) 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	PontualUma semana
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Elaboração do Caderno de Encargos
Descrição	
Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200



Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Bolsa de prestadores de serviços
Descrição	
Recursos humanos	Junta de Freguesia (divulgação e local) Associação Mãos do Mundo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Ponto da situação do projecto
Descrição	
Recursos humanos	Junta de Freguesia (divulgação e local) Associação Mãos do Mundo grupo informal de arquitectos arqmob.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1



Actividade 6	Abertura do Gabinete Técnico Local
Descrição	
Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Legalizações
Descrição	
Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	13700 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	TPCJovem PassoaPasso Rumo ao Sucess
Descrição	
Recursos humanos	2 Técnicas da Mãos do Mundo



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Ouvir, Conhecer para Intervir
Descrição	
Recursos humanos	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo Todos os elementos das entidades parceiras envolvidas no projecto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 10	Actividades Comunitárias
Descrição	
Recursos humanos	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo Todos os elementos das entidades parceiras envolvidas no projecto.





Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2750 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 11	Horta dos Avós & Netos
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos da Associação Mãos do Mundo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 12	Sombras Memória-Artes Performativas
Descrição	
Recursos humanos	2 Técnicos do Grupo Teatro Carnide
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	



Valor	3050 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 13	Espaço Zip Carnide
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico da Junta de Freguesia 1 técnico da Associação Mãos do Mundo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1

---

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	1 Coordenador de Projecto
Horas realizadas para o projeto	1500



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	4
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	50
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	200
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	8
Nº de destinatários mulheres	110
Nº de destinatários desempregados	70
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	31
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	73
Nº de destinatários imigrantes	29
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2000
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0

Nº de intervenções no espaço público	6
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	12
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	12
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	3
	- 0
	- 0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	12500 EUR
Encargos com pessoal externo	25000 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	3500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4500 EUR
Equipamentos	1500 EUR
Obras	2000 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Valor	25000 EUR
Entidade	Mãos do Mundo - Associação Juvenil
Valor	25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	ArqMob
----------	--------



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
Entidade	AUGI - Azinhaga dos Lameiros
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
Entidade	AUGI - Torre do Fato
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
Entidade	Grupo Teatro Carnide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
Entidade	Associação Mãos do Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	900 EUR
Descrição	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10800 EUR
Descrição	3 Técnicos da Junta de Freguesia a 25% do seu tempo (12 meses x 300 euros x 3 Técnicos)

TOTAIS



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	15300 EUR
Total do Projeto	65300 EUR
Total dos Destinatários	1495

