

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 098

Nascimento da Encosta - Fase III



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Casa das cenas
Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Nascimento da Encosta - Fase III
BIP/ZIP em que pretende intervir 57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Os Projetos BIP ZIP operacionalizados através dos programas de Parcerias Locais de 2012 e 2013 requalificaram todo o espaço envolvente localizado nas traseiras da Rua João Nascimento Costa/Rua Almirante Sarmiento Rodrigues. Neste Espaço encontramos hoje uma zona de Hortas Comunitárias com cerca de 70 a 80 % dos talhões já cultivados, todo um espaço em redor deste equipamento já desmatado, com uma aplicação de Prado-Sequeiro de baixa intensidade em



conjunto com prado-florido, com pinheiros de 70 centímetros a 1 metro plantados e mais algumas espécies arbóreas plantadas nos últimos meses no âmbito da 2.ª fase de requalificação do espaço Encosta da João Nascimento Costa. Procedeu-se à instalação de equipamentos de Fitness, de lazer e de ocupações de tempos livres da população infanto-juvenil. Foram criados novos hábitos de lazer por parte dos moradores desta comunidade envolvente que se traduzem em passeios originadores de novas formas de convivência social entre os utentes que cultivam os Talhões das Hortas Comunitárias e os moradores dos prédios envolventes a toda a Encosta João Nascimento Costa. Assim sendo, é necessário consolidar urbanisticamente toda esta zona urbana em prol da comunidade envolvente.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>Criação de um parque urbano pela comunidade e para a comunidade. Os residentes dos bairros envolventes são chamados a desenhar e construir o seu parque (ex: desenho de equipamento urbano de apoio às hortas). Ao se proceder à requalificação deste espaço urbano através da instalação de caminho simples em "tout-venant" que atravesse um percurso com três zonas de estadia, com algumas árvores, equipamentos de Fitness e infantis, com vegetação adequada delimitadora dos caminhos que não retire a profundidade ao espaço e com uma vedação que impeça quedas originadas por um declive existente junto às traseiras dos prédios da Rua João Nascimento Costa, irá ser finalizada por completo toda uma nova centralidade que atraia a população envolvente para a utilização de todos os equipamentos e espaços de descanso e lazer. A criação desta nova centralidade poder-se-á constituir como um factor decisivo na incrementação de novas atividades económicas e sociais que consigam alterar de forma gradual e sustentável toda a vivência comunitária desta zona urbana marcada por todo um conjunto de problemas sociais que influenciam de forma determinante a mobilidade social ascendente das gerações mais novas.</p>
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade

A implementação das Hortas Comunitárias localizadas nas traseiras da Rua Almirante Sarmiento Rodrigues implementadas através do Projeto "Nascimento da Encosta- Fase I" encontra-se com um nível de afectação de Talhões na ordem dos 80%. Durante os próximos 3 a 4 meses ir-se-á obter uma afectação total dos 32 Talhões existentes em todo o espaço interior destas Hortas. Será expectável que poderá existir uma lista de espera de residentes na zona urbana envolvente interessada em poder cultivar um Talhão numa lógica de poderem lavrar alguns produtos hortícolas para o seu consumo doméstico. A requalificação de todo o espaço envolvente em redor das Hortas Comunitárias operacionalizado através do "Projeto Nascimento da Encosta-Fase II" originou um maior interesse da população residente em cultivar os talhões destas Hortas Comunitárias. Ao fazer-se a consolidação final do espaço urbano da Encosta João Nascimento Costa poder-se-á facilmente atrair um número de pessoas interessadas em cultivar produtos hortícolas num Espaço de Hortas Comunitárias com um n.º máximo de 10 a 15 Talhões, dando-se um uso interessante a este espaço do ponto de vista social e comunitário.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Requalificação de Espaço expectante

Descrição

Recursos humanos

Técnicos Voluntários de todas as entidades envolvidas neste Projeto e Comunidade Local.
Mão de obra especializada para o desenvolvimento de algumas obras de requalificação do espaço público.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

30000 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10



Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Criação de Oficina Comunitária
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos (as) e Voluntários (as) de todas as entidades envolvidas neste Projeto e comunidade local.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	20000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Técnicos da JF do Beato de Acompanhamento à execução física deste Projeto
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 70

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 50

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 70

Nº de destinatários desempregados 70

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 40

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 100

Nº de destinatários imigrantes 20

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 4

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 3

Nº de intervenções no espaço público 1

Nº de publicações criadas 4

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 1



Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1300 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4200 EUR
Equipamentos	20000 EUR
Obras	24500 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Casa das cenas
Valor	25000 EUR
Entidade	Junta de Freguesia do Beato
Valor	25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	50000 EUR
Total dos Destinatários	300

